

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

229/2017. (IX.28.) számú

h a t á r o z a t a

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő,
megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól**

A Közgyűlés

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól készült tájékoztatót a mellékletekben foglaltak szerint **jóváhagyja.**


Felelős: Gazdasági Osztályvezető
Városfejlesztési és Városüzemeltetés Osztályvezető
Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúravezető

Határidő: folyamatos

k.m.f.


Dr. Kovács Ferenc
polgármester




Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző


Erről értesülnek:

- 1./ A Közgyűlés tagjai
- 2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

1. számú melléklet a 229/2017.(IX.28.) számú határozathoz

Lezárás alatt lévő projektek

	Projekt címe és kódszáma
1.	MUZEÁLIS INTÉZMÉNYEK SZAKMAI TÁMOGATÁSA
2.	JÁRÁSSZÉKHELY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL FENNTARTOTT MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSÁRA
3.	NYÍREGYHÁZI BUJTOSI SZABADIDŐ CSARNOK FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
4.	AZ EURÓPAI HATÁRVÁROSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS LÉTREHOZÁSA ETT-16-0008
5.	Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására” c. pályázati felhívásra „Értékünk a család II.” címmel (program azonosító: CSP-CSBM-16-25244)
6.	NEMZETI SZABADIDŐS-EGÉSZSÉG SPORTPARK PROGRAM




1. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	MUZEÁLIS INTÉZMÉNYEK SZAKMAI TÁMOGATÁSA
Projekt összköltsége:	11 024 870 Ft
Támogatás összege:	10 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	90 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2015.08.01. Befejezés: 2016.06.30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2015. július 30.
Projektmenedzser (név, osztály):	Tilki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat tárgya a Jósza András Múzeum Sóstói Múzeumfalú Tagintézményének, mint kiállítási helyszínnek a kiállítási tárgyak, azaz épületek tetőszerkezetének rekonstrukciója volt.</p> <p>A támogatásból megvalósult a besztereci lakóház, tiszadobi lakóház, pajta és istálló nádtetejének szegése, jánkmajtisi lakóház nádtetejének szegése és javítása, az anarcsi pajta nádtetejének szegése és a tető felső részének újrafedése, a tirpák istálló nádtetejének szegése és részleges javítása, a jánkmajtisi csűr teljes átfedése új náddal, valamint a kéki istálló, kállósemjéni istálló, tirpák ház, az anarcsi disznóól és a tiszadobi disznóól tetejének ráfedése új náddal.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	<p>A 2015. április 9-én benyújtott pályázat 10 000.000,- Ft támogatásban részesült – csökkentett szakmai tartalommal.</p> <p>A szakmai célok megvalósításáért felelős kivitelező kiválasztását követően, 2015. szeptember 25-én a munkaterület átadása a vállalkozó részére megtörtént. Az épületek tetőszerkezetének rekonstrukciói megvalósultak, így a műszaki átadás-átvétel 2016. január 06-án lezajlott. 2016. július 21-én a projekt záró szakmai és pénzügyi beszámolójának, majd 2016. augusztus 1-én a hiánypótlás benyújtása is megtörtént. A projekt lezárásáról értesítést nem kaptunk.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

2. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	JÁRÁSSZÉKHELY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL FENNTARTOTT MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSÁRA
Projekt összköltsége:	1 500 000 Ft
Támogatás összege:	1 500 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2015.08.01. Befejezés: 2016.06.30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2015. július 14.
Projektmenedzser (név, osztály):	Tilki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A „Járasszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatására” című pályázat célja, a Jósa András Múzeum megvalósítási helyszín tekintetében a kulturális javakhoz való hozzáférés biztosítása érdekében a múzeum modellértékű jó gyakorlatainak támogatása.</p> <p>A pályázatban a nyíregyházi Jósa András Múzeum a kulturális javakhoz való korszerű hozzáférést kívántuk bővíteni</p> <ul style="list-style-type: none"> • a meglévő gyűjteménykezelő rendszer (EMIR komplex múzeumi adatbázis és térinformatika keretrendszer) „auditképessé” fejlesztésével, számítógépen elérhető, online gyűjteményi katalógusok (Honfoglalás és Árpád-kori korpusz, templomkatalógus és a Jósa András Múzeum aranyai) létrehozásával, továbbá • a virtuális látványtár (Jósa András hagyatéka) kialakítása meglévő és újonnan létrehozott digitális kulturális örökségi tartalmakkal. <p>A szakmai célok elérése érdekében az alábbi tevékenységek kerültek megvalósításra a projekt során:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adatbázis auditálásához szükséges optimalizálási eljárások fejlesztése - Online publikus felület kialakítása, a felvitt adatok online rendszerben történő publikálása, hiteles adatok kitakarása <p>A pályázat lezárását követően nincs meghatározott kötelező fenntartási időszak.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	<p>A 2015. április 9-én benyújtott pályázat 1.500.000,- Ft támogatásban részesült – csökkentett szakmai tartalommal.</p> <p>A szakmai célok megvalósításáért felelős vállalkozás kiválasztása megtörtént. A szakmai célok megvalósítása két ütemben zajlott, melyből az első ütem 2015. december végén, míg a második ütem 2016. március 31-ig került végrehajtásra. 2016. július 21-én a projekt záró szakmai és pénzügyi</p>


	beszámolójának, majd 2016. augusztus 1-én a hiánypótlás benyújtása is megtörtént. A projekt lezárásról értesítést nem kaptunk.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.



3. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	NYÍREGYHÁZI BUJTOSI SZABADIDŐ CSARNOK FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
Projekt tervezett összköltsége:	2.098.000.000 Ft
Igényelt támogatás összege:	2.098.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2014. 01. 01. Befejezés: 2016.06.30
Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma:	2014. március 5.
Projektmenedzser (név, osztály):	Batizi Tamás , Polgármesteri Kabinet
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Figyelembe véve az épület állapotát a létesítmény gazdaságosabb működtetése érdekében elsődlegesen azon beavatkozások, fejlesztések megvalósítását látjuk indokoltnak, melyekkel a közvetlen műszaki problémák elhárításán túl csökkenteni lehet a működési kiadásokat. Ezért a fejlesztési csomag első ütemében a korábban már megfogalmazott projektjavaslatokhoz hasonlóan energetikai fejlesztést, építőmesteri munkák elvégzését, nyílászárók komplett cseréjét, a szerelt homlokzatburkolat készítését, hőszigetelést, tetőszigetelést tartjuk indokoltnak.</p> <p>A fejlesztés 2. ütemében fontosnak tartjuk a funkció és a kapacitást bővítő fejlesztések támogatását, illetve a 3. ütemben a szabadidő jelleg kialakítását célzó fejlesztéseket részesítjük előnyben.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	<p>Az első ütemben gyakorlatilag egy energetikai fejlesztést valósítottunk meg, amely 2014 őszére készült el.</p> <p>A kiviteli tervek elkészültek, a kivitelező vállalkozó nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra került. 2015. augusztus 7-én a 2. és 3. ütemre vonatkozó kivitelezési szerződés aláírásra került.</p> <p>A kivitelező a bontási munkák elvégzése után, megkezdte a csarnok „újjaépítését”. A műszaki átadás átvételi eljárás sikeresen lezárásra került.</p> <p>A kivitelezés során olyan előre nem látható műszaki problémák jelentkeztek, amely miatt a vállalkozási szerződés többszöri módosítására volt szükség. A műszaki problémák anyagi vonzata miatt, az Önkormányzatnak önerőt szükséges a projektbe illeszteni.</p> <p>A projekt eszközbeszerzéseinek közbeszerzési eljárásai lezárultak a teljesítések megtörténtek.</p> <p>A projekt egyéb tevékenységeinek megvalósítása is sikeresen befejeződött. Az ünnepélyes átadó rendezvény egy nagyszabású, nemzetközi röplabdatorna</p>

	<p>megrendezésével került megvalósításra.</p> <p>Támogatási szerződés módosítást volt szükséges beadnunk a projekt határidejének meghosszabbítása és egyéb költség átcsoportosítások miatt.</p> <p>A projekt záróbeszámolója és záró kifizetési kérelme 2016. szeptemberében került benyújtásra a Minisztérium részére. Hiánypótlási felhívást megkaptuk augusztus végén, amelyet szeptember első felében teljesítettünk. Várjuk a projekt lezárását tartalmazó levelet.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>A kivitelezés folyamán olyan műszaki problémák jöttek a felszínre, amelyekkel nem számoltunk előre, ezek pedig a vállalozási szerződés többszöri módosítását tették szükségessé, amelynek határidő módosítás és plusz költség lett a vonzata.</p>



4. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	AZ EURÓPAI HATÁRVÁROSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS LÉTREHOZÁSA ETT-16-0008
Projekt összköltsége:	5.888.889 Ft
Támogatás összege:	5.300.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	90 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016. július 1. Projekt fizikai befejezésének napja: 2017. május 31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	A Támogatási Szerződés megkötése: 2016. október 5.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Pató István, Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető, ETT igazgató
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p><i>Az ETT tervezett kiterjedésének bemutatása (terület, bevont települések száma):</i> A Társulás 2 város (Nyíregyháza és Szatmárnémeti) területét fedi le, mely mintegy 424,69 km² -nyi területet és 214.052 fős lakosságot jelent.</p> <p><i>Az ETT-be bevonandó magyar és külföldi jogi személyek:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata - Szatmárnémeti Megyei Jogú Város Önkormányzata <p>A Társulás konkrét célja, hogy az Európai Unió társfinanszírozásában, területi együttműködésben megvalósuló programok végrehajtása révén, a Társulás jogi személyiségének előnyeit kiaknázva, Nyíregyháza és Szatmárnémeti közigazgatási határain belül, illetve az e területen folytatott tevékenység által érintett további területekre való kihatással, közös és együttes fejlesztési program kidolgozása mellett lehetővé tegye és előmozdítsa a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítését és elősegítését. A Tagok együttes fejlődése a történeti kapcsolatok és együttműködések felélesztése, újraszervezése, hosszú távú közös stratégiák kidolgozása, az EU belső és külső határainak átjárhatósága mellett.</p> <p>A projekt célja, hogy a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megerősítése érdekében, valamint a határokon átnyúló, transznacionális, illetve régiók közötti együttműködés előmozdítása érdekében működő Európai Területi Társulások a törvényeknek való megfelelést segítő és a társulás cél szerinti tevékenységek érdekében felmerült kiadásaihoz állami szerepvállalás keretében kapjanak támogatást.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési	A pályázat az Európai Határvárosok ETT működési költségeinek fedezésére nyújt támogatást.

kérelmek stb.)	<p>A működési támogatásból finanszírozásra kerül a Csoportosulásnál megbízási szerződés keretében foglalkoztatott szakértők díját (könyvelő, ügyvéd, tolmács, magyar, illetve román projektmenedzser). A támogatás további lehetőséget biztosít az irodába szükséges tárgyi eszköz és irodaszer beszerzésre, honlap fenntartásra, pályázatfigyelési és készítési díj megtérítésére.</p> <p>A Csoportosulás 2017. február 16.-án tartotta legutóbbi közgyűlését Szatmárnémetiben. Az előterjesztések, határozatok és a jegyzőkönyv elérhető a csoportosulás honlapján.</p> <p>Folyamatos a kapcsolat tartás a Külgazdasági és Külügyminisztérium Határ menti Főosztályával. A Csoportosulás igyekszik a konferenciákon, ETT műhely találkozókon képviseltetni magát ez által is igyekezve az információk első kézből történő hozzájutásához. Az elmúlt időszak alkalmi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2016. június 8-9. Mórahalom - 2016. szeptember 28-29. Kassa - 2017. március 7-8. Esztergom <p>Készül a Csoportosulás a 2014-2020-as időszakban megjelenő Magyarország - Románia Határ menti fejlesztési program, továbbá a 4 oldalú (HU-SK-RO-UA) határ-menti együttműködési program felhívásaira, amellyel nagyobb lépéseket tud majd tenni, megvalósításokat véghez vinni. Az előkészületi munkálatok folyamatosak.</p> <p>A pályázat szakmai és pénzügyi elszámolása benyújtásra került a Külgazdasági és Külügyminisztérium felé. A hiánypótlások alkalmával minden felmerült kérdés megválaszolásra került, jelenleg az elszámolás elfogadása folyamatban van a KKM részéről.</p> <p>A soron következő ETT műhelyre 2017. október 4-5. között kerül sor Győrben, ahol Szatmárnémeti és Nyíregyháza is képviselteti magát.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.



5. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására” c. pályázati felhívásra „Értékünk a család II.” címmel (program azonosító: CSP-CSBM-16-25244)
Projekt tervezett összköltsége:	556.808 Ft
Igényelt támogatás összege:	500.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016. augusztus 23. Befejezés: 2016. augusztus 26.
Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma:	2016. november 25.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Korpai Tibor, Szociális és Köznevelési Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által, CSP-CSBM-16-25244 pályázati azonosítón nyilvántartásba vett, Értékünk a család II. című pályázati projektet a Támogató, 2016. július 15-én küldött (ID:241344) értesítése alapján, 500.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette.</p> <p>Nyíregyháza MJV Önkormányzata módosítási kérelmet nyújtott be 2016. augusztus 18-án, a költségvetés és a szakmai program változása miatt. A kérelmet a Támogató 2016. augusztus 22-én jóváhagyta.</p> <p>A módosított Családbarát program keretében egy program megvalósítását terveztük:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nyári tábor megszervezése a nyári szünetben (4 nap). <p>A projekt célcsoportja az önkormányzat kisgyermekes munkavállalói illetve gyermekeik, összesen legfeljebb 25 – 30 fő gyermek jelentkezésével számoltunk (a 10 fő óvodáskorú, és 20 fő általános iskoláskorú gyermek közül).</p> <p>A projekt keretében a korosztályos megoszlásnak megfelelően 4 munkanapon keresztül napközis tábort szerveznénk, ahol gyermekfelügyeletet és étkezést biztosítunk. A szülők dolgát egyszerűsítve minden reggel az önkormányzatnál lenne a gyülekezés, majd a gyermekek élményprogramok segítségével hasznosan tölthetik szabadidejüket. Célunk, hogy minél több időt töltsenek a gyermekek a természetben, ezért népi játékok tanulásával és lovassporttal egybekötött tanyalátogatás, és arborétum látogatás szerepel a terveink között a nyíregyházi érdekességek megismerése mellett. Elgondolásunk szerint a gyerekek megismerkedhetnek a nyíregyházi repülőtér működésével. Ezek megvalósításához szükségünk lesz szállítóeszköz bérlésére. Az utolsó nap a</p>

	nyíregyházi kalandparkban tehetik próbára erejüket és bátorságukat, emellett pedig minden nap szerepet kapna a kreatív, kézműves foglalkozások végzése. A gyermekek felügyeletére és a kreatív foglalkozások megtartására olyan szakembereket kérünk fel, akik komoly tapasztalattal rendelkeznek ezen a téren.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	<p>A programok 2016. augusztus 23-26-a között megvalósultak, a célcsoportra vonatkozó létszámadatokat teljesítettük.</p> <p>A heti napirend a következők szerint alakult:</p> <p>08.23.: Nyírei Arborétum látogatás, kézműves foglalkozások.</p> <p>08.24.: a nyíregyházi Repülőtér megismerése, délután a Krúdy Art Moziban filmvetítés.</p> <p>08.25.: El Vándorló Lovas-tanya program</p> <p>08.26.: Nyíregyházi Kalandpark program</p> <p>Minden nap a gyermekek számára meleg étkezést, ebédet biztosítottunk, valamint a programhelyszínekre való utazáshoz autóbust béreltünk.</p> <p>A Támogató 2016.09.03-i tájékoztatása szerint a Család,- Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet a 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat értelmében jogutódlással 2016. szeptember 1-jével megszűnt. A Pályázatkezelő Iroda feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) vette át.</p> <p>Az intézményi átalakulások miatt a támogatási szerződés csomag kiküldésére a 2016. november 22-én került sor. A szerződés csomag az aláírások és a csatolandó melléletek beszerzése után 2016. november 28-án lett visszapostázva. A Támogatáskezelő szóbeli tájékoztatása szerint a december 02-ig beérkező szerződések lehetőség szerint december 31-ig kifizetnek.</p> <p>A Támogatáskezelő 2017.03.07-i és 2017.04.11-i tájékoztatása szerint a folyósítást továbbra is készítik, a Támogatási Szerződésből pedig csupán szkennelt példányt kap az önkormányzatunk, majd az eredeti szerződést a folyósításkor postázzák.</p> <p>A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtása megtörtént. A szakmai beszámoló elfogadásra került, a pénzügyi beszámolóval kapcsolatban hiánypótlást írt elő a Támogató, amely szeptember 22-ig kerül benyújtásra.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns

6. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	NEMZETI SZABADIDŐS-EGÉSZSÉG SPORTPARK PROGRAM
Projekt összköltsége:	-
Támogatás összege:	-
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2017.01.01. Befejezés: 2017.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2017. július
Projektmenedzser (név, osztály):	Tilki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsmen referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Az elmúlt években egyre nagyobb teret nyer a szabadidős sportban az úgynevezett „street – workout”, azaz a szabadtéren felállított testedző eszközök, parkok – „sportparkok” – használata, a pályázati program célja a helyi önkormányzatok bevonásával könnyen hozzáférhető és ingyenes létesítmények megépítésével a szabadidős sportolási lehetőségek minél vonzóbbá tétele. A sportpark építtetője a Kormány döntése alapján a magyar sportélet egyik legfontosabb szervezete, a Nemzeti Sportközpontok. A beruházások a Sportközpontok koordinálásában valósulnak meg, a befejezést követően létrejött sportparkok ellenérték nélkül az illetékes önkormányzat tulajdonába kerülnek.</p> <p>A Program keretében 4 féle típusú kültéri sportpark valósítható meg, melyekből Önkormányzatunk a legnagyobb, azaz a 150m² alapterületű és minimum 15 db eszközszámú gépparkkal rendelkező „D” típusú kategóriákat pályázta meg. Az 50 001 fő feletti lakónépeségű település lévén a maximálisan pályázható sportparkok száma 10 db. Pályázati feltétel, hogy a sportparkok kialakítása az önkormányzat vagy az állam tulajdonában lévő ingatlanon lehetséges.</p> <p>A benyújtott kültéri sportpark igények meghatározásakor kiemelt szempont volt a város azon részeinek meghatározása, ahol jelenleg semmilyen kondipark nem került még kialakításra, valamint hogy a helyi lakosság részéről jelentkeztek-e igények a szabadtéri sportolási lehetőségek biztosítására. Mivel a kialakításra kerülő létesítménynek az ott élők sporttevékenysége mellett fontos szerepet kell betöltenie a közoktatási intézményrendszer tekintetében is, ezért fontos, hogy 2000 méteres sugarú körben olyan nevelési-oktatási intézmények helyezkedjenek el, akik a mindennapos testnevelés keretében használhatják a sportparkokat. A lehetséges helyszínek konkretizálásában döntő tény volt az is, hogy az adott</p>

	<p>városrészben egyéb pályázati forrásból várható-e szabadtéri sportcélú létesítmények kivitelezése a közeljövőben.</p> <p>A fenti szempontok alapján az alábbi 10 db helyszín került benyújtásra:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sóstóhegy - Igrice utca, helyrajzi szám: 12707 2. Érkert - Árpád u. 79., helyrajzi szám: 6592/40 3. Belváros - Rákóczi utca - Árok utca, helyrajzi szám: 393/20 4. Oros - helyrajzi szám: 12155 5. Nyírszőlős - Kollégium utca, helyrajzi szám: 16024 6. Malomkert - Szántó Kovács János utca - Ady Endre utca, helyrajzi szám: 4080/63 7. Hímes - Északi krt. 26., helyrajzi szám: 551/6 8. Rozsrétszőlő - helyrajzi szám: 01123/2 9. Jósvaváros - Ószőlő utca - Eperjes utca, helyrajzi szám: 2263/169 10. Oros – Tiszafa utca, helyrajzi szám: 29619 <p>A fenti fejlesztés összhangban áll városunk sportkoncepciójának azon alapelveivel, hogy a város sportéletének fejlesztése során elsőbbséget élvez a szabadidős sportolási lehetőségek minél szélesebb körű biztosítása. Az elmúlt évek tudatos sportcélú fejlesztéseihez illeszkedve a pályázati program egyben kiváló lehetőséget is jelent a város több pontján már saját forrásból kialakított és nagy népszerűségnek örvendő szabadtéri kondiparkok építésének a folytatására.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A pályázat 2016.08.15-én került benyújtásra. Az értékelő bizottság javaslata alapján a nemzeti fejlesztési miniszter első körben 1 db „D” típusú sportpark megépítését támogatta. A projekt helyszíne Sóstóhegy lett, mint első priorítás. A kivitelezés befejeződött, a műszaki átadás átvétel szintén. A projekt lezárható.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>