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Erről értesülnek: 

1./A Közgyűlés tagjai 

Dr. Szemán Sándor 
címzetes főjegyző 

2./A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 



1. számú melléklet a 308/2017.(Xll.14.) számú határozathoz: 

Lezárás alatt lévő projektek 

Projekt címe és kódszáma 

1. MUZEÁLIS INTÉZMÉNYEK SZAKMAI TÁMOGATÁSA 

JÁRÁSSZÉKHELY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL FENNTARTOTT MÚZEUMOK 
2. 

SZAKMAI TÁMOGATÁSÁRA 

NYÍREGYHÁZI BUJTOSI SZABADIDŐ CSARNOK FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSA 
3. 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

4. NEMZETI SZABADIDŐS-EGÉSZSÉG SPORTPARK PROGRAM 

5. Kárpát-Medence Néptánc-Fesztivál a 8. Nyírség Nemzetközi Néptáncfesztivál jegyében 

1. 

6. Kárpát-Medence Néptánc-Fesztivál a 8. Nyírség Nemzetközi Néptáncfesztivál jegyében 
II. 

7. „Geotermikus workshop helyi önkormányzatok számára Izlandon" 
H U03-0005-Bilat-A-2017 
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1. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 

REGISZTRÁCIÓS MUZEÁLIS INTÉZMÉNYEK SZAKMAI TÁMOGATÁSA 

SZÁMA: 

Projekt 
11024870 Ft 

összköltsége: 

Támogatás 
10 OOO OOO Ft 

összege: 

Támogatási 
90% 

intenzitás{%): 

Projekt (tervezett) 
Kezdet: 2015.08.01. 

kezdete és 
Befejezés: 2016.06.30. 

befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 2015. július 30. 

módosításainak 
dátumai: 

Projektmenedzser 
Tilki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra 

(név, osztály): 

Projekt rövid A pályázat tárgya a Jósa András Múzeum Sóstói Múzeumfalu Tagintézményének, 
(műszaki, szakmai) mint kiállítási helyszínnek a kiállítási tárgyak, azaz épületek tetőszerkezetének 
tartalma: rekonstrukciója volt. 

A támogatásból megvalósult a besztereci lakóház, tiszadobi lakóház, pajta és 
istálló nádtetejének szegése, jánkmajtisi lakóház nádtetejének szegése és 
javítása, az anarcsi pajta nádtetejének szegése és a tető felső részének 
újrafedése, a tirpák istálló nádtetejének szegése és részleges javítása, a 
jánkmajtisi csűr teljes átfedése új náddal, valamint a kéki istálló, kállósemjéni 
istálló, tirpák ház, az anarcsi disznóól és a tiszadobi disznóól tetejének ráfedése új 
náddal. 

Projekt jelenlegi A 2015. április 9-én benyújtott pályázat 10 OOO.OOO,- Ft támogatásban részesült -
állása (készültségi csökkentett szakmai tartalommal. 
fok, beszámolási 
időszakok, A szakmai célok megvalósításáért felelős kivitelező kiválasztását követően, 2015. 
kifizetési kérelmek szeptember 25-én a munkaterület átadása a vállalkozó részére megtörtént. Az 
stb.) épületek tetőszerkezetének rekonstrukciói megvalósultak, így a műszaki átadás-

átvétel 2016. január 06-án lezajlott. 2016. július 21-én a projekt záró szakmai és 

pénzügyi beszámolójának, majd 2016. augusztus 1-én a hiánypótlás benyújtása is 

megtörtént. A projekt lezárásáról értesítést nem kaptunk. 

Megvalósítást 
hátráltató 

Nem releváns. 
problémák, 
nehézségek: 
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2. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt 
összköltsége: 

Támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás{%}: 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Projektmenedzser 
(név, osztály) : 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési kérelmek 

stb.) 

JÁRÁSSZÉKHELY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL FENNTARTOTT 
MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSÁRA 

1500 OOO Ft 

1 500 OOO Ft 

100% 

Kezdet: 2015.08.01. 
Befejezés: 2016.06.30. 

2015. július 14. 

Tilki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra 

A „Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok 
szakmai támogatására" című pályázat célja, a Jósa András Múzeum 
megvalósítási helyszín tekintetében a kulturális javakhoz való hozzáférés 
biztosítása érdekében a múzeum modellértékű jó gyakorlatainak támogatása. 

A pályázatban a nyíregyházi Jósa András Múzeum a kulturális javakhoz való 
korszerű hozzáférését kívántuk bővíteni 

• a meglévő gyűjteménykezelő rendszer (EMIR komplex múzeumi adatbázis és 
térinformatika keretrendszer) „auditképessé" fejlesztésével, számítógépen 
elérhető, online gyűjteményi katalógusok (Honfoglalás és Árpád-kori korpusz, 
templom katalógus és a Jósa András Múzeum aranyai) létrehozásával, továbbá 

• a virtuális látványtár (Jósa András hagyatéka) kialakítása meglévő és újonnan 
létrehozott digitális kulturális örökségi tartalmakkal. 

A szakmai célok elérése érdekben az alábbi tevékenységek kerültek 
megvalósításra a projekt során : 

- Adatbázis auditálásához szükséges optimalizálási eljárások fejlesztése 

- Online publikus felület kialakítása, a felvitt adatok online rendszerben 
történő publikálása, hiteles adatok kitakarása 

A pályázat lezárását követően nincs meghatározott kötelező fenntartási 
időszak. 

A 2015. április 9-én benyújtott pályázat 1.500.000,- Ft támogatásban részesült 
- csökkentett szakmai tartalommal. 

A szakmai célok megvalósításáért felelős vállalkozás kiválasztása megtörtént. 
A szakmai célok megvalósítása két ütemben zajlott, melyből az első ütem 

2015. december végén, míg a második ütem 2016. március 31-ig került 
végrehajtásra. 2016. július 21-én a projekt záró szakmai és pénzügyi 

beszámolójának, majd 2016. augusztus 1-én a hiánypótlásának benyújtása is 
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megtörtént. A projekt lezárásról értesítést nem kaptunk. 

Megvalósítást 
hátráltató 

Nem releváns. 
problémák, 
nehézségek: 
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3. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt tervezett 
összköltsége: 

Igényelt 
támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás{%): 

Projekt 
(tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének 
tervezett dátuma: 

Projektmenedzser 
(név, osztály): 

Projekt rövid 
(műszaki, 

szakmai) 
tartalma: 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési 
kérelmek) : 

NYÍREGYHÁZI BUJTOSI SZABADIDŐ CSARNOK FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSA 
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

2.098.000.000 Ft 

2.098.000.000 Ft 

100 

Kezdet: 2014. 01. 01. 
Befejezés: 2016.06.30 

2014. március S. 

Batizi Tamás, Polgármesteri Kabinet 

Figyelembe véve az épület állapotát a létesítmény gazdaságosabb működtetése 
érdekében elsődlegesen azon beavatkozások, fejlesztések megvalósítását látjuk 
indokoltnak, melyekkel a közvetlen műszaki problémák elhárításán túl csökkenteni 
lehet a működési kiadásokat. Ezért a fejlesztési csomag első ütemében a korábban 
már megfogalmazott projektjavaslatokhoz hasonlóan energetikai fejlesztést, 
építőmesteri munkák elvégzését, nyílászárók komplett cseréjét, a szerelt 
homlokzatburkolat készítését, hőszigetelést, tetőszigetelést tartjuk indokoltnak. 

A fejlesztés 2. ütemében fontosnak tartjuk a funkció és a kapacitást bővítő 

fejlesztések támogatását, illetve a 3. ütemben a szabadidő jelleg kialakítását célzó 
fejlesztéseket részesítjük előnyben. 

Az első ütemben gyakorlatilag egy energetikai fejlesztést valósítottunk meg, amely 
2014 őszére készült el. 
A kiviteli tervek elkészültek, a kivitelező vállalkozó nemzeti nyílt közbeszerzési 
eljárás keretében kiválasztásra került. 2015. augusztus 7-én a 2. és 3. ütemre 
vonatkozó kivitelezési szerződés aláírásra került. 
A kivitelező a bontási munkák elvégzése után, megkezdte a csarnok „újjáépítését". 
A műszaki átadás átvételi eljárás sikeresen lezárásra került. 
A kivitelezés során olyan előre nem látható műszaki problémák jelentkeztek, 
amely miatt a vállalkozási szerződés többszöri módosítására volt szükség. A 
műszaki problémák anyagi vonzata miatt, az Önkormányzatnak önerőt szükséges a 
projektbe illesztenie. 
A projekt eszközbeszerzéseinek közbeszerzési eljárásai lezárultak a teljesítések 
megtörténtek. 
A projekt egyéb tevékenységeinek megvalósítása is sikeresen befejeződött . Az 

ünnepélyes átadó rendezvény egy nagyszabású, nemzetközi röplabdatorna 
megrendezésével került megvalósításra. 

s 



Támogatási szerződés módosítást volt szükséges beadnunk a projekt határidejének 
meghosszabbítása és egyéb költség átcsoportosítások miatt. 

A projekt záróbeszámolója és záró kifizetési kérelme 2016. szeptemberében került 
benyújtásra a Minisztérium részére . Hiánypótlási felhívást megkaptuk augusztus 
végén, amelyet szeptember első felében teljesítettünk. Ezt követően volt egy 2. 
körös hiánypótlás is, amelyet szintén határidőben teljesítettünk. 

Várjuk a projekt lezárását tartalmazó levelet. 

Megvalósítást 
hátráltató A kivitelezés folyamán olyan műszaki problémák jöttek a felszínre, amelyekkel 
problémák, nem számoltunk előre, ezek pedig a vállalkozási szerződés többszöri módosítását 
nehézségek: tették szükségessé, amelynek határidő módosítás és plusz költség lett a vonzata . 
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4. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt 
összköltsége: 

Támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás(%): 
Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Projektmenedzser 
(név, osztály) : 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

NEMZETI SZABADIDŐS-EGÉSZSÉG SPORTPARK PROGRAM 

100% 

Kezdet: 2017 .01.01. 
Befejezés: 2017.12.31. 

2017. július 

Tii ki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra 

Az elmúlt években egyre nagyobb teret nyer a szabadidős sportban az 

úgynevezett „street - workout", azaz a szabadtéren felállított testedző eszközök, 

parkok - „sportparkok" - használata, a pályázati program célja a helyi 

önkormányzatok bevonásával könnyen hozzáférhető és ingyenes létesítmények 

megépítésével a szabadidős sportolási lehetőségek minél vonzóbbá tétele. A 

sportpark építtetője a Kormány döntése alapján a magyar sportélet egyik 

legfontosabb szervezete, a Nemzeti Sportközpontok. A beruházások a 

Sportközpontok koordinálásában valósulnak meg, a befejezést követően létrejött 

sportparkok ellenérték nélkül az illetékes önkormányzat tulajdonába kerülnek. 

A Program keretében 4 féle típusú kültéri sportpark valósítható meg, melyekből 

Önkormányzatunk a legnagyobb, azaz a 150m2 alapterületű és minimum 15 db 

eszközszámú gépparkkal rendelkező „D" típusú kategóriákat pályázta meg. Az 50 

001 fő feletti lakónépességű település lévén a maximálisan pályázható 

sportparkok száma 10 db. Pályázati feltétel, hogy a sportparkok kialakítása az 

önkormányzat vagy az állam tulajdonában lévő ingatlanon lehetséges. 

A benyújtott kültéri sportpark igények meghatározásakor kiemelt szempont volt a 

város azon részeinek meghatározása, ahol jelenleg semmilyen kondipark nem 

került még kialakításra, valamint hogy a helyi lakosság részéről jelentkeztek-e 

igények a szabadtéri sportolási lehetőségek biztosítására. Mivel a kialakításra 

kerülő létesítménynek az ott élők sporttevékenysége mellett fontos szerepet kell 

betöltenie a közoktatási intézményrendszer tekintetében is, ezért fontos, hogy 

2000 méteres sugarú körben olyan nevelési-oktatási intézmények helyezkedjenek 

el, akik a mindennapos testnevelés keretében használhatják a sportparkokat. A 

lehetséges helyszínek konkretizálásában döntő tény volt az is, hogy az adott 

városrészben egyéb pályázati forrásból várható-e szabadtéri sportcélú 
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési kérelmek 
stb.) 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

létesítmények kivitelezése a közeljövőben. 

A fenti szempontok alapján az alábbi 10 db helyszín került benyújtásra: 

1. Sóstóhegy - Igrice utca, helyrajzi szám: 12707 

2. Érkert - Árpád u. 79 ., helyrajzi szám: 6592/40 

3. Belváros - Rákóczi utca - Árok utca, helyrajzi szám: 393/20 

4. Oros - helyrajzi szám: 12155 

5. Nyírszőlős - Kollégium utca, helyrajzi szám: 16024 

6. Malomkert - Szántó Kovács János utca - Ady Endre utca, helyrajzi szám: 

4080/63 

7. Hímes - Északi krt . 26 ., helyrajzi szám: 551/6 

8. Rozsrétszőlő - helyrajzi szám : 01123/2 

9. Jósaváros - Ószőlő utca - Eperjes utca, helyrajzi szám: 2263/169 

10. Oros - Tiszafa utca, helyrajzi szám: 29619 

A fenti fejlesztés összhangban áll városunk sportkoncepciójának azon alapelvével, 

hogy a város sportéletének fejlesztése során elsőbbséget élvez a szabadidős 

sportolási lehetőségek minél szélesebb körű biztosítása. Az elmúlt évek tudatos 

sportcélú fejlesztéseihez illeszkedve a pályázati program egyben kiváló 

lehetőséget is jelent a város több pontján már saját forrásból kialakított és nagy 

népszerűségnek örvendő szabadtéri kondi parkok építésének a folytatására . 

A pályázat 2016.08.15-én került benyújtásra. Az értékelő bizottság javaslata 

alapján a nemzeti fejlesztési miniszter első körben 1 db „D" típusú sportpark 

megépítését támogatta . A projekt helyszíne Sóstóhegy lett, mint első prioritás. A 

kivitelezés befejeződött, a műszaki átadás átvétel szintén megvalósult. A projekt 

lezárható. 

Nem releváns. 
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S. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
Kárpát-Medence Néptánc-Fesztivál a 8. Nyírség Nemzetközi Néptáncfesztivál 

REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

jegyében 1. 

Projekt 
4 OOO OOO Ft 

összköltsége: 

Támogatás 
4 OOO OOO Ft 

összege: 

Támogatási 
100% 

intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
Kezdet: 2017.08.15 

kezdete és 
Befejezés: 2017.08.21 

befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 2017.07.18 

módosításainak 
dátumai: 

Projektmenedzser 
Tii ki Szabolcs Pályázatok és projektmenedzsment referatúra 

(név, osztály) : 

Projekt rövid A kérelem célja a „ Kárpát-Medence Néptánc-Fesztivál a 8. Nyírség Nemzetközi 
(műszaki, szakmai) Néptáncfesztivál" színvonalas programjainak biztosítása. 
tartalma : 

A fesztivál 2017. augusztus 15. és 21. napja között kerül megrendezésre azzal a 
céllal, hogy színes, látványos és értékes folklórműsorokkal szórakoztassa a zene-
és táncművészet iránt különösen fogékony nyíregyházi közönséget, lehetőséget 
adjon Nyíregyháza lakosainak és az idelátogató turisták számára a különböző 
földrészekről érkező együttesek tagjaival való közvetlen találkozásra. A 
különleges, egzotikus országokból meghívott együttesekkel növelni kívánjuk 
Nyíregyháza kulturális vonzerejét és idegenforgalmát. 

A rendezvény kapcsán Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. évi 
idegenforgalmi és városmarketing szempontból jelentős nagyrendezvények 
támogatásáról és tartalmi elemeiről szóló 37/2017.(11.23.) számú határozatával 
S.OOO.OOO forintot biztosított. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott támogatásból kívánjuk 
finanszírozni az előadóművészek, együttesek és a szakmai közreműködők 

tiszteletdíjait, a szállás, utazási és étkezési költségeket, valamint a fesztivál reklám 
költségeit. 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi A programok 2017. augusztus 15-21. között sikeresen megvalósultak, melyekről 

fok, beszámolási 2017. október 20-ig a pénzügyi -és szakmai beszámolót nyújtottunk be, a 
időszakok, lezárásról értesítés még nem érkezett. 
kifizetési kérelmek 
stb.) 

Egyéb problémák: Nem releváns. 
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6. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
Kárpát-Medence Néptánc-Fesztivál a 8. Nyírség Nemzetközi Néptáncfesztivál 

REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

jegyében 

Projekt 
2 OOO OOO Ft 

összköltsége: 

Támogatás 
2 OOO OOO Ft 

összege: 

Támogatási 
100% 

intenzitás{%): 

Projekt (tervezett) 
Kezdet: 2017.08.15 

kezdete és 
Befejezés: 2017 .08.21 

befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 2017.09.21 

módosításainak 
dátumai: 

Projektmenedzser 
Tii ki Szabolcs Pályázatok és projektmenedzsment referatúra 

(név, osztály): 

Projekt rövid A kérelem célja a „Kárpát-Medence Néptánc-Fesztivál a 8. Nyírség Nemzetközi 
(műszaki, szakmai) Néptáncfesztivál" színvonalas programjainak biztosítása. 
tartalma: 

A fesztivál 2017. augusztus 15. és 21. napja között került megrendezésre azzal a 
céllal, hogy színes, látványos és értékes folklórműsorokkal szórakoztassa a zene-
és táncművészet iránt különösen fogékony nyíregyházi közönséget, lehetőséget 
adjon Nyíregyháza lakosainak és az idelátogató turisták számára a különböző 
földrészekről érkező együttesek tagjaival való közvetlen találkozásra. A 
különleges, egzotikus országokból meghívott együttesekkel növelni kívántuk 
Nyíregyháza kulturális vonzerejét és idegenforgalmát. 

A rendezvény kapcsán Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. évi 
idegenforgalmi és városmarketing szempontból jelentős nagyrendezvények 
támogatásáról és tartalmi elemeiről szóló 37/2017.(11.23.) számú határozatával 
S.OOO.OOO forintot biztosított. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott újabb támogatást az 
előadóművészek, együttesek és a szakmai közreműködők szállás és étkezési 
költségeinek fedezetére fordítjuk. 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi A programok 2017. augusztus 15-21. között sikeresen megvalósultak, melyről 

fok, beszámolási 2017. október 20-ig a pénzügyi -és szakmai beszámolót benyújtottuk, a lezárásról 
időszakok, értesítés még nem érkezett. 
kifizetési kérelmek 
stb.) 

Egyéb problémák: Nem releváns. 
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7. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt összköltsége: 

Támogatás összege: 

Támogatási intenzitás 
(%): 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási Szerződés 
megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Kapcsolattartó (név, 
osztály): 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

„Geotermikus workshop helyi önkormányzatok számára Izlandon" 
HU03-0005-Bilat-A-2017 

43.056.000 HUF (138 OOO EUR) 

100% 

Kezdet: 2017.09.18. 
Projekt fizikai befejezésének napja : 2017.10.18. 

A Támogatási Szerződés megkötése: 2017. szeptember 11. 

Vajda Mariann, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 időszakának 

pénzügyi támogatásával Magyarországnak lehetősége van kétoldalú 

együttműködés megvalósítására Izlanddal, Norvégiával és Liechtenstein-el (donor 

országok) . Magyarország kiemelt hangsúlyt fektet a kétoldalú kapcsolatok 

megerősítésére a kölcsönösen eredményes együttműködés, közös eredmények, a 

know-how cseréje, a legjobb gyakorlatok és tapasztalatok, valamint a donor és a 

kedvezményezett országok közötti ismeretek és kölcsönös megértés 

előmozdítása révén . Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot 

nyújtott be a „Geotermikus workshop helyi önkormányzatok számára Izlandon" 

megnevezésű bilaterális tevékenységre, amely a Megújuló energia (HU03) 

program bilaterális kapcsolatok alapjának keretein belül kerül megvalósításra . 

A pályázat hozzájárul az EGT Alap és a Norvég Alap átfogó céljainak 

megvalósulásához, nevezetesen a szociális és gazdasági különbségek 

csökkentéséhez, valamint a bilaterális kapcsolatok erősítéséhez, elsősorban az 

oktatás, a kapacitás bővítés, a kapcsolat építés támogatásával, valamint azzal, 

hogy fokozza a tudatosságot a geotermikus fejlesztések jelentősebb 

vonatkozásaival kapcsolatban. 

A Megújuló energia (HU03) Program Operátora a magyar Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium. 

A bilaterális kapcsolatok erősítése a Donor Államok és Magyarország között a 

Megújuló Energia Program (HU03) keretein belül az alábbi két tevékenység 

által biztosított: 

1. „Geotermikus workshop helyi önkormányzatok számára Izlandon", az úgy 

nevezett „A" komponens (HU03-Bilat-A-2017) 
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Projekt jelenlegi állása 
(készültségi fok, 
beszámolási 
időszakok, kifizetési 
kérelmek stb.) 

Megvalósítást 
hátráltató problémák, 
nehézségek: 

2. 11 Együttműködés a Donor partnerekkel" az úgy nevezett 11 B" 

komponens(HU03-Bilat-B-2017) 

A nyílt felhívás jogosult pályázói azon magyarországi önkormányzatok, melyek 

geotermikus potenciállal, valamint távfűtési rendszerrel rendelkeznek. Ezen 

települések egy, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által készített stratégiai 

tanulmány listájában találhatók. Ennek értelmében Nyíregyháza városa megfelel 

az előírásoknak és jogosult a pályázat benyújtására . A Nyírtávhő Kft. 

elkészíttetett egy előzetes megvalósíthatósági tanulmányt, melyben 

megvizsgálják, hogyan vonható be a geotermikus energia Nyíregyháza 

távhőellátásába . A tanulmány javaslata az örökösföldi lakótelep helyi meleg víz 

ellátásának geotermikus energiahordozó bázisra helyezése. 

A pályázati felhívás nem zárja ki az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló cég 

alkalmazásában lévő szakértők részvételét, így a Nyírtávhő Kft. két munkatársa 

jelentkezett a pályázat keretében megvalósítandó workshopra . 

A workshop célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a geotermikus energiával 

kapcsolatos tevékenységekben érdekelt helyi önkormányzati döntéshozókat, 

mérnököket és vezetőket, valamint fórumot biztosítson a tudáscserére, a jó 

gyakorlatok megosztására a geotermikus források felfedezésével, fejlesztésével 

és használatával kapcsolatosan olyan közösségek számára, akiknek hasznuk lehet 

a geotermikus energia felhasználásából. A workshop lehetőséget teremt az 

ismeretek bővítésére a geotermikus menedzsment, a geotermikus hasznosítások 

fenntarthatóságát, valamint a geotermikus források, mint megújuló energiaforrás 

lehetséges felhasználásának feltárását illetően . Továbbá a tevékenység által 

növelhető az ismeretanyag a magyar és EU irányelvekről, összehasonlítva az 

izlandi geotermikus fejlesztésekre vonatkozó jogszabályokkal és rendeletekkel. 

A tevékenység egy két napos workshopot és egy egynapos helyszíni látogatást 

foglal magában, melyek Izlandon kerülnek megrendezésre. 

A workshop időpontja: 2017.szeptember 18-22. 

A támogatói döntés alapján a pályázat pozitív elbírálásban részesült . A 2017. 
szeptember 18-22. között megtartott workshopon részt vettek az Önkormányzat 
és a Nyírtávhő Kft. által delegált személyek. A részvételt követően a vállalt 
indikátorok teljesítése az Önkormányzat és a Nyírtávhő Kft. által megtörtént. 
Projektzárás: 2017.10.18. 

Nem releváns. 
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2. számú melléklet a PKAB /42-2 /2017. számú előterjesztéshez 

Megvalósítás alatt lévő projektek 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Projekt címe és kódszáma 

FENNTARTHATÓ VÁROSI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZÁN 

TOP-6.4.1-15-NYl-2016-00001 

GAZDASÁGÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS A SZEGFŰ UTCA BŐVÍTÉSE, A TÖRZS 

UTCA, A SZALAG UTCA, A SEMMELWEIS UTCA, A BOTIYÁN JÁNOS UTCA ÉS A LUJZA 

UTCA FELÚJÍTÁSA RÉVÉN 

TOP-6.l.5-15-NYl-2016-00001 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSÉNEK FEJLESZTÉSE 

ÉRDEKÉBEN 47 DARAB ÚJ AUTÓBUSZ (41 DARAB CNG ÉS 6 DARAB ELEKTROMOS 

MEGHAJTÁSÚ) BESZERZÉSE ÉS TÖLTŐÁLLOMÁS LÉTESÍTÉSE 

IKOP-3.2 .0-15-2016-00013 
TOP 6.3.1-15 BARNAMEZŐS TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA NYÍREGYHÁZA 

TISZAVASVÁRI ÚTI LAKTANYÁK TEKINTETÉBEN 

TOP 6.3.l-15-NYl-2016-00001 
TOP 6.3.2 ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA NYÍREGYHÁZÁN 

TOP 6.3.2-15-NYl-2016-00001 

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE 

NYÍREGYHÁZA, MÁJUS 1. TÉR 10/ A. (HRSZ: 2263/131), ILLETVE KÖRTE UTCA 41/ A. 

(HRSZ: 1640/1)" SZÁM ALATT 

TOP-6.6.2-15-NYl-2016-00001 

„ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI 

JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL" 

TOP-6.5.1-15-NYl-2016-00001 
„CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZA 

8. MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL" 

TO P-6.2 .l-15-NYl-2016-00001 

NYÍREGYHÁZA BORBÁNYA ÉS MALOMKERT VÁROSRÉSZEKET ÉRINTŐ CSAPADÉKVÍZ 

9. ELVEZETŐ HÁLÓZAT ÉS VÍZVISSZATARTÁS! CÉLÚ TÁROZÓK FEJLESZTÉSE 

TOP-6.3.3-15-NYl-2016-00001 

10. ÚJ ÓVODA LÉTESÍTÉSE A JÓSA ANDRÁS OKTATÓKORHÁZ TERÜLETÉN 

11. KÖZMŰVELŐDÉSI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS 

A BENCS VILLA TURISZTIKAI HASZNOSÍTÁSA A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÜNK MEGŐRZÉSE 
12. ÉRDEKÉBEN 

TOP-6 .1.4-15-NYl-2016-00001 

LÁTOGATÓCENTRUM ÉPÍTÉSE ÉS HÓPÁRDUC KIFUTÓ KIALAKÍTÁSA A NYÍREGYHÁZI 

13. ÁLLATPARK TERÜLETÉN 

TOP-6.l.4-15-NYl-2016-00002 

14. 

15. 

16. 

17. 

GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁS ÖSZTÖNZÉSÉT SZOLGÁLÓ 

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA DÉLKELETI ÉS DÉLNYUGATI TERÜLETEIN 

TOP-6.1.5-15-NYl-2016-00002 

NYÍREGYHÁZI VÁROSI STADION FEJLESZTÉSE 

NEMZETI STADIONFEJLESZTÉSI PROGRAM 
„EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE" 

TOP-6.6.l-15-NYl-2016-00001 
KÖZÖSEN POLYÁKBOKORÉRT: A TÁRSADALMI EGYÜTTMŰKÖDÉS ERŐSÍTÉSÉT 
SZOLGÁLÓ KOMPLEX PROGRAM NYÍREGYHÁZA POLYÁKBOKOR SZEGREGÁTUMBAN 
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TOP-6.9 .1-15-NYl-2016-00001 

18. 
„URBACT 111 -TECHTOWN" 

TechTown 186 

19. 
EURÓPAI TERÜLETI TÁRSULÁS MŰKÖDÉSE 

ETI-17-0009 

HELYI FOGLAKOZTATÁSI EGYÜTIMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS 
20. VÁROSTÉRSÉGBEN NYÍREGYHÁZAI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM 

TOP 6.8.2-15-NYl-2016-00001 

21. 
ERASMUS+ Silver Learners 

2016-1-DE02-KA204-003327 

22. 
ERASMUS+ Back to {Net)Work 

2016-1-NL01-KA204-023027 

23. 
ELEKTROMOBILITÁSI TÖLTŐINFRASTRUKTÚRA KIÉPÍTÉSE NYÍREGYHÁZA TERÜLETÉN 

GZR-T-Ö-2016-0004/2016 

TERÜLETI INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK {ÚT, JÁRDA, KERÉKPÁRÚT) 

24. NYÍREGYHÁZÁN 

GF/SZKF/26/7/2017 

TERÜLETI INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK KERETÉBEN MEGVALÓSÍTANDÓ 

25. SZENNYVÍZCSATORNA HÁLÓZAT FEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZÁN 

GF/SZKF/75/6/2017 

„A Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a „Kiserdők" 
26. területének funkcionális bővítése" 

TOP-6.3.2-16-NYl-2017-00001 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÁLLÁSHELYBŐVÍTÉSI 
27. PROGRAMJA 

MODERN VÁROSOK PROGRAM 

28. 
„INTERREG DANUBE - CityWalk" 

DTPl-045-3.1 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP 
29. KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA 

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01217 

30. 
ERDEI SÉTÁNY ÉS ÖKOLÓGIAI SÉTAÚT KIALAKÍTÁSA SÓSTÓFÜRDŐN 
TOP-6.1.4-16-NYl-2017-00004 

31. 
NYÍREGYHÁZI ATLÉTIKAI SPORTCENTRUM KIALAKÍTÁSA 

MODERN VÁROSOK PROGRAM 

32. 
„Bölcsődefejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál" 
TOP-6.2 .1-16-NYl-2017-00001 

33. 
Kerékpárút és csomópont fejlesztés Nyíregyháza területén 

TOP-6.4.1-16-NYl-2017-00001 

34. 
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II. ütem 

TOP-6.5.1-16-NYl-2017-00003 

35. „Muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program)" 

36. 
VESZÉL YEZTETETI HELYZETŰ ÉPÍTETI MŰEMLÉKEK VESZÉL YELHÁRÍTÁSÁNAK, 

ÁLLAGMEGÓVÁSÁNAK, RÉSZLEGES HELYREÁLLÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA 

37. A Hősök temetőjében található hadisírok rekonstrukciója és az 1. világháborúra való 

méltó megemlékezés helyszínének kialakítása Nyíregyházán 

KULTURÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI TEREK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE ÉS HELYI 
38. KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS A NYÍREGYHÁZI HELYI KÖZÖSSÉG HELYI KÖZÖSSÉGI 

FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ KAPCSOLÓDVA 

14 



TOP-7.1.1-16-2016-00067 

39. 
„MTMI Élményközpont Nyíregyházán" 

EFOP-3.3.6-17-2017-00016 

NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK FEJLESZTÉSE KERETÉBEN PANGEA ÖKOCENTRUM ÉS 

40. SZÁLLODA ÉPÍTÉSE 

MODERN VÁROSOK PROGRAM 

NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK FEJLESZTÉSE KERETÉBEN JÉGKORSZAKI INTERAKTÍV 

41. ÁLLATBEMUTATÓ KIALAKÍTÁSA 

MODERN VÁROSOK PROGRAM 

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE II. 
42. ÜTEM 

TOP-6.6.2-15-NYl -2017-00001 

43. 
NŐI INFORMÁCIÓS ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIALAKÍTÁSA NÍREGYHÁZÁN 

EFOP -1.2.9-17 NŐK A CSALÁDBAN ÉS A MUNKAHELYEN 

44. 
JÁRÁSSZÉKHELY MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA 

JÓSA ANDRÁS MÚZEUM ÁLLOMÁNYVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSA 1. 

4S. 
JÁRÁSSZÉKHELY MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA 

JÓSA ANDRÁS MÚZEUM ÁLLOMÁNYVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSA II . 

46. 
„A nyíregyházi kórház területén létesülő új óvoda külső környezetének fejlesztése" 

TOP-6.2.1-16-NYl-2017-00002 

47. 
Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán 

TOP-6.3.3-16-NYl-2017-00001 

48. 
Közösen a kiútért 

TOP-6.9.1-16-NYl-2017-00001 

49. 
SÓSTÓI MÚZEUMFALU FEJLESZTÉSE 

TOP-6.1.4-16-NYl-2017-00002 

so. „Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein" 

TOP-6. 7 .1-16-NYl-2017-00001 

Sl. 
lndiaház és Madárröpde létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén 

TOP-6.1.4-16-NYl-2017-0000 

„CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZA 
S2. MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL- II. ütem" 

TOP-6.2.1-16-NYl-2017-00003 

S3. 
KERÉKPÁRÚT ÉS CSOMÓPONT FEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA TERÜLETÉN II. ÜTEM 

TOP-6.4.1-16-NYl-2017-00002 

„ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI 
S4. JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL - IV. ütem" 

TOP-6 .5.1-16-NYl-2017-00004 

ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI 
SS. JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL - Ill. ÜTEM 

TOP-6.5.1-16-NYl-2017-00002 

S6. 
EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN - II. ÜTEM" 

TOP-6.6.1-16-NYl-2017-00001 
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1. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt tervezett 
összköltsége: 

Igényelt támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátuma: 

Kapcsolattartó 
(név, osztály): 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

FENNTARTHATÓ VÁROSI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZÁN 

TOP-6.4.1-15-NYl-2016-00001 

1.500.000.000 Ft 

1.500.000.000 Ft 

100% 

Kezdet: 2016.08.01. 
Befejezés: 2018.10.31. 

Megkötés: 2016.09.16. 
1. sz. módosítás: 2017 .03 .14. 
2. sz. módosítás: 2017.10.27. 

Veczánné Repka Jolán, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 
Nagy Ágnes, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

A projekt célja a Debreceni út - Kígyó utca csomópontjának, a Törzs utca 
három csomópontjának átépítése a közlekedésbiztonság feltételeinek 
megteremtése, hiányzó kerékpár hálózati elemek kiépítése révén az 
Örökösföld városrész, és a Kígyó utcától induló, Debreceni út- Tünde utca -
Kállói út - Szent István utca Kert utcáig tartó szakaszon épülő kerékpárút 
révén az érintett Borbánya városrész kerékpárosbaráttá tétele. 

A Debreceni út - Kígyó utca közlekedésbiztonsági szempontból kedvezőtlen 
csomópontja geometriailag kedvezőbbé módosul. A csomópontban mind a 
Kígyó, mind pedig a Debreceni úton gyalogátkelőhely létesül. A Kígyó utca 
Virág utcai útcsatlakozása szintén átépítésre kerül, megszüntetve ezzel a 
balesetveszélyes csomópontot. A Kígyó utca szelvényezés szerinti bal oldalán 
kétirányú kerékpárút épül. A kerékpárút kiépítése a Debreceni úton a Kígyó 
utca-Debreceni út csomóponttól a Tünde utcáig folytatódik, majd a Tünde 
utcára lefordul, azon végig vezet, és a Kállói úton, majd a Szent István utcán 
a belváros irányába a Kert utcáig, a városközpont felől Nagykálló irányába a 
Csárda utcáig terjed majd. Az újonnan kialakításra kerülő kerékpáros 
létesítmények révén Nyíregyháza kerékpáros vérkeringésébe bekapcsolódik 
Borbánya településrész is, amely lehetővé teszi az érintett városrész 
kerékpárosba ráttá tételét. 

A Törzs utca Pazonyi úti, Semmelweis utcai, illetve Orosi úti csomópontjai a 
közlekedésbiztonság növelése érdekében szintén átépítésre kerülnek. A 
kerékpáros barát módon kialakítandó Törzs utca - Semmelweis utca 
csomóponti átépítésével megszűnik az Oros településrész és Örökösföld 
közötti kerékpáros hálózat közötti szakadási pont, ezáltal biztosítva a 
kerékpárosok biztonságos eljutásának feltételeit fenti két településrész 
között. Ez járul hozzá majd az örökösföldi városrész kerékpáros 
alaphálózatának kibővítéséhez és a városrész kerékpárosbaráttá 

változtatásához. 
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési 
kérelmek): 

A pályázat 2016.04.15-én került benyújtásra, a Támogatási Szerződés 

2016.09.16-án került megkötésre. 

A projekt keretében ellátandó műszaki ellenőrzési feladatokért felelős 

vállalkozó kiválasztására az Önkormányzat közbeszerzési értékhatár alatti 
beszerzési eljárást folytatott le, amely keretében 2016.08.01-én került 
megkötésre a szerződés a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó 
ajánlatot adó vállalkozóval. 

A Kígyó utca - Debreceni út csomópont vonatkozásában az építési 
munkálatok elvégzésére a Kbt. 113. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárást 
folytattunk le. A közbeszerzési eljárás nyertes vállalkozójával a vállalkozási 
szerződés 2016.09.06-án került aláírásra . A beruházás elkészü lt, a műszaki 
átadás-átvétel megtörtént. 

A Törzs utcai fejlesztés engedélyes és kiviteli tervdokumentációját a 
feladattal megbízott vállalkozó elkészítette, a jogerős engedélyek kiadásra 
kerültek. 

A pályázati felhívás által kötelezően előírt kerékpárforgalmi hálózati terv 
készítésére az Önkormányzat vállalkozási szerződést kötött 2016.09.19-én. A 
kerékpáros hálózati terv elkészült, amelyet a pályázati felhívásnak való 
megfelelés érdekében tervzsűri elé terjesztettünk. A tervzsűri a 
kerékpárforgalmi hálózati tervet jóváhagyta . 

Az Önkormányzat, „ Kerékpáros létesítmény tervezése Nyíregyháza, 
Debreceni út (Kígyó utcától) -Tünde utca - Kállói út - Kert u. és Kállói út -
Csárda utca közötti szakaszon" tárgyban Kbt. 113. § szerinti közbeszerzési 
eljárást indított 2016.12 .23-án . Az eljárás eredményeként 2017.03.06-án 
vállalkozási szerződéskötésre került sor a nyertes ajánlattevővel. 

A közbeszerzési eljárás dokumentumait utólagos ellenőrzésre bocsátottuk, a 
Közreműködő Szervezet utóellenőrzési jelentését 2017.03.08-án vettük 
kézhez. A jelentés szerint az eljárás minden vizsgált pontban megfelelt. Két 
alkalommal került sor szerződésmódosításra, mindkét esetben tájékoztattuk 
a Közreműködő Szervezetet a módosítás tényéről. Az 1. sz. 
szerződésmódosítás esetében megkaptuk a jogi állásfoglalást és 
nyilatkozatot, mely szerint a módosítás a Kbt. rendelkezéseinek megfelel. A 
2. sz. módosítás esetében még nem került sor a jogi állásfoglalás kiadására a 
Közreműködő Szervezet részéről. 

A felhívás rendelkezéseinek való megfelelés érdekében a megbízási 
szerződés került megkötésre közúti biztonsági audit elvégzésére, aki az 
egyes szakaszokra vonatkozó tervdokumentációk auditálását elvégezte. 

A kiviteli tervdokumentáció leszállításra került. 

A projekt keretében megvalósítandó Törzs utcai csomópontok fejlesztése 
fizikailag összekapcsolódik a TOP-6.1.5-15-NYl-2016-00001 azonosító 
számú, Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés a Szegfű utca bővítése, a 
Törzs, a Szalag, a Semmelweis utca, a Bottyán János utca és a Lujza utca 
felújítása révén c. pályázatunkban szereplő Törzs, Szalag, Semmelweis utcák 
fejlesztésével, így a jelen projektben a Törzs utcai csomópontok fejlesztése 
esetében a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás 

együttesen kerül kiírásra a TOP-6.1.5-15-NYl-2016-00001 azonosító számú 

projekt Törzs, Szalag, Semmelweis utcák fejlesztésével az összeszámítási 
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Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

szabályok miatt. 

A fentiek okán a kivitelezőt Kbt. 117.§ szerinti nemzeti nyílt eljárás 
keretében terveztük kiválasztani. Az erre vonatkozó közbeszerzési 
dokumentumok előzetes minőségbiztosításra feltöltésre kerültek 
2017.10.19-én a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály részére, 2017.11.02-án 
kaptuk meg az ellenőrzési jelentést. Azonban az ellenőrzés visszavonásra 
került 2017.11.22-én, tekintettel arra, hogy az eljárás összeszámítandó a 
„Debreceni út - Tünde utca - Kállói útszakaszon kerékpáros létesítmények 
kialakítása" tárgyban elkészült tervdokumentáció tervezői 

költségbecslésével, így jelen eljárást az uniós nyílt eljárás {Kbt. Második rész 
81. § szerinti) szabályainak megfelelően kell lefolytatni. Az uniós nyílt eljárás 
dokumentumai feltöltésre kerültek előzetes ellenőrzése 2017.11.22-én a 
Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály részére. 

A TOP-6.4.1-15-NYl-2016-00001 azonosító számú projekt keretében, 
"Kerékpáros létesítmény kivitelezése Nyíregyháza, Debreceni út {Kígyó 
utcától) -Tünde utca - Kállói út - Kert u. és Kállói út - Csárda utca közötti 
szakaszon" tárgyban indítandó közbeszerzési eljárás a fentiekben 
részletezett összeszámítási szabályok miatt a Kbt. Második rész 81. § szerinti 
eljárás szabályainak megfelelően kerül lefolytatásra. Az elkészített 
közbeszerzési dokumentumokat előzetes ellenőrzésre bocsátottuk 
2017.11.29-én a Közbeszerzési Felügyeli Főosztály részére. 

A kötelező nyilvánosság biztosítására az Önkormányzat 
szerződést kötött, amelyben foglalt tevékenységek 
előrehaladásával párhuzamosan folyamatosan zajlanak. 

vállalkozási 
a projekt 

2017.09.14-én támogatási szerződésmódosítási kérelmet nyújtottunk be a 2-
5. mérföldkövek elérési dátumának módosítására vonatkozóan, tekintettel 
arra, hogy a „Kerékpáros létesítmény tervezése Nyíregyháza, Debreceni út 
{Kígyó utcától) -Tünde utca - Kállói út - Kert u. és Kállói út - Csárda utca 
közötti szakaszon" tárgyban kötött vállalkozási szerződés 2. módosítása 
alapján nem biztosított a 2. mérföldkő időben történő elérése. A 2. 
mérföldkő elérésében bekövetkező időbeli eltolódás maga után vonja több 
mérföldkő elérésének módosulását. A mérföldkő módosulást a 
Közreműködő szervezet elfogadta, aláírásra került a 2. sz. Támogatási 
Szerződésmódosítás . 

A tervezői költségvetések jelenleg meghaladják a rendelkezésre álló 
kereteket. A megoldásról történő egyeztetések megkezdődtek. 
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2. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt összköltsége: 

Támogatás összege: 

Támogatási 
intenzitás(%) : 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Ka pcso latta rtó : 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

GAZDASÁGÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS A SZEGFŰ UTCA BŐVÍTÉSE, A 
TÖRZS UTCA, A SZALAG UTCA, A SEMMELWEIS UTCA, A BOTTYÁN JÁNOS 
UTCA ÉS A LUJZA UTCA FELÚJÍTÁSA RÉVÉN 
TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00001 

950.000.000 Ft 

950.000.000 Ft 

100% 

Kezdet: 2016. augusztus 01. 
Befejezés: 2018. október 31 . 

Megkötés: 2016.09.26. 
1. sz. módosítás: 2017.10.16. 

Gál István, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 
Nagy Ágnes, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

A projekt célja az, hogy Nyíregyháza gazdasági-kereskedelmi területei jobban, 
könnyebben megközelíthetővé váljanak a munkavállalók és a vállalkozások 
szamara. A TOP az önkormányzati tulajdonban lévő ipari parkok, ipari 
területek fejlesztését támogatja, az intézkedést kiegészíti a GINOP 1. prioritási 
tengelye, amely a kis- és középvállalkozások versenyképességének javítását 
szolgálja, a magántulajdonban lévő iparterületek, üzleti infrastruktúra 
fejlesztésekre koncentrál. Az üzleti infrastruktúra megfelelő kiépítéséhez 
azonban a két intézkedés közötti szinergia megteremtése elengedhetetlen, 
hiszen az önkormányzat által felújításra kerülő útszakaszok megkönnyítik az 
önkormányzati tulajdonú iparterületek mellett a vállalkozásokhoz való 
eljutást is. 
Nyíregyháza jelen pályázat révén a helyi gazdaságot kívánja fejleszteni, 
tekintettel arra, hogy a projekt keretében fejleszteni kívánt utak olyan 
iparterületekhez vezetnek, amelyek a nagy cégek mellett kis- és 
középvállalkozásoknak is helyet adnak. 

A projekt a Szegfű utca, Törzs utca, Semmelweis utca, Szalag utca, Lujza utca 
illetve a Bottyán János utca fejlesztését tartalmazza az alábbiak szerint : 

a) A Szegfű utca meglévő 2 sávos útburkolatának 2x2 sávosra történő 
szélesítése, északi oldalán új kerékpárút kerül kialakítása 

b) Megtörténik a Bottyán János utca burkolatának felújítása 
(bővítéssel) , irányhelyes kerékpáros létesítmény kijelölése, hiányzó 
járdaszakaszok kiépítése 

c) Törzs utca felújítása a Szalag utca és Orosi út között, Semmelweis 

utca, Szalag utca útburkolat és parkolók felújítása 

d) Lujza utca burkolatának felújítása, irányhelyes kerékpáros 
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Projekt jelenlegi 
állása: 

Egyéb problémák: 

létesítmény kijelölése, hiányzó járdaszakaszok kiépítése 

A pályázat 2016.06.03-án került benyújtásra, a Támogatási Szerződés 

2016.09.26-án került megkötésre. 

A Szegfű utca 2x2 sávosra történő bővítése és a kerékpárút kialakításának 
kivitelezésére az Önkormányzat közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek 
eredményeként a nyertes ajánlattevővel vállalkozási szerződést kötött 
2016.08.15-én. A kivitelezés lezárult, a beruházás műszaki átadás-átvétele 

megtörtént. 

A Szalag utcához, Semmelweis utcához, Törzs utcához, Bottyán János utcához 
és a Lujza utcához kapcsolódóan a tervdokumentáció leszállításra került, a 
jogerős építési engedélyek rendelkezésre állnak. A kerékpáros fejlesztést 
tartalmazó tervdokumentációt tervzsűri elé terjesztettük. A pályázati felhívás 
rendelkezéseinek megfelelően közúti biztonsági auditort választottunk ki, aki 
elvégezte a tervdokumentáció auditálását. 

A projekt keretében megvalósítandó Törzs utca, Szalag utca, Semmelweis 
utca fejlesztése fizikailag összekapcsolódik a TOP-6.4.1-15-NYl-2016-00001 
Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán c. pályázatunkban 
szereplő Törzs utcai fejlesztéssel (Törzs utca-Semmelweis, Törzs utca-Pazonyi 
út és Törzs utca-Orosi út csomópont fejlesztése, Törzs utcán járda építése a 
Semmelweis és Orosi út között) , ezért a jelen projekt keretében a Törzs, 
Szalag, Semmelweis, Bottyán, Lujza utcák fejlesztése esetében a kivitelező 
kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás együttesen kerül kiírásra a 
TOP-6.4.1-15-NYl-2016-00001 azonosító számú projekt Törzs utcai 
csomópontjainak fejlesztésével az összeszámítási szabályok miatt. 

A kivitelezőt Kbt. 117.§ szerinti nemzeti nyílt eljárás keretében terveztük 
kiválasztani. Az erre vonatkozó közbeszerzési dokumentumok előzetes 

minőségbiztosításra feltöltésre kerültek 2017.10.19-én a Közbeszerzési 
Felügyeleti Főosztály részére, 2017.11.02-án kaptuk meg az ellenőrzési 

jelentést. Azonban az ellenőrzés visszavonásra került 2017.11.22-én, 
tekintettel arra, hogy az eljárás összeszámítandó a „Debreceni út - Tünde utca 
- Kállói útszakaszon kerékpáros létesítmények kialakítása" tárgyban elkészült 
tervdokumentáció tervezői költségbecslésével, így jelen eljárást az uniós nyílt 
eljárás (Kbt. Második rész 81. § szerinti) szabályainak megfelelően kell 
lefolytatni. Az uniós nyílt eljárás dokumentumai feltöltésre kerültek előzetes 
ellenőrzése 2017.11.22-én a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály részére . 

A kötelező nyilvánosság biztosítására az Önkormányzat vállalkozási szerződést 
kötött, amelyben foglalt tevékenységek a projekt előrehaladásával 

párhuzamosan folyamatosan zajlanak. 

2017.09.20-21-én a Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzést tartott a 
projekt szabályszerű és hatékony megvalósulásának vizsgálata érdekében, 
ahol az ellenőrző szervezet nem állapított meg hiánypótlást. 

A tervezői költségvetések jelenleg meghaladják a rendelkezésre álló 
kereteket. A megoldásról történő egyeztetések megkezdődtek . 
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3. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt 
összköltsége : 

Támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Kapcsolattartó 
(név, osztály): 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma : 

Projekt jelenlegi 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSÉNEK FEJLESZTÉSE 
ÉRDEKÉBEN 47 DARAB ÚJ AUTÓBUSZ (41 DARAB CNG ÉS 6 DARAB ELEKTROMOS 
MEGHAJTÁSÚ} BESZERZÉSE ÉS TÖLTŐÁLLOMÁS LÉTESÍTÉSE 
IKOP-3.2.0-15-2016-00013 

7 OOO OOO OOO Ft 

7 OOO OOO OOO Ft 

100% 

Kezdet: 2016.09.01. 
Befejezés: 2019.12.31. 

2016. október 10. 

Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra 

A helyi közösségi közlekedést alapvetően autóbuszok biztosítják 34 vonalon, 153 
kilométer hosszú nettó tömegközlekedési vonalhálózaton . Jelenleg Nyíregyházán 
többségében dízel EUR02 és EUR03 típusú autóbuszok közlekednek, amelyek 
nem felelnek meg sem az utasok sem a városi tömegközlekedés igényeinek. Az 
elmúlt nyolc évben nem volt lehetősége a Városnak, illetve Szolgáltatónak új 
buszokat vásárolni. A cél olyan autóbuszok beszerzése, amely szem előtt tartja a 
város igényeit, az ország közlekedésfejlesztési irányelveit és Európai Unió 
közlekedéspolitikai célkitűzéseit, továbbá érvényesíti a lakosság és a helyi 
gazdasági élet kiemelt szereplőinek (pl. LEGO) közlekedési céljait is . 

2015 júniusában a város elind ította az európai uniós értékhatárt meghaladó nyílt 
közbeszerzési eljárás ellenőrzését arra vonatkozóan, hogy beszerzésre kerüljön 
41 darab CNG üzemű modern, környezetkímélő jármű, és ezzel - az élhető város 
elvét szem előtt tartva - az egyik legtisztább energiahordozóval működtetett 
járműállomány végezze a személyszáll ítást, jelentősen csökkentve ezzel a 
járművek füstgáz emisszióját, hiszen a szilárdrészecske kibocsájtásuk szinte nulla . 
A beszerzés tárgyának meghatározásakor a városban élők szempontja volt az 
elsődleges, hiszen a diesel üzemű autóbuszokkal szemben a CNG üzemű járművek 
zajterhelése jelentősen alacsonyabb. 

A közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő, a MAN Kamion és Busz 
Kereskedelmi Kft. lett, nettó 3.346.224.000 forint összeg erejéig. Az eljárásról 
készült összegzés 2016. március 24. napján került megküldésre, az eljárást a KFF 
jóváhagyta . 

A projektmenedzsment szervezet 2016. 08. 01. napján felállt, feladata többek 
között a támogatási szerződésben foglalt tevékenységek nyomon követése, 
szakmai felügyelete mellett, valamennyi közbeszerzés, beszerzés előkészítése, 

stb. 

A pályázati dokumentáció 2016. június 17-én került benyújtásra. A 2016. július 
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állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési kérelmek 
stb.) 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

05-én érkezett tisztázó kérdésre 2016. július 14-én került benyújtásra a válasz. A 
támogató döntésről szóló értesítés EPTK felületen 2016. augusztus 05-én 
érkezett. A támogatási szerződés 2016. október 10-én lépett hatályba . A 
projektben szereplő közbeszerzési eljárások tekintetében: gyártásközi, 
járműbeszerzési tanácsadó kiválasztása 2016. november 17-én az MT, CBA, SUMP 
2016. december 21-én, jogi szolgáltatások ellátására való szakember kiválasztása 
2016.december 22. napján szerződéskötéssel lezárult. 

Beszerzési eljárás keretében megtörtént a CNG töltőállomás engedélyes és 
kiviteli tervezési feladatok ellátására tervező kiválasztása, - 2017. március 30. 
napján szerződéskötéssel-, a jogerős engedélyek birtokában elindult a CNG 
kivitelezőjének kiválasztása, nyertes Ajánlattevővel szerződéskötésre került sor. A 
kivitelezésre rendelkezésre álló határidő 120 nap. 

A 1691/2016 (Xl.29.) Kormányhatározat nevesítette a projektet az alábbiak 
szerint: „Nyíregyháza megyei jogú város közösségi közlekedésének fejlesztése 
érdekében 47 db új autóbusz (41 db CNG és 6 db elektromos meghajtású) 
beszerzése, és töltőállomás létesítése, és autóbusz telephely kialakítása." Tehát 
a projekttartalom kibővült az előzek szerint. 

Az 1145/2017. (111.20.) Kormányhatározat pedig rendelkezett az ÉFK 
módosításáról, benne a projekt összköltségvetésének 7.000.000.000 Ft-ra való 
emeléséről. A támogatási szerződés módosítása 2017.07.26-án hatályba lépett 
megnövekedett projekttartalommal, módosított költségvetéssel és 
megvalósítási időtartammal, így a projekt megvalósítása 2019.12.31-ig 
esedékes. 

2017. szeptember 18-án a megnövekedett projekttartalom vonatkozásában 
előleg igénylés történt 230.596.890 Ft összeg erejéig. Jelenleg telephely 
tervezéshez kapcsolódó eljárás előkészítése van folyamatban . 

Mindezek mellett folyamatban van az MAN adásvételi szerződésének módosítása 
is, mivel a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának 
műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 107. §rendelkezései 
módosításra kerültek a 30/2017. (VIII. 14.) NFM rendelet útján. Hatályos: „2017. 
VIII. 14-én 19 órától". 107. § (S) A városi forgalomban közösségi közlekedésben 
használt, 22 főnél több utas szállításra alkalmas (M3 1. osztályú) autóbuszt - a (2) 
bekezdésben meghatározott tűzoltó készülék mellett - el kell látni az autóbusz 
motorterében keletkezett tüzek oltására alkalmas, a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság engedélyével rendelkező önműködő, 

tűzoltótechnikai termékkel. Az önkormányzat a tűzoltóberendezések beszerzési, 
és beszerelési költségeinek elszámolásához kapcsolódóan KSZ jóváhagyással 
rendelkezik, így az MAN szerződésének módosítása mellett jelenleg a támogatási 
szerződés módosítása is zajlik. 

Nem releváns. 
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4. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt 
összköltsége: 

Támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás{%): 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Kapcsolattartó 
(név, osztály): 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma : 

TOP 6.3.1-15 BARNAMEZŐS TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA NYÍREGYHÁZA 
TISZAVASVÁRI ÚTI LAKTANYÁK TEKINTETÉBEN 
TOP 6.3 .1-15-NYl-2016-00001 

1 774 798 OOO Ft 

1 740 OOO OOO Ft 

98,0393 % 

Kezdet: 2016.09.01. 
Befejezés: 2018.12.31. 

2016. november 28. 

Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra 

A pályázat legfőbb célja, a vállalkozásbarát, népességmegtartó 
településfejlesztés, a vállalkozói tevékenységek ösztönzése és a népesség 
megtartása településfejlesztési beavatkozásokkal. A beavatkozások legfőbb elvárt 
eredménye a vállalkozások és befektetők, valamint a lakosság számára vonzó, 
ugyanakkor környezetileg fenntartható városi környezet, települési arculat 
kialakítása . A pályázat keretén belül kezelni kívánjuk egyes városi rozsdaövezetek, 
barnamezős területek problemat ikáját is, ezen területek helyreállítását, illetve 
ezen a területen található alulhasznosított ingatlanok lakosság általi ismételt 
használatbavételét. Mindezt olyan módon, hogy megújításuk lehetőség szerint 
gazdasági funkciókra irányuló fejlesztésekkel összhangban történjen, a fejlesztés 
hatására pedig e városi tereket a lakosság használatba vegye. 

Tervezett projekt tevékenységek (amelyek még módosulhatnak) 
Terület déli részén kialakítandó funkciók tervezési program alapján: 

e) Technológiatranszfer Központ kialakítása a meglevő volt pa rancsnoki 
épület átalakításával és rekonstrukciójával. A megmaradó volt ruházati 
raktárépület külön projekt keretében kap funkciót, állagmegóvási 
munkáinak tervezése jelen programnak nem képezi tárgyát. 

f) Autóbusz telephely, buszparkoló és töltőállomás kialakítása külön projekt 
részeként 

g) Extenzív fenntartású zöldfelület (Üzleti Park fejlesztési területe) 
h) Intenzív fenntartású rekreációs célú zöldfelület (közpark) közösségi 

rekreációs fejlesztés 
i) Extenzív fenntartású zöldfelületek 
j) Védő funkciójú zöldfelület kialakítása (az extenzív fenntartású zöldfelület 

Üzleti Park fejlesztési terület déli végéné l, valamint a kü lön projekt 
keretében megvalósuló autóbusz telephely déli végénél) 

k) Közlekedési- és közmű infrastruktúrafejlesztés 

Terület északi részén kialakítandó funkciók tervezési program alapján: 

• Extenzív fenntartású zöldfelület (kereskedelmi fejlesztési terület) 
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési kérelmek 
stb.) 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

kialakítása 
• P+R parkoló kialakítása minimum 12000 m2 területtel 
• Intenzív fenntartású (közpark, rekreációs célú) zöldfelület kialakítása 
• Extenzív fenntartású zöldfelületek 

• Közlekedési- és közmű infrastruktúrafejlesztés 

• Sportolási célú zöldfelület kialakítása 

A projektmenedzsment szervezet 2016. 11. 01. napján megalakult, feladata 
többek között a tervezési program véglegesítése, valamint valamennyi 
közbeszerzés, beszerzés előkészítése, a projekt teljes koordinációja. 

A pályázati dokumentáció 2016. május 04-én került benyújtásra. A 2016. május 
25-én érkezett hiánypótlásra a válasz 2016. június 01-én került benyújtásra. A 
támogatási jogosultságnak való megfelelésről szóló döntésről szóló értesítés EPTK 
felületen 2016. június 06-án érkezett. 2016. augusztus 31-én megjelent az 
1474/2016. {Vlll.31.) Kormányhatározat, amely rendelkezett a támogatási 
szerződés megkötéséről. A támogatási szerződés 2016. november 28. napján 
hatályba lépett, jelenleg közbeszerzések előkészítése, van folyamatban . A 
projekthez előlegigénylés történt 1.400.000.000 Ft értékben. 

A tervezési program elfogadását követően 2017. február 08. napján megindult a 
Kbt. 117§-a alapján a tervező kiválasztása, mely 2017. április 07. napján zárult, 
szerződéskötésre 2017. május 3-án került sor. A tervezés folyamatban van a 
teljesítési határidő 210 nap. A tervezéshez kapcsolódóan megtörtént a területen 
lévő ingatlanok belterületbe vonása, valamint a szabályozási terv módosítása is. 
Jelenleg a szükséges telekalakítások zajlanak, mellyel összefüggésben a tervezői 
szerződés módosítása is zajlik. Előzőekhez kapcsolódóan az Önkormányzat több, 
a projekt megvalósítását elősegítő intézkedést is tett. 

Nem releváns. 
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5. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt 
összköltsége: 

Támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Projektmenedzser 
(név, osztály) : 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

TOP 6.3.2 ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA NYÍREGYHÁZÁN 
TOP 6.3.2-15-NYl-2016-00001 

1197 241 535 Ft 

1197 241 535 Ft 

100% 

Kezdet: 2016.09.01. 
Befejezés: 2018.12.31. 

2016. december 13. 

Batizi Tamás, kabinetvezető 

A pályázat legfőbb célja, a gazdasági szereplőket célzó, a vonzó üzleti környezetet 
biztosító, a megyei jogú városok térségi gazdasági központi szerepét erősítő, a 
helyi gazdaságot ösztönző beruházások vonatkozásában - a kijelölt akcióterületen 
található - zöldfelületek megújítása. A fejlesztések eredményeként cél az 
önkormányzat és a helyi vállalkozások hosszú távú együttműködése, a köz- és a 
magánszektor szereplői által tervezett fejlesztések összehangolása, amely a 
városi környezet megújításán túl a gazdaság fejlődését, a foglalkoztatás bővülését 
is eredményezheti. 
A fejlesztések megvalósítása során elsődleges tekintettel kell lenni a városi 
közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítására, azaz arra, 
hogy a beavatkozások területe alkalmas legyen a családok és a fiatalok számára 
szabadidejük hasznos eltöltéséhez, mindeközben a fejlesztések a környezeti 
fenntarthatóság követelményeit szolgálják, a városi zöld környezet 
megteremtéséhez, illetve ezek gazdaságos fenntartásához járuljanak hozzá. A 
beavatkozások legfőbb elvárt eredménye a vállalkozások és befektetők, valamint 
a lakosság számára vonzó, ugyanakkor környezetileg fenntartható városi 
környezet, települési arculat kialakítása. 

Önállóan támogatható (mely területek még változhatnak tervezési program 
függvényében) : 

A.) Főtevékenység (zöldváros kialakítása, költségek kb. 88%-a): 
- Benczúr-Bessenyei tér teljes park-rekonstrukciója, növényfelület megújítása, 
városi rekreációs zöldterület kialakítása (futópálya) . 
- Bujtosi városliget rehabilitációja (mind az 5 tó és környéke), futópálya 
kialakítása . 
- Vörösmarty tér zöldfelületi fejlesztése, növényfelület megújítása, modern uniós 
szabványnak megfelelő, új játszótér létesítése, - ennek költségét szeretnénk 
átcsoportosítani a Bujtosi Városliget projektelemre egy Támogatási Szerződés 

módosítás keretében, a Vörösmarty tér pedig így ennek a projektnek nem képezné 
részét. 
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési kérelmek 

stb.) 

- Arany János utca átfogó növényállomány fejlesztése, ütemezett fakivágással, 
növényesítéssel. 
- Pazonyi tér park-rekonstrukciója, növényállomány tervezett cseréjével, 
ültetéssel. B.) 
- A Szegfű utcától északra található Kiserdők fejlesztése, ütemezett fakivágás, 
növényesítés, városklíma ellen árnyékoló lombhullató, többszintes zöldfelületek 
létesítése, Öko akadálypálya és játszópark kialakítása. - ez a projektelem a Zöld 
Város program II. ütemének pályázatába került áthelyezésre, annak érdekében, 
hogy a Szabadtéri Színpad is támogatható legyen a Zöld Város program II. 
ütemének pályázatában, (ez a pályázati eljárásrendi kérdésből adódik) a pályázat 
2017. augusztus 31 . napjával benyújtásra került. A Kiserdők projektelem 
áthelyezése a projektelem megvalósítási, valamint járulékos költségeinek 
(tervezési díj, műszaki ellenőr, közbeszerzés) átcsoportosításával is járt, így a 
támogatási összeg 1.250.000.000 Ft-ról 1.197.241.535 Ft-ra csökkent a 
támogatási intenzitás változatlanul hagyása mellett. 

B.) Főtevékenység (gazdasági funkció, költségek kb. 12%-a): 
- Bocskai u. 16. (hrsz 76/1) szám alatti épület hasznosítása gazdaságélénkítési 
céllal: szolgáltató épület kialakítása és az alapműködéshez kapcsolódó 
eszközbeszerzés. Az épülethez természetben kapcsolódó, 76/2 hrsz-ú ingatlanon 
kerékpár kölcsönző („Közösségi kerékpáros rendszer") kialakítása. 

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek: 
- Benczúr-Bessenyei tér: Sétányok kialakítása, utcabútorok beszerzése, teljes 
városrészi forgalomszabályozás, út és a kapcsolódó járda és parkoló felújítása, 
kialakítása, térfigyelő kamerák telepítése. A projekt keretében fejlesztendő utak 
esetében a közművek már ki vannak építve. 
- Bujtosi városliget: Meglévő sétányok felújítása, új sétautak létesítése, 
esőbeállók, nyilvános mosdók telepítése, kandeláberek cseréje, szökőkúthoz 

napelem, valamint térfigyelő kamerák telepítése- Vörösmarty tér: Zöldterület 
használatot segítő parkoló-férőhelyek létesítése. 
- Pazonyi tér: A terület rendeltetésszerű használatához utcabútorok beszerzése. 
- Bocskai u. 16.: A 76/2 hrsz-ú ingatlanon a jogszabály alapján kötelezően előírt 
számú felszíni parkolóhely felújítása, kialakítása . 
- Egyéb: Zöld infrastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akcióterv 
kidolgozása. 

Kötelezően megvalósítandó: Energiahatékonysági intézkedések, Szórt azbeszt 
mentesítése (nem releváns), Akadálymentesítés, Nyilvánosság biztosítása, 
Partnerségi tervezés, „Soft" tevékenység. 

A projektmenedzsment szervezet 2016. december 01. napján megalakult, 
feladata többek között a tervezési program véglegesítése, és valamennyi 
közbeszerzés, beszerzés előkészítése, a teljes projekt koordinációja . 

A pályázati dokumentáció 2016. június 15-én került benyújtásra. A 2016. június 
22-én érkezett hiánypótlásra 2016. június 30-án került a válasz benyújtásra . A 
2016. augusztus 09-én érkezett tisztázó kérdésre a válasz 2016. augusztus 17-én 
került megküldésre. A támogatási döntésről szóló értesítés 2016. november 03-
án érkezett. A támogatási szerződés 2016. december 13-án hatályba lépett, 
előleg igénylés történt 1.000.000.000 Ft értékben. 

A Benczúr- Bessenyei tér vonatkozásában 2017. november 15 napján a kivitelező 
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Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás minőségbiztosítása elindult. A 
további projektelemek tekintetében - a tervezési program elfogadását követően -
2017. május 3. napján megindult a Kbt. 117§-a alapján a tervező kiválasztása, 
mely 2017. május 22 . napján zárul, szerződéskötésre 2017. július 12-én került sor. 
A kivitelezési tervdokumentáció szállítási határideje a szerződéskötéstől számított 
135 nap. A Bocskai utcai Szolgáltató ház, valamint a Bujtosi városliget tervezett 
mosdói építési engedéllyel rendelkeznek, a kiviteli tervek szállítása megtörtént, a 
kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás minőségbiztosításra való 
előkészítése zajlik. 

Nem releváns. 

27 



6. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt 
összköltsége: 

Támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás(%) : 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Projektmenedzser 
(név, osztály): 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

Projekt jelenlegi 

állása (készültségi 
fok, beszámolási 

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK BŐVÍTÉSE, 
FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZA, MÁJUS 1. TÉR 10/A. (HRSZ: 2263/131), ILLETVE 
KÖRTE UTCA 41/A. (HRSZ: 1640/1)" SZÁM ALATT 
TOP-6.6.2-15-NYl-2016-00001 

224 731 353 Ft 

224 731 353 Ft 

100% 

Kezdet: 2016.07.01. 
Befejezés: 2017.02.28. 

2016. november 11. 

Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra 

A pályázat célja a jó minőségű közszolgáltatásokhoz (szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi, rehabilitációs és egészségügyi, továbbá a társadalmi 
felzárkózást támogató kulturális szolgáltatáshoz) való hozzáférés javítása, különös 
tekintettel a közszolgáltatások emberi kapacitására . 

A pályázat tervezett fejlesztései: 
Nyíregyháza, Május 1. tér 10/ A. alatti ingatlan felújítása és családsegítő és 
gyermekjóléti központtá alakítása a cél, 100,96 m2-es új épületrész kerül 
kialakításra a meglévő épület teljes felújítása, átalakítása mellett. 

Nyíregyháza, Körte u. 40/ A. alatti ingatlan korszerűsítése, ahol családsegítő 

gyermekjóléti központ fog működni a továbbiakban. A meglévő körülbelül 80 
m2-es toldaléképület elbontásra kerül, melynek helyére egy új épületszárny 
készül 140 m2 bővítéssel. A belső udvar, - melyen jelenleg a csapadékelvezetés 
nem biztosított -, teljes egészében térkő burkolatot kap, parkoló állások 
kialakításával, csapadékelvezetés megoldásával. 
Az épület külső homlokzata új színvakolatot kap, új homlokzati nyílászárókat, és 
tetőjavítási munkák is elvégzésre kerülnek. A belső nyílászárók cseréje, valamint 
új belső padlóburkolat és festés is készül. A fűtési rendszer felújítása 
radiátorcserével, szelepcserével, szénacél csövekre történő cserével történik. 

A Május 1. tér 10/A. alatt ta lálható ingatlan esetében napelemes rendszer 
telepítése, mindkét ingatlan esetében eszközbeszerzés is történik. 

Az épületek vonatkozásában elkészült az építési engedélyes, valamint a kiviteli 
terv is, mindkét épület jogerős építési engedéllyel rendelkezik. 

A pályázati dokumentáció 2016. május 30-án került benyújtásra. A 2016. június 

09-én érkezett hiánypótlásra 2016. június 15-én került a válasz benyújtásra. A 
2016. július 11-én érkezett tisztázó kérdésre a válasz 2016. július 14-én került 
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időszakok, 

kifizetési kérelmek 
stb.) 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

megküldésre . A támogatási döntésről szóló értesítés 2016.09.19-én érkezett. 
Támogatási szerződés megkötésére 2016. november 11-én került sor. 

A két épület esetében megtörtént a műszaki átadás-átvétel. A projekt 
megtakarításnak köszönhetően a Május 1. téren elhelyezkedő épületnél 

kiegészítő , kültéri munkákat tudtunk elvégeztetni. 

1. kifizetési kérem benyújtásra került 2016. november 28-án, melynek 
elfogadásáról 2017.április 25-én érkezett értesítés. 

A projekt keretében tervezett gépjárműbeszerzés vonatkozásában szállítási 
szerződés kötése megtörtént. Az épületek használatához szükséges eszközök 
beszerzésére irányuló beszerzési eljárások közül a sporteszközök, valamint az 
irodabútorok beszerzése van folyamatban . 

Nem releváns. 
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7. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt tervezett 
összköltsége : 

Igényelt támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás{%) : 

Projekt kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének 
dátuma: 

Ka pcso latta rtó 
(név, osztály) : 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

„ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA 
MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL" 
TO P-6.5.1-15-NYl-2016-00001 

1 OOO OOO OOO Ft 

1 OOO OOO OOO Ft 

100% 

Tervezett kezdete: 2016. szeptember 01. 
Tervezett befejezése: 2018. szeptember 30. 

2016.12.21. 

Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő épületek 
meghatározó része energetikailag elavult, üzemeltetése költséges, így 
korszerűsítésük elengedhetetlen. A beruházás elsődleges célja és eredménye az 
energiára fordítandó költségek jelentős csökkentése. 

Az alábbi intézmények energetikai korszerűsítése valósul meg jelen projekt 
során: 
• Mustárház (4400 Nyíregyháza, Szent István utca 20.) 
• Nyíregyháza Vasvári Pál Gimnázium (4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 8.) 
• Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi 

Középiskola, Szakiskola és Kollégium (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula 
utca 32.) 

• Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium (4400 Nyíregyháza, 
Széchenyi utca 29-37.) 

• Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény (4400 
Nyíregyháza, Árok u. 17.) 

• Nyíregyháza, Vécsey köz 2. 1.sz. Idősek klubja (4400 Nyíregyháza, 
Vécsey köz 2.) 

• Polgármesteri Hivatal „B" épület (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) 

A projekt szakmai-műszaki tartalma 

• Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú 
fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső 

határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje) 
• Fosszilis energiahordozó alapú hő-termelő berendezések 

korszerűsítése , cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek 
korszerűsítése . 

• Projektarányos akadálymentesítés; 

• Nyilvánosság biztosítása; 
• Képzési anyag kidolgozása, képzés tartása; 
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési 
kérelmek) : 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

• Azbesztmentesítés 
• Műemléki vagy a helyi védettséget megalapozó érték megőrzése . 

A műszaki tartalom előzetes becsléseken, helyszíni bejárásokon alapszik, a 
pontos műszaki tartalom meghatározása a szükséges engedélyes és kiviteli 
tervek elkészítését követően történik meg a projektfejlesztési szakaszban . 

A pályázat 2016. július 30-án került benyújtásra, melyet követően 2016. július 
6-án hiánypótlás érkezett. A hiánypótlás 2016. július 14-én teljesítésre került, 
majd július 22-én megkezdték a projekt tartalmi értékelését. Augusztus 30-án 
tisztázó kérdés érkezett, melyre válaszunkat szeptember 7-én megküldtük. A 
támogatói döntés 2016. november 10-én érkezett meg, a Támogatási 
Szerződés 2016.12.21-én megkötésre került . A tervezésre irányuló beszerzési 
eljárások lezajlottak, a tervezési szerződések megkötésre kerültek. A kivitelező 
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás dokumentációjának előzetes 

minőségbiztosítása megindult a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálynál 2017. 
szeptember 13-án, a támogató tanúsítványt megkaptuk, így a közbeszerzési 
eljárás megindult. Az ajánlatok 2017. november 24-én beérkeztek, bírálatuk 
folyamatban van. 

NR 
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8. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 

REGISZTRÁCIÓS 

SZÁMA: 

Projekt tervezett 

összköltsége: 

Igényelt támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás{%): 

Projekt tervezett 

kezdete és 

befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének 
dátuma: 

Kapcsolattartó 
(név, osztály): 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 

tartalma : 

„CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSE 
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL" 

TOP-6.2.1-15-NYl-2016-00001 

700 OOO OOO Ft 

700 OOO OOO Ft 

100% 

Tervezett kezdete: 2016. november 1. 
Tervezett befejezése: 2018. szeptember 30. 

2016.09.28. 

Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

A projekt tervezése során az Önkormányzat tulajdonában lévő intézmények 

vezetőivel szorosan együttműködve felmértük azokat a feladat-ellátási 
helyeket, ahol a legégetőbb a beavatkozás, ugyanis az épületek állaga sem 

műszakilag, sem esztétikailag nem felel meg a mai kor követelményeinek. 

Ennek eredményeként az alábbi 6 óvoda került kiválasztásra, melyek komplex 
felújítását valósítjuk meg jelen projekt keretében: 

• Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (4400 
Nyíregyháza, Városmajor u. 1.) 

• Tündérkert Keleti Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Kert 
köz 8.) 

• Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (4400 Nyíregyháza 
Fazekas János tér 25.) 

• Gyermekek Háza Déli Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, 
Kereszt u. 8.) 

• Búzaszem Nyugati óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Búza 
u. 17.) 

• Eszterlánc Északi Óvoda Ferenc körúti Telephely (4400 Nyíregyháza, 
Ferenc krt. 1.) 

A projektről összességében elmondható, hogy a gyermekek számára {beleértve 

a sajátos nevelési igényű gyermekeket is, ezzel fokozva beilleszkedésüket) 

sokkal élvezhetőbbé válik az óvodába járás, a beruházások kedvezően hatnak 

az egészségükre, fejlődésükre. Az óvoda-pedagógusoknak nem kell 

megküzdeniük munkavégzésük során a leromlott állapotokból adódó 

nehézségekkel. Javítani képesek a nevelési körülményeket. Az óvodai 

szolgáltatások színvonalának növelése hozzájárul az intézmények 

leterheltségének kiegyenlítődéséhez, ugyanis előrébb lépnek a szívesen 

választott, közkedvelt intézmények listáján. A szülők helyzete is könnyebbé 

válik a beíratás kérdésében, a vonzóbb képet mutató óvodák által. 

A projekt során az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra 
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési 
kérelmek): 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

A. Intézmény infrastrukturális fejlesztése, ezen belül : 

a. felújítás (beleértve az épületgépészetet, a 

főzőkonyha/meleg ítőkonyha fejlesztését is) 

b. udvar, játszóudvar felújítása 

c. szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek, 

szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek 

fejlesztése, kialakítása 

d. tornaszoba építése 

B. Eszközbeszerzés, ezen belül: 

a. a bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök 

b. informatikai eszközök, berendezések 

A. gyermekpancsoló, szabadtéri zuhany fejlesztése 

B. akadálymentesítés 

C. szórt azbesztmentesítés 

D. energiahatékonysági intézkedések 

E. nyilvánosság biztosítása 

A pályázat 2016. április 29-én került benyújtásra, melyet követően május 4-én 
hiánypótlás érkezett. A hiánypótlás május 11-én teljesítésre került, majd május 
19-én megkezdték a pályázat tartalmi értékelését. 2016. augusztus 16-án 
érkezett a döntés, miszerint a Támogató a pályázatot támogatásra érdemesnek 
ítélte. A Támogatási Szerződés 2016. szeptember 28-án hatályba lépett. A 
kiviteli tervek birtokában a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési 
eljárás dokumentációjának előzetes minőségbiztosítása elindult 2017. 
szeptember 27-én, majd a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály Tanúsítványának 
kézhezvételét követően a közbeszerzési eljárás elindult, az ajánlatok még 2017. 
decemberében beérkeznek. 

Nem releváns. 
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9. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt 
összköltsége: 

Támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás(%) : 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Projektmenedzser 
(név, osztály): 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

Nyíregyháza Borbánya és Malomkert városrészeket érintő csapadékvíz elvezető 
hálózat és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése 
TOP-6.3.3-15-NYl-2016-00001 

662 869 721 Ft 

662 869 721 Ft 

100% 

Kezdet: 2016.07 .27. 
Befejezés: 2018.06.30. 

2017.04.28 

2017.07.03 

Tii ki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra 

A „Nyíregyháza Borbánya és Malomkert városrészeket érintő csapadékvíz 

elvezető hálózat és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése" cím ű pályázat 

fejlesztései az alábbiak: 

a.) a Tüzér utca területén a meglévő zárt csapadékcsatorna rendszer 

kapacitásának növelése a meglévő beton esőcsatornák elbontásával és a nagyobb 

keresztmetszetű műanyag esőcsatornák, burkolt árkok építésével, útpálya 

szerkezet bontással, helyreáll ítással; 

b.) a Malomkert II. üteme a Szántó Kovács János utcai parkoló területén, a 
meglévő csapadékátemelő mellett 3 db, összesen 329 m3 térfogatú záportározó 
létesítése, a csapadékrendszerbe kötéssel, a tározót keresztező vízvezeték 
kiváltásával, a parkoló burkolatbontásával, helyreállításával; 

c.) a Lujza utca, Alma utca területein a meglévő zárt csapadékcsatorna rendszer 
kapacitásának növelése a meglévő beton esőcsatornák elbontásával és a nagyobb 
keresztmetszetű műanyag esőcsatornák, burkolt árkok építésével, útpálya 
szerkezet bontással, helyreáll ítással; 

d.) a Tünde utca területén a meglévő zárt csapadékcsatorna rendszer 
kapacitásának növelése a meglévő beton esőcsatornák elbontásával és a nagyobb 
keresztmetszetű műanyag esőcsatornák, burkolt árkok építésével, útpálya 
szerkezet bontással, helyreáll ítással. 

A projektben keletkezett megtakarítás terhére új műszaki tartalom került 
bevonásra: 

e.) A Virágfürt utca területén új csapadékvíz elvezető hálózat kiépítése, az út déli 

részén átemelővel, a burkolt út két oldalán nyílt árkos elvezetéssel a befogadó 
Napsugár úti kereszteződésig . 
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési kérelmek 
stb.) 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

A támogatási kérelem 2016.04.29-én került benyújtásra, a szükséges 
hiánypótlások is megküldésre kerültek. 2016. május 12-én megérkezett a 
támogatási kérelmünk jogosultsági jóváhagyása, majd 2016.07.15-én megkaptuk 
az értesítést a támogatási kérelem támogatásáról. A támogatási szerződés 

megkötése 2016. szeptember 23-án megtörtént, az aláírást követően 

lehetőségünk nyílt a költségvetés tartalékkeret nélküli összegével megegyező 
előleg igénybevételére. 

A malomkerti és a Tüzér utcai szakaszok vonatkozásában elkészültek a kiviteli 

tervek, amelyek birtokában a Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési eljárást 

folytattunk le, és 2016.07.27-én a megtörtént a kivitelezőkkel a vállalkozási 

szerződés aláírása és a munkaterület átadása is. Az említett két szakaszon a 

kivitelezések és a műszaki átadás-átvételi eljárásai is 2016. október 25-én 

lezárultak. 

A Lujza utca, Alma utcán a közbeszerzési eljárás utóellenőrzése lezárult. A 

munkaterület átadása 2017. március 16-án megtörtént, időközben a kivitelezési 

munkálatok befejeződtek és lezárt a műszaki átadás-átvételi eljárás is 

2017.08.14-én. 

A Tünde utcai szakasz kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési 

eljárást követően 2017. április 21-én megtörtént a munkaterület átadása is. A 

műszaki átadás-átvétel lezárása 2017. november 27-én megtörtént. 

A támogatási szerződés megkötése óta 4 alkalommal nyújtottunk be változás 

bejelentést, amelyek időpontjai : 

2016.09.23 

2016.09.26 

2016.09.30 

2016.11.24 

Folyamatban van a 3. sz. támogatási szerződés módosítása, amelyet Irányító 

Hatóság döntése alapján a projektfejlesztési szakasz lezárásaként kellett 

kezdeményezzünk. 

A Virágfürt utca jogerős építési engedéllyel és kiviteli tervvel rendelkezik. A 

kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előzetes 

minőségbiztosítása megtörtént, a közbeszerzési eljárás elindult. 

Nem releváns. 
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10. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt 
összköltsége: 

Támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Projektmenedzser 
(név, osztály) : 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

ÚJ ÓVODA LÉTESÍTÉSE A JÓSA ANDRÁS OKTATÓKÓRHÁZ TERÜLETÉN 

240 590 070 Ft 

142 833 581 Ft 

75 % 

Kezdet: 2016.09.30. 
Befejezés: 2017.12.31. 

2016. szeptember 27. 

Tilki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra 

A Jósa András Oktatókórház területén létesítésre kerülő új óvoda a Nagyvárad 
utca - Zalka Máté utca által behatárolt sarokban kerül megvalósításra, földszinti 
un. pavilonos kialakítási konstrukcióban. A helyszín alapján a Tündérkert Keleti 
óvoda feladatellátási helye lesz eggyel több. Az elhelyezkedésből adódóan a 
kórházi dolgozók óvodáskorú gyermekeinek és a körzetben lakók gyermekeinek 
biztosít férőhelyet. A Tündérkert Keleti Óvoda három tagintézményében is 27-28 
fő/csoport az óvodai átlaglétszám. Ezeknek az óvodáknak a telítettségén 
enyhítene a megépülő új óvoda. 

A jogerős építési engedéllyel rendelkező tervek alapján az óvoda 3 db, egyenként 
25 férőhelyes csoportszobával és a szükséges egyéb kiszolgáló létesítményekkel 
került tervezésre, figyelembe véve az MSZ 21203-1:2007 Oktatási intézmények 
tervezési előírásait és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(Vlll. 31.) EMMI 
rendelet 2. sz. mellékletét. 

A tervezési program szerint 
- valamennyi csoportszobához egy-egy gyermeköltöző és WC kapcsolód ik, 

tornaszoba készül, sportszertárral, 
az étkeztetés melegítőkonyhával biztosított, 
mozgáskorlátozott gyermekek/felnőttek számára akadálymentes bejárat és 
akadálymentes WC kialakítása szükséges, 
sószoba kerül kialakításra, 
a logopédiai foglalkoztató szoba egyben az óvodapszichológusnak is helyet 
biztosít. 

A 3 csoportszoba kialakítását indokolja az egy m2-re eső fajlagos költségek, 

valamint a 2015. szeptember 1-étől hatályba lépő új szabályozás, amely 
kötelezővé teszi a 3 éves kortól az óvodába járást. 
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Projekt jelenlegi A 2016.06.15-én benyújtott pályázat a 2016.09.05-én hozott döntés alapján 
állása (készültségi 142.833.581,-Ft támogatásban részesült . A kiviteli tervek elkészültek, valamint 
fok, beszámolási elkészült a terület megosztás utáni állapotát tükröző megosztási vázrajza és 
időszakok, 

folyamatban van annak földhivatali átvezettetése. 
kifizetési kérelmek 
stb.) A terület megosztásából adódó helyrajzi szám változás miatt az építési engedélyt 

módosítani kellett. 

A külső és belső eszközök beszerzése folyamatban van. 

A pályázat elszámolását 2018. február 28-ig kell benyújtani. 

Megvalósítást A kiviteli tervek szerinti költségvetés jelentősen meghaladja a rendelkezésre álló 
hátráltató kereteket, a költségvetés és a kiviteli tervek átdolgozása megtörtént. A 
problémák, rendelkezésünkre álló saját erőt és a nemzeti támogatást TOP-6.2.1 forrással 
nehézségek: egészítjük ki, amelyre a támogató döntés már megszületett. 
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11. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS KÖZMŰVELŐDÉSI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS 
SZÁMA: 

Projekt 
2 214 943 Ft 

összköltsége: 

Támogatás 
555 OOO Ft 

összege: 

Támogatási 
25,06% 

intenzitás{%) : 

Projekt (tervezett) 
Kezdet: 2016.10.30. 

kezdete és 
Befejezés: 2017.12.31 

befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 2016. október 6. 

módosításainak 
dátumai: 

Projektmenedzser 
Tilki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra 

(név, osztály) : 

Projekt rövid A program keretében a települési önkormányzat által kötött közművelődési 
(műszaki, szakmai) megállapodás vagy önkormányzati fenntartású közművelődési intézmény 
tartalma : műszaki technikai eszközállományának, berendezései tárgyainak gyarapítására, 

épületének karbantartására, felújítására van lehetőség. A pályázat keretében 
Önkormányzatunk a Nyíregyháza, Borbányai Művelődési Ház (Nyíregyháza, 
Margaretta u. 50.) homlokzatának szigetelését, színezését, valamint homlokzati 
nyílászáróinak cseréjét kívánja megvalósítani. A projektcél megjelölésének egyik 
fontos szempontja volt, hogy olyan színteret jelöljünk meg beruházási célként, 
amely jövőbeni fejlesztési helyszínként nem került meghatározásra . 

Projekt jelenlegi A támogatói döntés alapján jelentősen csökkent a támogatás összege. A végleges 
állása (készültségi szakmai tartalom átalakítása megtörtént. A megváltozott műszaki tartalom 7 db 
fok, beszámolási külső nyílászáró cseréjét és a nyílászárók körüli javítási munkákat tartalmazza, 
időszakok, valamint az épületben található színpad elhasználódott deszkázatának cseréjét, 
kifizetési kérelmek amely összességében bruttó 2.214.943,-Ft. 
stb .) 

A kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás alapján a vállalkozási 

szerződést megkötésre került, a kivitelezés lezajlott és 2017. november 30-án 

megtörtént a műszaki átadás-átvétel. A pályázat elszámolását 2018. január 31-ig 

kell benyújtani a Magyar Államkincstár részére . 

Megvalósítást 
hátráltató 

Nem releváns. 
problémák, 
nehézségek: 
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12. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt összköltsége: 

Támogatás összege: 

Támogatási intenzitás 
(%) : 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási Szerződés 
megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Kapcsolattartó (név, 
osztály): 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

A BENCS VILLA TURISZTIKAI HASZNOSÍTÁSA A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÜNK 
MEGŐRZÉSE ÉRDEKÉBEN 
TO P-6.1.4-15-NYl-2016-00001 

274.976.400 Ft+ ÁFA 

274.976.400 Ft+ ÁFA 

100% 

Kezdet: 2016.12.01. 
Projekt fizikai befejezésének napja: 2018.01.31. 

A Támogatási Szerződés megkötése: 2016. december 08. 

Hagymási Gyula, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

A pályázatban fejlesztésként, a helyi védelem alatt álló Benes Villa és Vendégház 

(Nyíregyháza, Sóstói út 54.) turisztikai hasznosításának fizikai és tartalmi 

megújulását tervezzük. A kiemelt turistaforgalom mentén elhelyezkedő Benes 

Villa és Vendégház átalakításával, egy többfunkciós turisztikai attrakció jön létre. 

A projektben nagy hangsúlyt fektetünk a minőségi turizmus feltételeinek 

kialakítására és az új turisztikai attrakció létrehozására, amely színesíti a város 

látványosság és programkínálatát, új élményelemekkel gazdagítja, és hosszabb 

üdülésre ösztönözi a látogatókat, illetve további turisztikai fejlesztéseket generál 

a térségben . 

A Benes villa felújítása és átalakítása a következő területeket érinti: alapozás, 

felmenő falszerkezet, födémszerkezet, válaszfalak, nyílászárók, burkolatok, 

vakolatok, tetőszerkezet, héjazat, bádogos szerkezetek, szigetelések, külső 

térburkolat, épületgépészet, elektromos rendszerek, út és közműhálózat, illetve a 

Villa energia hatékony működését javító beruházások is megvalósulnak. 

Az épület külső megjelenésében eredeti formáját teljességgel megőrzi, belső 

tereiben korabeli enteriőrök váltakoznak az új igényeket kielégítő korszerű 

anyagokkal, technikákkal. A régi és új egyidejű, egymás melletti alkalmazása, a 

kellő arány megtalálása, használhatóvá, izgalmassá, és mégis hitelessé teszik a 

helyiségeket. 

Az attrakcióhoz kapcsolódóan vendéglátó és kereskedelmi egység is kialakításra 

kerül egy korabeli hangulatú kávézó, valamint ajándékbolt formájában, amelyek a 

turisztikai attrakció területén valósulnak meg oly módon, hogy elsősorban az 

attrakcióba jegyet váltó látogatók fogyasztását szolgálják ki. Továbbá az épület 

alagsorában kialakításra kerül egy korhű borkóstoló terem is. 

Projekt jelenlegi állása A pályázati dokumentáció 2016.06.08. napján benyújtásra került. 
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{készültségi fok, 
beszámolási 
időszakok, kifizetési 
kérelmek stb.) 

Megvalósítást 
hátráltató problémák, 
nehézségek: 

A hiánypótlási felhívásban foglaltakat 2016.06.21. napján teljesítettük, a pályázat 
a jogosultsági kritériumnak megfelelt. Támogatói döntés 2016.11.09. napján 
érkezett. 

A Támogatási szerződés 2016.12.09-én lépett hatályba. Előleg 2016.12.12-én 
lehívásra került . A projekt team felállításra került. A pályázat kapcsán az új 
Közbeszerzési Törvénynek megfelelve, a közbeszerzési eljárást előkészítette a 
közbeszerző . 

A projekt építőipari kivitelezési munkáinak kiválasztására, a Kbt. 115. § {1) 
bekezdésében rögzített feltételek fennállása alapján, hirdetmény közzététele 
nélküli, ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével indított, tárgyalás nélkül i 
nemzeti közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor. 
Az ajánlattételi felhívások kiküldésének időpontja 2017.01.25. napja . 
A közbeszerzési eljárás 2017.03.24. napjával zárult le . 
Az eljárás eredményeként a legkedvezőbb ajánlatot adó lmbrex'95 Kft .-vel 
2017.04.03. napján szerződés megkötésére került sor. 
A munkaterület átadása 2017.04.03. napján megtörtént. 
A kivitelezés a felvonulást követően 2017.04.05. napjától kezdődött, jelenleg a 
műszaki átadás átvétel van folyamatban . 
A bútorbeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárás 2017.08.01. napján megindult, 
az ajánlatok bontására 2017.08.15. napján került sor. A közbeszerzési eljárás a 
Kbt. 75.§ {2) bek. c) pontja alapján eredménytelenül zárult. Jelenleg a 
bútorbeszerzés ajánlatkérései folyamatban vannak. A konyhatechnológia, 
evőeszközök, a kávézó eszközei, a textíliák illetve számítástechnikai és audió 
eszközök szállítói szerződései megkötésre kerültek. A kivitelezési szerződés 2 
alkalommal, pótmunka igény miatt szerződésmódosításra került sor. A villamos 
áram bekötésének hiánya miatt a kivitelezés végteljesítési határideje 
tekintetében a póthatáridő kitűzése vált szükségessé, amely az E-on bekötéstől 
számított 6 napban került meghatározásra. A műszaki átadás-átvétel 2017.11.29. 
napján megkezdődött. 

Mivel a kivitelezés meghaladta a rendelkezésre álló {TSZ szerinti) forrást, de az 
eszközbeszerzésen pedig megtakarítást sikerült elérnünk, jelenleg zajlik a 
költségek racionalizálása projekt szinten, illetve a projektfejlesztés szakasz végi 
támogatási szerződés módosítás bírálat alatt van. 

Nem releváns. 
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13. számú adatlap 

Projekt címe/ 
regisztrációs száma: 

Projekt 
összköltsége: 

Támogatás összege: 

Támogatási 
intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 
Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Projektvezető 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, kifizetési 
kérelmek stb.) 

LÁTOGATÓCENTRUM ÉPÍTÉSE ÉS HÓPÁRDUC KIFUTÓ KIALAKÍTÁSA A 
NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK TERÜLETÉN 
TOP-6.l.4-15-NYl-2016-00002 

nettó 381 775 OOO Ft 

nettó 371 907 388 Ft 

97,42 % 

Kezdet: 2016. november 1. 

Befejezés: 2018. június 30. 

A projekt 2016.11.28. napjával hatályba lépett Támogatói Szerződéssel 
rendelkezik. 

Gajdos László 

A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő sóstói Állatpark 
Nyíregyháza egyik fő látványossága. A park hosszú ideje dinamikusan fejlődik, 
az itt bemutatott állatok számát, kuriozitását, az elhelyezésük minőségét 
tekintve is példaértékű. A vendégek fogadása, ellátása ellenőrzött bejutása az 
állatpark területére jelenleg körülményesen alacsony, korszerűtlen technikai 
háttérrel működik. A park népszerűségének köszönhetően a nagyszámú bel- és 
külföldi látogatók fogadása, érkezése az állatpark területére a nyári szezonban 
a jelenlegi bejutási, áteresztő képesség korlátozottsága miatt zsúfoltságot, 
torlódást okoz. A beléptetés hatékony és szakszerű megoldása ezért fontos 
feladat. 

A projekt közvetlen célja egy turisztikai vezérpont, egy látogatócentrum 
látvány fóka medencével és egy hópárduc kifutó kialakítása Nyíregyháza
Sóstógyógyfürdő kapujában, mely szervesen illeszkedik a Nyíregyházi 
Állatparkba történő belépéshez és a szélesebb körű élményszerzés 
nyújtásához. Egy térségi jelentőségű, látogatóbarát fejlesztés a cél, mely 
hozzájárul a látogatószám növeléséhez, a szezonalitás csökkentéséhez és a 
tartózkodási idő növeléséhez. Mindez nemcsak a projekt fenntarthatóságát 
biztosítja, hanem a Sóstón már megvalósított attrakciók kihasználtságát is 
javítja, ezzel hozzájárulva a város, illetve a régió versenyképességének 
javításához. 

2016. június 15- én benyújtásra került a támogatási kérelem a TOP-6.1.4-15 
számú, Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 
című pályázati felhívásra . 2016. június 22-én hiánypótlási felhívást kaptunk, 
melyet 2016. június 30-án teljesítettünk. 2016. július 6-án kaptunk értesítést a 
kérelem jogosultságáról, majd 2016. szeptember 2-án tisztázó kérdés is 
érkezett, utóbbira a válaszadást 2016. szeptember 8-án teljesítettük. 
Támogatói döntés 2016.10.17-én érkezett. A projekt 2016.11 .28. napjával 
hatályba lépett Támogatói Szerződéssel rendelkezik. Előleg 2016.12.02-án 

lehívásra került. 
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Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

A közbeszerzés előzetes m1nőseg ellenőrzési eljárásra el lett küldve, 
2017.03 .10-én. Minőség ellenőrzési tanúsítvány a kedvezményezett részére 
megküldésre került 2017.05.08-án . 

2017.05.26-án közbeszerzési eljárás indult a kivitelező kiválasztása 
tekintetében, melynek eredményeképpen a Ke-Víz 21 Zrt-vel 2017.09.04-én 
vállalkozási szerződést kötöttünk. 

2017.09.05-én a kivitelező részére átadásra került a munkaterület, amelytől 
számított 180 nap áll rendelkezésre a beruházás megvalósítására . Az építés a 
tervezettnek megfelelő ütemben halad (25%-os készültséget meghaladva). 

Nem releváns. 
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14. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt tervezett 
összköltsége: 

Igényelt támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás{%): 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Kapcsolattartó 
(név, osztály): 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁS ÖSZTÖNZÉSÉT SZOLGÁLÓ 
KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA DÉLKELETI ÉS DÉLNYUGATI 
TERÜLETEIN 
TOP-6.1.S-15-NYl-2016-00002 

2.914.000.000 Ft 

2.914.000.000 Ft 

100% 

Kezdet: 2017 .01.01. 
Befejezés: 2019.06.30. 

2016.12.20. 

Gál István, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 
Kocsis Tünde, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 
Nagy Ágnes, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

A projekt a Tiszavasvári út - Szélsőbokori út közlekedési csomópontjának 
fejlesztését, a Szélsőbokori út, a Legyező utca, a Rókabokori út, a Derkovits utca 
és a Tünde utca felújítását tartalmazza. 

A 36. számú Tiszavasvári úton a Szélsőbokori úti egyszerű csomópontnál egy új 
körforgalmú csomópontot kívánunk kialakítani. A csomópont jelenleg 
geometria ilag és ezáltal közlekedésbiztonsági szempontból kedvezőtlen 

kialakítású, széthúzott csomópont. A fejlesztés során megtörténik a csomópont 
forgalomlassító és csillapító átépítése, kerékpárosok és gyalogosok 
csomóponton keresztül történő biztonságos átvezetése. 

A Tiszavasvári úton tervezett csomóponttól kezdődően felújításra kerül a 
Szélsőbokori út teljes hosszában. A Szélsőbokori út lakóövezeti részein a 
hiányzó járdaszakaszokat kiegészítjük, ezzel biztosítva a biztonságos gyalogos 
közlekedést. A Szélsőbokori út - Rókabokori út - Bottyán János utca 
csomópontjában kerül kialakításra . 

A Legyező utca aszfalt burkolata teljes hosszában, a Dugonics utca a Rozsnyó 
utca és Derkovits utca közötti szakaszán is felújításra kerül. Az utcában 
bizonyos helyeken gyalogos járda található, melynek folytonosságát a hiányzó 
járdaszakaszok kiépítésével biztosítanánk. Az érintett szakaszon emellett 
irányhelyes kerékpárforgalmi létesítményt szintén kialakítanánk. 

A Rókabokori út fejlesztését illetően a Bottyán János utcai csomóponttól 
külterületi utat tervezünk a Nyugati elkerülő út körforgalmi csomópontjának 
meglévő csomóponti ágig. 

Felújításra kerül a Derkovits utca Dugonics utca és Bottyán János utca közötti 
szakasza . Az érintett szakaszon gyalog-kerékpárút található, a hiányzó 
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési 
kérelmek): 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

kerékpáros létesítményt jelen projekt keretében kiépítjük. 

A projektből kívánjuk finanszírozni a Tünde utca burkolatának felújítását is, a 
Debreceni úti csomóponttól a Kállói úti csomópontig. A meglévő gyalogos 
létesítmények felülvizsgálata is megtörténik. A TOP-6.4.1-15-NYl-2016-00001 
azonosítószámú projekt keretében a Tünde utca nyomvonalával párhuzamosan 
kerékpáros létesítményt kívánunk kiépíteni. Az újonnan kiépítésre kerülő 

kerékpáros létesítmény révén Nyíregyháza kerékpáros vérkeringésébe 
bekapcsolódik a Borbánya, Kisteleki szőlő és Malom kert településrész is. 

A pályázat 2016.08.31-én került benyújtásra. A Támogatási Szerződés 

2016.12.20-án került megkötésre. 

Kiválasztásra került a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, a 
megbízási szerződés 2017.04.24-én került aláírásra . 

2017.05.08-án került megindításra a tervező kiválasztására vonatkozó Kbt. 117. 
§-ban meghatározott módon szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt 
közbeszerzési eljárás, amelynek eredményeként két vállalkozási szerződés 

került megkötésre 2017.06.20-án. Az 1. rész a Tünde utcára, a 2. rész a 
Tiszavasvári út - Szélsőbokori úti csomópont, Szélsőbokori út, Rókabokori út, 
Legyező, Derkovits utcákra vonatkozó tervdokumentációk elkészítésére 
vonatkozik. 

A közbeszerzési eljárás dokumentumait 2017.06.13-án megküldtük a 
Közreműködő Szervezet részére utóellenőrzés céljából. Az ellenőrző szerv két 
alkalommal küldött hiánypótlási felszólítást, melyek teljesítése után kiadásra 
került az utóellenőrzési jelentés. A jelentés tartalmát tekintve támogató 
tartalmú, kisebb észrevételek kerültek megállapításra. 

Az engedélyes tervdokumentáció elkészült, az építési engedély kiadására a 
kérelem benyújtásra került. A kiviteli tervdokumentáció készítése folyamatban. 

2017.11.27-én a Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzést tartott a projekt 
szabályszerű és hatékony megvalósulásának vizsgálata érdekében, ahol az 
ellenőrző szervezet nem állapított meg hiánypótlást. 
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15. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt összköltsége: 

Támogatás összege: 

Támogatási 
intenzitás(%) : 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének 
tervezett dátuma: 

Kapcsolattartó (név, 
osztály): 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma : 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, kifizetési 
kérelmek): 

NYÍREGYHÁZI VÁROSI STADION FEJLESZTÉSE 
NEMZETI STADIONFEJLESZTÉSI PROGRAM 

500.000.000 Ft 
500.000.000 Ft 

100% 

Kezdet: 2014. 01. 01. 
Befejezés: 2018. 06. 30. (támogatási szerződés módosításban még nem került 
átvezetésre) 

2014.05.16. 
TSZ 1. számú módosítása : 2014. november 25-én lépett hatályba. 
TSZ 2. számú módosítása : 2015. március 03 . 

Batizi Tamás, Polgármesteri Kabinetvezető 

A nyíregyházi Városi Stad ion Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közigazgatási 
területén, belterületen a 1391-es helyrajzi szám alatt helyezkedik el. 

A Városi Stadiont 1958-ban adták át. A létesítmény ekkor egyszerű föld 
stadionként épült meg, ami a következő években folyamatos fejlesztésre 
szorult. A létesítmény fejlesztése időszerű . A Stadion mai besorolás szerint B 
kategóriás, azonban a szigorodó MLSZ illetve UEFA szabályváltozások és 
előírások további tennivalókat eredményeznek. 

A BMSK Zrt-vel került megkötésre szerződés a beruházás bonyolítást, a műszaki 
ellenőrzést és a közbeszerzési eljárások lebonyolítását illetően . A tervező 

kiválasztása megtörtént. Mivel az egyeztetések során körvonalazódott, hogy 
szakmailag sokkal inkább támogatható egy kisebb, modern, fenntartható, 
többfunkciós „aréna" típusú Stadion megvalósítása, amely számos rendezvény 
lebonyolítására is szolgálhat, ugyanis a jelenlegi tervezett „nagy Stadion" 
megépítése nem fér bele a jelenlegi költségekbe új, a leírtaknak megfelelő 
tervezési stratégia felállítása szükséges. A létesítmény a szabályzat szerinti „ C" 
kategóriába sorolása megmaradna . Jeleztük a támogatási szerződés módosítási 
igényünket, amely folyamatban van, határidőt és összeget is érint, a kisebb, 
modern, fenntartható, többfunkciós „aréna" típusú Stadion megvalósítása 
érdekében. 

Az „új" projekt megvalósításához szükséges jóváhagyási tervek elkészítésére 
irányuló beszerzési eljárás megindítását kezdeményeztük, melyet 2017. január 
11-én a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság egyhangúan jóváhagyott. A tervek 
elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás (a BMSK Zrt-vel történő szoros 
együttműködés mellett) sikeresen lezárult, melynek eredményeként aláírásra 
került a tervezői szerződés . 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal történő folyamatos egyeztetések 

mellett, előkészítés alatt van a támogatási szerződés módosítása, valamint a 
kormány előterjesztés előkészítése a Stadion fejlesztéséhez szükséges 
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támogatás megemeléséről. A módosításhoz és a kormányelőterjesztéshez 

szükséges minden adat és dokumentum megküldésre került az NFM részére . 

Az Előterjesztés anyagát a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kérésének 

megfelelően részükre tehát megküldtük. 

Megvalósítást 
hátráltató 

Stratégiai támogatási szerződés módosítás van folyamatban. 
problémák, 
nehézségek: 
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16. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt összköltsége: 

Támogatás összege: 

Támogatási 
intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Ka pcso 1 atta rtó k: 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

„EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE" 
TO P-6.6.1-15-NYl-2016-00001 

183.079.463 Ft 

125.000.000 Ft 

A támogatás intenzitása: 100% 

A támogatás mértéke az összköltséghez képest: 68,28 % 

Kezdet: 2017. december 01. 
Befejezés: 2017 . december 31. 

2017. január 26. 

Dr.Krizsai Anita, Szociális és Köznevelési Osztály 

Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

A projekt célja az alapellátáshoz sorolt szolgáltatások fejlesztésének 

keretében a háziorvosi, a fogorvosi szolgálatnak, az alapellátáshoz kapcsolódó 

ügyeleti ellátásnak és a védőnői szolgáltatásoknak helyt adó épület, 

épületrészek fejlesztése, hogy a lakosság számára hozzáférhetővé váljanak a 

megfelelő infrastrukturális ellátottsággal rendelkező egészségügyi 

intézmények szolgáltatásai. 

A projektben szereplő Városi Rendelő Intézetben a pályázati felhívásban 

szereplő, önállóan támogatható tevékenységi körön belül 2 gyermekorvosi, 5 

fogorvosi, 3 védőnői rendelő, valamint közösségi terek és személyzeti 

helyiségek kerülnek felújításra illetve kialakításra. Az épület felújítása 

alkalmával önerőből valósul meg a nem támogatható tevékenységek körébe 

tartozó helyiségekben (sportorvosi rendelő, foglalkoztatás egészségügyi 

rendelő, fogszabályzás, fogröntgen, szemészet) az elektromos hálózat 

korszerűsítése. A védőnői szolgálat részére beszerzésre kerül 4 db mobil 

informatikai eszköz, amelyek a védőnők munkáját segítik, illetve a működési 

engedélyben és az OEP finanszírozási szerződésben foglalt tevékenységek 

végzéséhez szükséges, hiszen a minőségi definitív ellátás biztosításához 

elengedhetetlenek. A Városi Rendelő Intézet épületének gazdaságosabb, 

korszerűbb üzemeltetése érdekében napelemek beépítése tervezett, mellyel 

jelentős energia megtakarítás, illetve üvegházhatású gázkibocsátás 

csökkentése érthető el. A felújítással megtörténik az épület teljes 

akadálymentesítése, valamint a környezetrendezés és parkoló kialakítás is. 
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Projekt jelenlegi 
A projekt során az előkészítési folyamatok lezajlottak, a kiviteli tervek 

állása: elkészültek, a kivitelező kiválasztása megtörtént. A munkaterület átadás 

2017. április 21-én rendben lezajlott. A műszaki átadás-átvétel 2017. 

szeptember 11-én megkezdődött, október S-én hiba és hiánymentesen 

átadásra került . 

Megvalósítást 
A pályázat benyújtásakor 2016. 05. 31-én az előzetes költségek alapján a 

hátráltató 
problémák, 

projekt tervezett költségvetése 139 055 784 Ft volt, így a támogatási 

nehézségek: 
szerződésben is ez az összeg kerül szerepeltetésre. A nyertes kivitelező 

ajánlata a tervezői költségbecsléshez képest magasabb, így a projekt 
összköltsége nőtt (a támogatás változatlanul 125.000.000 Ft) . 
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17. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt összköltsége: 

Támogatás összege: 

Támogatási intenzitás 
(%): 
Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási Szerződés 
megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Kapcsolattartó (név, 
osztály): 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

KÖZÖSEN POLYÁKBOKORÉRT: A TÁRSADALMI EGYÜTTMŰKÖDÉS ERŐSÍTÉSÉT 
SZOLGÁLÓ KOMPLEX PROGRAM NYÍREGYHÁZA POLYÁKBOKOR 
SZEGREGÁTUMBAN 
TOP-6.9 .1-15-NYl-2016-00001 

50.000.000 Ft 

50.000.000 Ft 

100% 

Kezdet: 2016.10.01. 
Projekt fizikai befejezésének napja : 2020.04.07. 

A Támogatási Szerződés megkötése: 2016. október 10. 

Dr. Krizsai Anita, Szociális és Köznevelési Osztályvezető 

A projekt átfogó célja Polyákbokor szegregált helyzetének mérséklése a 
szegregációt okozó folyamatok megállításával és a hátrányos helyzetű lakosok 
tartós felzárkózásával. 

A tervezett beavatkozások - illeszkedve a felhívás előírásaihoz - a következők : 

1. Közösségfejlesztési programok: 

Közösségfejlesztési koordinátor foglalkoztatása: a hátrányos helyzetű célcsoport 

könnyebben motiválható a programokon való részvételre, ha ebben egy olyan 

személy is közreműködik, akit ismernek és elfogadnak. 

Szomszédsági megbeszélések: a szomszédsági megbeszélések olyan közösségi 

események, ahol a közösség egészét vagy nagy részét érintő helyi problémák, 

helyi célok állnak a középpontban, kerülnek megbeszélésre. 

Közösségi akciók: a közösségi akciók konkrét problémákra adott válaszok, 

események, rendezvények, amelyeket a közösség talál ki és rendez meg - ezeket 

azonosítják a szomszédsági megbeszélések keretében, majd közösen előkészítik 

és lebonyolítják az adott programot (pl. egészségnap, utcaszépítés, virágosítás, 

hulladékszedés, közös főzés, sportolás stb.). 

Ifjúsági csoport: a szegregátumban jelentős a fiatalok aránya, az iskolába járók 

többsége halmozottan hátrányos helyzetű, esetenként problémáik vannak a 

beilleszkedéssel, a tanulással. A foglalkozásokon nem formális oktatási 

módszereket használunk, művészeti és kreatív tevékenységeket is biztosítunk a 

célcsoporttagoknak. Nagy hangsúlyt fektetünk a prevencióra, mivel a közösség 

veszélyeztetett a korai gyermekvállalás, iskolai lemorzsolódás, nemi betegségek, 

droghasználat és prostitúció szempontjából egyaránt. 

Családi napok: a családi napok közösségfejlesztési céllal és a projekttel 

kapcsolatos pozitív attitűdök kialakításának érdekében kerülnek megrendezésre. 

A családi napokon lehetőséget kívánunk biztosítani a helyi, környékbeli 
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Projekt jelenlegi állása 
(készültségi fok, 
beszámolási 
időszakok, kifizetési 

kérelmek stb.) 

önszerveződő közösségek, kulturál is csoportok bemutatkozására. 

2. Folyamatos szociál is munka biztosítása : 

Szociális munkások és szociális asszisztens foglalkoztatása : kötelező folyamatos 

szociális munkát biztosítani, amelynek keretében egyén i fejlesztési tervek 

kidolgozása és nyomon követése valósul meg 70 fő részére . 

Életvezetési és háztartásgazdálkodási klub : a polyákbokori családok 

életminőségének javítását célozza a műhelysorozat . Kiscsoportos foglalkozások 

keretében háztartási és életvezetési elméleti, gyakorlati és saját élményen 

alapuló ismereteket nyújtunk. A műhelyek tematikája folyamatosan az 

igényekhez alakítható: Háztartási életvezetési csoportfoglalkozások (pl. tiszta 

otthon; süssünk-főzzünk gazdaságosan; házi praktikák, konyhakertünk termései -

kertgondozás, kertgazdálkodás), hagyományápolás. 

3. Gyermekek felzárkózását segítő programok: 

Meséd program: a program a szülők támogatásán alapul, ami közvetlenül 

hatással lesz gyermekeikre és elengedhetetlen a sikeres óvodai és iskolai 

előmenetelhez . Célja, hogy pozitív beállítottságot alakítson ki az édesanyákban a 

könyvekkel és az olvasással szemben. A program hatékonyan fejleszti az iskolai 

sikeresség és a munkaerőpiaci érvényesülés alapját jelentő anyanyelvi és 

kommunikációs kompetenciákat, a szociális kompetenciákat, az önismeretet és 

önbizalmat. 

Napközis és gyerektáborok: minden nyáron táborok szervezését biztosítjuk a 

szegregátum 6-14, illetve 12-16 év közötti gyermekei számára . 

4. Egészségügyi programok: 

Szemléletformáló előadássorozat : az egészségügyi szemléletformáló 

előadássoroza t 6 különböző téma részletes körüljárásával fogja segíteni azt a 

folyamatot, hogy a szegregátum lakosainak egészségi állapota hosszú távon 

javuljon . A felkért orvosok, védőnők és egyéb egészségügyi szakemberek többek 

között az egészséges táplálkozás, a higiénia, a szűrővizsgálatok fontosságáról 

fognak gyakorlatias jellegű előadásokat tartani a projekt ideje alatt félévente, 

összesen 6 alkalommal - a helyi igényekhez illeszkedve. 

Egészségügyi tanácsadás: helyben egészségügyi konzultációs, tanácsadási 

lehetőséget kívánunk biztosítani a szegregátum lakosai számára 32 hónapon 

keresztül. Mindennek köszönhetően javul a lakosság általános egészségi állapota, 

és ritkábban kell majd felkeresniük a háziorvost. 

Szűrőprogram : a kihelyezett szűrőprogramok évente, a projekt ideje alatt 3 

alkalommal valósulnak meg. A szegregátumban élő lakosságnak lehetősége lesz a 

különböző betegségeket megelőző, preventív vizsgálatokon részt venni az 

általános egészségi állapot javításának érdekében. 

A projekt megvalósítási szakaszba lépett. A Közösségi Beavatkozási Tervet az 
együttműködő szervezetek elfogadták. 
Megvalósultak az 1. és 2. mérföldkőre ütemezett projektelemek, a 3. mérföldkő 
folyamatban van, melynek keretében szomszédsági megbeszélések, közösségi 

akciók, ifjúsági csoport, családi nap, kirándulások, életvezetési és 
háztartásgazdálkodási klub, egészségügyi tanácsadás, szűrőprogram kerülnek 
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megrendezésre. 

Támogatási szerződés módosítását kezdeményeztük, továbbá szakmai 
beszámolót és pénzügyi elszámolást nyújtottunk be, melyek jóváhagyása még 
nem történt meg. 

Megvalósítást 
Nem releváns. 

hátráltató problémák, 
nehézségek: 
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18. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt tervezett 
összköltsége: 

Igényelt támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás(%): 

Projekt tervezett 
kezdete és 
befejezése : 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének 
dátuma: 

Ka pcso latta rtó 
(név, osztály) : 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

„URBACT 111-TECHTOWN" 
TechTown 186 

50 997,5 € 

ebből Nyíregyháza MJV Önkormányzata által vállalt saját erő: 7 649,625 € 

43 347,875 € 

85% 

Kezdete: 2016. május 3. 
Befejezése: 2018. május 3. 

2016. május 3-án született döntés a pályázat támogatásáról, a Támogatási 
Szerződés aláírása folyamatban van . 

Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata URBACTlll (2014-2020) 
pályázati felhívásra „TechTown" néven az URBACT Titkárság (Brüsszel) felé 
partnerként 2015-ben sikeres pályázatot nyújtott be. 
A pályázat célja: 
A digitális gazdaságnak van az egyik legfontosabb szerepe az innováció, 
versenyképesség és növekedés területén . A TechTown projekt fel kívánja 
merni, hogy a kis- és közepes vállalkozások hogyan képesek a 
munkahelyteremtő képességüket maximalizálni a digitális gazdaságon belül. A 
projekt célja feltárni, hogy milyen tovább gyűrűző hatásai lehetnek a digitális 
gazdaságfejlesztésnek, hogyan képesek egy adott városon belüli szereplők 

eredményesen együttműködni ezen a területen - akár klaszterek formájában -, 
és a városnak milyen lehetőségei vannak ezen célok támogatására, illetve arra, 
hogy a szükséges digitális képességek és kompetenciák rendelkezésre álljanak a 
folyamat indulásához, növekedéséhez és teljessé tételéhez. 

A TechTown partnerség célja azoknak a területeknek a megismerése és 
feltérképezése, amelyek a digitális gazdaság növekedésére hatnak. A vizsgált 
terület, hogy a kis és közepes városok hogyan képesek alkalmazni és részesülni 
a digitális gazdaság potenciális előnyeiből, ideértve az új munkahelyek 
teremtését, az oktatást, valamint a helyi gazdaság szereplőinek (klaszter 
jellegű) együttműködését. 

Egy aktív partnerségi hálózat kialakítására kerül sor annak érdekében, hogy a 
fenti potenciálokat a partnerek a lehető legmagasabb szinten képesek legyenek 
kiaknázni a jövőben. A TechTown projekt az alábbi területek, témák jobb 
megértésére fokuszál: 

- a digitális gazdaság jobb megértése 
- digitális munkahelyek létrehozása/fejlesztése 
- kapcsolatépítési terek kialakítása 
- megtalálni, megtartani a fiatal tehetségeket 
- önkormányzat és helyi csoportok közötti kapcsolat erősítése 

A pályázat konzorciuma: 
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési 
kérelmek): 

1. Barnsley Önkormányzata (Egyesült Királyság) -Vezető Partner 
2. Siracusa Önkormányzata (Olaszország) 
3. Cesis Önkormányzata (Lettország) 
4. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Magyarország) 
5. Gavle Önkormányzata (Svédország) 
6. San Sebastian Önkormányzata (Spanyolország) 
7. Basingstoke Önkormányzata (Egyesült Királyság) 
8. Clermont Ferrand Város Fejlesztési Ügynöksége (Franciaország) 
9. Dubrovnik Város Fejlesztési Ügynöksége (Horvátország) 
10. Limerick Önkormányzata (Írország) 
11. Loop City- Önkormányzatok Partnersége (Dánia) 

A TechTown projekt 1. előkészítő szakasza 2016. március 14-én véget ér, 
március 15-én pedig beadásra került a projekt 24 hónapos megvalósításáról 
szóló pályázata, melyről támogató döntés május 3-án született. A megvalósítás 
kapcsán Basingstoke Önkormányzata, Limerick Önkormányzata és Cesis 
Önkormányzata projekt partneri találkozót szervezett, melyen Nyíregyháza 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának munkatársai és külső szakértők 
képviselték városunkat. A találkozókon a digitális gazdaságfejlesztéssel 
kapcsolatos jó gyakorlatok átvétele és tudásmegosztás zajlott, ezen kívül 
szakértők bevonásával előadásokat tartottak. A 2017. évben 4 db 
partnertalálkozóra került sor az alábbiak szerint 

- 2017. március: Barnsley, Egyesült Királyság 
- 2017. június: Gave, Svédország 
- 2017. szeptember: Dubrovnik, Horvátország 
- 2017. november: Koppenhága, Dánia 

Nyíregyháza részéről a projektmenedzser, külső szakértők, illetve a Helyi 
Támogató Csoport 2 tagja vett részt a találkozókon . 

A projekt keretében megszervezésre került egy tanulmányút Észtország 
fővárosába Tallinnba, ahol a helyi jó gyakorlatok, illetve az e-közigazgatás került 
bemutatásra. Az úton Bartók Dávid projektmenedzser és Dr. Nagy Zsolt a 
Nyíregyházi Egyetem innovációs irodájának vezetője vettek részt . 

Helyi szinten megkezdődött Nyíregyháza Város Helyi Akciótervének 
kidolgozása, melyet az Önkormányzat a korábban felállított Helyi Támogató 
Csoport tagjaival közösen végez. A 2016.-os évben összesen 3 db Helyi 
Támogató Csoport (HTCS) megbeszélésre került. Jelenleg a problémák, 
akadályok feltárása zajlik. A 2017. évben eddig 2 db HTCS megbeszélésre került 
sor. A következő HTCS ülésre várhatóan 2017. decemberében, legkésőbb 2018. 
januárjában kerül sor. 
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19.számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt összköltsége: 

Támogatás összege: 

Támogatási intenzitás 
(%): 
Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási Szerződés 
megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Kapcsolattartó (név, 
osztály): 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

Projekt jelenlegi állása 
(készültségi fok, 
beszámolási 
időszakok, kifizetési 
kérelmek stb.) 

AZ EURÓPAI HATÁRVÁROSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI 
EGYÜTIMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 2017. ÉVI MŰKÖDÉSTÁMOGATÁSI 
PROJEKTJE 
ETI-17-0009 

3.333.333 Ft 

3.000.000 Ft 

90% 

Kezdet: 2017. július 15. 
Projekt fizikai befejezésének napja: 2018. május 31. 

A Támogatási Szerződés megkötése: 2017. november 9. 

Pató István, Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető, ETI igazgató 

Az ETT tervezett kiterjedésének bemutatása (terület, bevont települések száma): A 
Társulás 2 város (Nyíregyháza és Szatmárnémeti) területét fedi le, mely mintegy 
424,69 km 2 -nyi területet és 214.052 fős lakosságot jelent. 

Az ETT-be bevonandó magyar és külföldi jogi személyek: 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Szatmárnémeti Megyei Jogú Város Önkormányzata 

A Társulás konkrét célja, hogy az Európai Unió társfinanszírozásában, területi 
együttműködésben megvalósuló programok végrehajtása révén, a Társulás jogi 
személyiségének előnyeit kiaknázva, Nyíregyháza és Szatmárnémeti közigazgatási 
határain belül, illetve az e területen folytatott tevékenység által érintett további 
területekre való kihatással, közös és együttes fejlesztési program kidolgozása 
mellett lehetővé tegye és előmozdítsa a gazdasági és társadalmi kohézió 
megerősítését és elősegítését. A Tagok együttes fejlődése a történeti kapcsolatok 
és együttműködések felélesztése, újraszervezése, hosszú távú közös stratégiák 
kidolgozása, az EU belső és külső határainak átjárhatósága mellett. 
A projekt célja, hogy a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megerősítése 
érdekében, valamint a határokon átnyúló, transznacionális, illetve régiók közötti 
együttműködés előmozdítása érdekében működő Európai Területi Társulások a 
törvényeknek való megfelelést segítő és a társulás cél szerinti tevékenységek 
érdekében felmerült kiadásaikhoz állami szerepvállalás keretében kapjanak 
támogatást. 

A pályázat az Európai Határvárosok ETI működési költségeinek fedezésére nyújt 
támogatást. 

A működési támogatásból finanszírozásra kerül a Csoportosulásnál megbízási 
szerződés keretében foglalkoztatott szakértők díját (könyvelő, ügyvéd, tolmács, 
magyar, illetve román projektmenedzser) . A támogatás további lehetőséget 

biztosít az irodába szükséges tárgyi eszköz és irodaszer beszerzésre, honlap 
fenntartásra, pályázatfigyelési és készítési díj megtérítésére. 
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Megvalósítást 
hátráltató problémák, 
nehézségek: 

A Csoportosulás 2017. február 16.-án tartotta legutóbbi közgyűlését 

Szatmárnémetiben. Az előterjesztések, határozatok és a jegyzőkönyv elérhető a 
csoportosulás honlapján . 

Folyamatos a kapcsolat tartás a Külgazdasági és Külügyminisztérium Határ menti 

Főosztályával. A Csoportosulás igyekszik a konferenciákon, ETI műhely 

találkozókon képviseltetni magát ez által is igyekezve az információk első kézből 

történő hozzájutásához. Az elmúlt időszak alkalmai: 

- 2016. június 8-9. Mórahalom 
- 2016. szeptember 28-29. Kassa 
- 2017. március 7-8. Esztergom 
- 2017. október 4-5. Győr 

Készül a Csoportosulás a 2014-2020-as időszakban megjelenő Magyarország -
Románia Határ menti fejlesztési program, továbbá a 4 oldalú (HU-SK-RO-UA) 
határ-menti együttműködési program felhívásaira, amellyel nagyobb lépéseket tud 
majd tenni, megvalósításokat véghez vinni. Az előkészületi munkálatok 
folyamatosak. 

A 2017. évi pályázat támogatási szerződése aláírásra került. 

A soron következő ETI műhelyre 2017. december 12.-én kerül megrendezésre 
Tatabányán. 

Nem releváns. 
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20.számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt összköltsége: 

Támogatás összege: 

Támogatási intenzitás 
(%): 
Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási Szerződés 
megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Kapcsolattartó (név, 
osztály) : 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

HELYI FOGLAKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS 
TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGBEN NYÍREGYHÁZAI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM 
TOP 6.8.2-15-NYl-2016-00001 

2.056.000.000 Ft 

2.056.000.000 Ft 

100 % 

Kezdet: 2016.10.04. 
Projekt fizika i befejezésének napja : 2021.09.30. 

A Támogatási Szerződés megkötése: 2016. szeptember hó 

Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. március 31-én támogatási 
kérelmet nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén 
belül „ Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum" címmel, TOP-6.8.2-15-NYl-2016-
00001 azonosítószámon, amely támogatásban részesült . 

A támogatás összege: 2.056.000.000,- Ft 
Támogatás mértéke: 100% 

A pályázat megva lósítása konzorciumi formában történik. Konzorciumvezető 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, konzorciumi tag az állami 
foglalkoztatási szervként eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal. 

A projekt fő célja, hogy Nyíregyháza közigazgatási határain belül egy átfogó, jól 
működő foglalkoztatás növelését célzó együttműködés (paktum) jöjjön létre, 
amely hosszútávon fenntartható megoldást jelent a város foglalkoztatás 
problémáira . A pályázati program főtevékenységeként támogatja a 
foglalkoztatási megállapodás (paktumszervezet) létrehozását, illetve lehetőséget 
biztosít munkaerő-piaci programok, képzések megvalósítására, célcsoport 
támogatására . 

A paktumszervezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Szabolcs
Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya , a Szabolcs
Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara - mint kötelező tagokkal -, továbbá a gazdasági élet 
és vállalatok képviselői, képzési és civil szervezetek együttműködésével jön majd 
létre. A munkaerő-piaci beavatkozások koordinálása és a támogatások szinergiája 
érdekében a foglalkoztatási partnerség együttműködik a Nemzetgazdasági 
Minisztérium Munkaerőpiacért és Képzésért Felelős Államtitkárságával. 

A projekt keretében a város területén működő vállalkozások és egyéb 

munkáltatók munkaerő-igényeiből kiindulva, képzési és foglalkoztatási 
programok valósulnak meg, amelyek hozzájárulnak a munkaerőpiac bővítéséhez, 
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Projekt jelenlegi állása 
(készültségi fok, 

beszámolási 
időszakok, kifizetési 
kérelmek stb.) 

a hátrányos helyzetű és inaktív, a térségben munkát vállalni szándékozó 
célcsoporti személyek képzéséhez és elhelyezkedéséhez. 

A konzorciumi partnerek között i „ munkamegosztás": a képzés és foglalkoztatás a 
Kormányhivatal hatáskörébe tartozik. Az Önkormányzat látja el az összes többi 
feladatot (előkészítési munkák, paktum szervezet létrehozás, paktumiroda 
működtetés, projektmenedzsment, kötelező nyilvánosság stb) . 

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok 
Irányító Hatósága a pályázatot 2016.07.20. napján támogatásba részesítette . A 

Támogatási Szerződés hatályba lépésének napja : 2016.10.04. 

A támogatási szerződés megkötésével egy időben Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzatánál megalakult a projektmenedzsment szervezet 3 fővel. 

A projekt vonatkozásában, 2016. október 17-én projektfejlesztési megbeszélés 
történt, ahol a konzorciumi partnereken kívül jelen voltak Szabolcs-Szatmár
Bereg Megyei Önkormányzat, illetve a Magyar Államkincstár képviselői is. 

Az 1. mérföldkőben vállalt kötelezettségeink teljesítésének megfelelően 2016. 
november 2-án a TOP-6.8.2, illetve a TOP-5.1.1 projektek összehangolása és 
szinergiában történő megvalósítása kapcsán egyeztetés volt Szabolcs-Szatmár
Bereg Megye Önkormányzatánál. 

A Hősök tere 9. szám alatt kialakításra került a Paktumiroda 2 fővel (paktumiroda 
vezető, paktumiroda munkatárs) . 

2016.12.16-án megrendezésre került a projektnyitó rendezvénye a Városháza 
Krúdy termében. 

A projekt előkészítési szakasza 2017. április 30.-án lezárult, mely időpontig az 
alábbi dokumentumok készültek el: 

Előkészítési dokumentumok 
• Ügyrend 
• Szervezeti- és Működési szabályzat 
• Kézikönyv 
• Munkaprogram 
• Együttműködési megállapodás 
• Projekttervek (5 db) 

- Foglalkoztatási stratégia és akcióterv 
- Megvalósíthatósági tanulmány 
- Igényfelmérések 

Az előkész ítési szakaszban 3 db partnerségi rendezvény került megrendezésre: 
1. partnerségi rendezvény: 2017. április 25. 
2. partnerségi rendezvény: 2017. április 26. 
3. partnerségi rendezvény: 2017. április 28. 

A rendezvények eredményeként megalakult a paktumszervezet összesen 32 
taggal. 

Lezárult a projekt előkészítési szakasza, melynek eredményeként, a Magyar 

Államkincstár és az Irányító Hatóság 2017. augusztus 31.-én elfogadta a projekt 
előkészítési szakaszának lezárását jelentő Támogatási Szerződés módosítást. 
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Az előkészítés i szakaszt lezáró Támogatási Szerződés módosítását a Közreműködő 
Szervezet 2017. szeptember 29-én jóváhagyta, a projekt a megvalósítási 
szakaszba lépett. A projektet a Magyar Államkincstár vizsgálta 2017. szeptember 
13-14.-én. A munkáltatóktól érkező munkaerőigény bejelentés folyamatosan 
zajlik. A projektmenedzsmenthez kapcsolódó egyéb tevékenységek előkészítése 
és indítása folyamatos. 

Megvalósítást 
Nem releváns. 

hátráltató problémák, 
nehézségek: 
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21. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt tervezett 
összköltsége: 

Igényelt támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás(%): 

Projekt tervezett 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének 
dátuma: 

Ka pcso latta rtó 

(név, osztály): 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

ERASMUS+ Silver Learners 
2016-1-DE02-KA204-003327 

160 155 
ebből Nyíregyháza MJV Önkormányzat költségvetése : 12 OOO { 

12 OOO€ 

100% 

Kezdete : 2016. szeptember 01. 
Befejezése: 2018. szeptember 30. 

Támogatási Szerződést a projekt vezető partnere (lserlohn Város; 
Németország) köt a Német Nemzeti Hatósággal. Nemzeti szinten a partnerek 
nem kötnek szerződést sem az adott Nemzeti Hatósággal, sem a program 
Irányító Hatóságával. 

A partnerek a projekt vezető partnerével kötnek együttműködési 

szerződést/megállapodást, amely szabályozza a projektben betöltött 
szerepüket, felelősségüket és kifizetéseket. A megállapodás még nem került 
aláírásra . 

Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

A pályázat célja : 

A projekt az általános és szakképzésre, valamint az ifjúságra és sportra kiírt 
ERASMUS+ EU program keretén belül valósul meg. A projekt fő célja 
stratégiai partnerség kialakítása nemzetközi partnerekkel. A stratégiai 
partnerségnek az innovációk átadására, fejlesztésére és megvalósítására kell 
fókuszálnia , különös tekintettel a felnőtt médiaismeretek és az egészségügyi 
oktatás szakterületekre. A projekt alapja a demográfiai változás és az ezzel 
járó megváltozott körülmények, a nyugdíj trendek, valamint a 60 év feletti 
generáció tanulási szokásai. A projekt során médiával és egészségüggyel 
kapcsolatos új koncepciókat kell kidolgozni a célcsoport számára, mely 
számos, a háttérben meghúzódó körülmény következtében az oktatási 
szempontból hátrányos helyzetűnek nevezett társadalmi réteghez tartozik. 
Részletesen be kell mutatni a tanulási motivációkat, az oktatási 
lehetőségeket és az oktatás útjában álló akadályokat, továbbá meg kell 
vizsgálni a társadalmi környezet oktatási tevékenységekre gyakorolt hatását, 
később pedig pedagógiai modelleket kell kidolgozni a 60 év feletti generáció 
oktatási helyzetének javítása céljából. További célok közé tartozik a volt és a 
jelenlegi résztvevők felnőttoktatási központ iránti elkötelezettségének 

növelése olyan, felnőtteknek szóló oktatási ajánlatok kidolgozása révén, 

melyek figyelembe veszik az életkörülményeiket, valamint a célcsoportnak 
és az egészen előrehaladott korúaknak nyújtott oktatási tevékenységek 
élénkítése révén. 

A pályázat konzorciuma: 
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési 
kérelmek): 

1. lserlohn Város Önkormányzata (Németország; Vezető Partner) 
2. Cambridgeshire Tanácsa (Egyesült Királyság) 
3. Stockport Város Tanácsa (Egyesület Királyság) 
4. Kilcooley Központ (Egyesült Királyság) 
S. Learn far Life (Nonprofit Szervezet; Hollandia) 
6. Warmya-Mazury régió Társadalmi Szervezeteinek Szövetsége 

(Lengyelország) 
7. Nemzeti ldősügyi Alapítvány (Hollandia) 
8. RBS ldősügyi Központ (Luxemburg) 
9. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Magyarország) 
10. Chorzow Megyei Jogú Város Önkormányzata 

A projekt ötletet Nyíregyháza német testvérvárosa, lserlohn dolgozta ki, aki 
egyben a projekt vezető partnere is. Nyíregyháza részéről projekt 
partnerként a pályázatot a Nyíregyházi Városfejlesztési és Ipari Park 
Nonprofit Kft . vett részt a pályázat előkészítésében, valamint a megvalósítás 
első hónapjában (2016. szeptember) partnerként részt vett a 
megvalósításban. Jelenleg folyamatban van a partnercsere, melynek 
eredményeként az Ipari Park helyett Nyíregyháza Megyei Jogú városa vesz 
részt projekt partnerként a megvalósításban . A vezető partner tájékoztatása 
szerint 2016. október 01.-től az Önkormányzat vesz részt a megvalósításban. 

A projekt indító rendezvényére 2016. október 19-21. között került sor 
lserlohn városában, ahol Nyíregyháza Város Önkormányzatának munkatársai 
vettek részt. A rendezvény célja a projekt tevékenységeinek, ütemezésének 
megvitatása volt, valamint a partnerek megismerése. 

A projekt 2. partnertalálkozójára 2017. március 22-24. között került sor 
Nyíregyházán. A találkozó témája a jó gyakorlatok megismerése az idősebb 
korosztály tanulási lehetőségei. Nyíregyháza ebben élen jár, tekintve, hogy 
működik egy Idősek Tanácsa az Önkormányzat támogatásával, valamint a 
Debreceni Egyetem Egészségügyi karának szervezésében megrendezésre 
kerül a Szépkorúak Akadémiája minden évben. Ezen felül a város kiemelt 
hangsúlyt fektet az idősebb korosztály támogatására . 

A projekt 1. szakmai beszámolója megküldésre került a Vezető Partnernek 
2017. május 02.-án, amelyet a Német Nemzeti Hatóság el is fogadott. 

A projekt 3. partnertalálkozójára 2017. június 28-30. között került sor 
Luxemburgban, a következő pedig 2017. november 1-3. között került 
megrendezésre Middelburgban (Hollandia). 
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22. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 

REGISZTRÁCIÓS 

SZÁMA: 

Projekt tervezett 
összköltsége: 

Igényelt támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás(%): 

Projekt tervezett 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének 
dátuma: 

Kapcsolattartó 
(név, osztály) : 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési 

kérelmek) : 

ERASMUS+ Back to (Net)Work 

2016-1-N L01-KA204-023027 

58 960 { 
ebből Nyíregyháza MJV Önkormányzat költségvetése: 17 400 € 

17 400 { 

100% 

Kezdete: 2016. szeptember 01. 
Befejezése: 2018. augusztus 31. 

Támogatási Szerződést a projekt vezető partnere (DE-MIJ Group -
Társadalmi Szervezet); Hollandia) köt a Holland Nemzeti Hatósággal. 
Nemzeti szinten a partnerek nem kötnek szerződést sem az adott Nemzeti 
Hatósággal, sem a program Irányító Hatóságával. 

A partnerek a projekt vezető partnerével kötnek együttműködési 

szerződést/megállapodást, amely szabályozza a projektben betöltött 
szerepüket, felelősségüket és kifizetéseket. A megállapodás Nyíregyháza 
részéről aláírásra került . A Vezető Partner a soron következő találkozón írja 
alá . 

Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

A pályázat célja: 
A projekt az 55 év feletti munkanélküliekkel foglalkozik a digitális világ 
szemszögéből vagyis, hogy az elérhető on- és offline eszközök hatékony 
használata hogyan járulhatna hozzá a munkanélküliség csökkentéséhez. A 
projekt partnerség három különböző típusú szervezetet képvisel: társadalmi 
szervezet, iskola (felnőttképzés), önkormányzat. 

A projekt célja, hogy az adott célcsoporton belül kialakítson egy olyan 
kisebb, helyi 55 év feletti munkavállalókból álló csoportot, akik segítségével 
kérdőíveken, interjúkon keresztül képesek lehetünk meghatározni a digitális 
világhoz való csatlakozásuk akadályait. 

Fontos kérdés továbbá, hogy mit tehet egy önkormányzat, felnőttképzési 
intézmény vagy akár egy társadalmi szervezet a projektben tárgyalt kérdés 
megoldására helyi szinten. 

A pályázat konzorciuma: 

1. De-Mij Group (Hollandia; Vezető Partner) 
2. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Magyarország) 
3. Henriques Nogueira Iskolák Szövetsége (Portugália) 

A projekt ötletet a vezető partner dolgozta ki. Nyíregyháza részéről projekt 
partnerként a pályázatot a Nyíregyházi Városfejlesztési és Ipari Park 
Nonprofit Kft. vett részt a pályázat előkészítésében, valamint a megvalósítás 
első hónapjában (2016. szeptember) partnerként részt vett a 

megvalósításban. Megvolt a partnercsere, melynek eredményeként az Ipari 

Park helyett Nyíregyháza Megyei Jogú városa vesz részt projekt partnerként 
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a megvalósításban. A vezető partner tájékoztatása szerint 2016. október ül .
tői az Önkormányzat vesz részt a megvalósításban . 

A projekt indító rendezvényé re 2016. szeptember 18-21. között került sor 
Torres Vedras városában (Portugál ia}, amelyen a Nyíregyházi Városfejlesztési 
és Ipari Park munkatársai vettek részt. A rendezvény célja a projekt 
tevékenységeinek, ütemezésének megvitatása volt, valamint a partnerek 
megismerése. 

A projekt 2. rendezvényére 2017. január 18-21. között kerü lt sor 
Middelburg-ban (Hollandia), melyen a Nyíregyházi Önkormányzat 
munkatársai vettek részt . 

A projekt 3. partnertalálkozójára 2017. április 19-20. között került sor 
Nyíregyházán. 

A projekt 4. partnertalálkozójára 2017. júl ius 10-12. között került sor Torres 
Vedras (Portugália) városában. 

A következő találkozó 2017. november 1-3. között kerül megrendezésre 
Middelburgban (Hollandia) . 
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23 . számú adatlap 

Projekt címe/ 
regisztrációs száma: 

Projekt 
összköltsége: 

Támogatás összege: 

Támogatási 
intenzitás{%): 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Kapcsolattartó (név, 
osztály): 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma : 

ELEKTROMOBILITÁSI TÖLTŐINFRASTRUKTÚRA KIÉPÍTÉSE NYÍREGYHÁZA 
TERÜLETÉN 
GZR-T-Ö-2016-0004/2016 

bruttó 26.215.200 Ft 

bruttó 24.660.000 Ft 

94,0675 % 

Kezdet: 2017. június 26. 
Befejezés: 2018. június 

A projekt jelenleg megvalósítási szakaszba került. 
Támogatói döntés született: 2017.04.07. 
Támogatási szerződés aláírása : 2017.06.26. 

Karóczkai Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

A támogatás általános célja, hogy a közlekedésből származó üvegházhatású 

gázok emissziójának csökkentése és az ország környezetkímélő gépkocsikkal 

történő átjárhatóságának megteremtése. A támogatás közvetlen célja az, hogy 

a töltőoszlopok a felhasználók mindennapi életteréhez a lehető legközelebb 

kerüljenek. A környezetkímélő gépkocsik jellemzően városi használatban 

terjedjenek el először . 

A program keretében az Önkormányzat 10 db töltőberendezésre pályázhat. A 
jogcímen a pályázati célra rendelkezésre álló 1.250 millió Ft-os keretből 

Önkormányzatunk a következő 10 helyszínen valósítja meg a projektet: 

1., Búza tér (nagy parkoló TR állomás felőli rész); helyrajzi száma: 386/7 (ldb) 

848872,60 - 294020,62 47° 57' 33,67" 21° 42' 38,62" 

2., Jósa András Oktatókórházzal szemben - Szent István u. parkoló; helyrajzi 

száma : 4080/63 (ldb) 850282,96- 293019,43 47° 56' 59,69" 21° 43' 44,89" 

3., Krúdy Ház mögötti parkoló {Szabadság tér) helyrajzi száma: 119/4 (ldb) 

849518,63 - 293791, 79 47° 57' 25,55" 21° 43' 09,37" 

4., Bujtos u. 12., a parkoló helyrajzi száma: 82/3 (ldb) 849796,01-

293627,85 47° 57' 19,93" 21° 43' 22,44" 

5., Hősök tere 9. CIB Bank felőli parkoló helyrajzi száma : 232 {ldb) 

849164,35 - 293858,16 47° 57' 28,07" 21° 42' 52,37 

6., A Samassa József tér, a Könyvtár mögötti parkoló Helyrajzi szám: 47 /4 (1 

db) 

63 



Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, kifizetési 
kérelmek stb.) 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

849501,03 - 293675,73 47° 57' 21,81" 21° 43' 08,31" 

7., Univerzum Üzletház mögötti rész 

849250,7615 - 294083,9628; 47*57'35,29" - 21 *42'56,94" 

8., Selyem u. - Tavasz u. sarkán 

849543,3441- 294021,8832; 47*57'32,96" - 21 *43'10,90" 

9., Búza utca Bethlen Gábor utca sarok 

848667,1468 - 293647,6445; 47*57'21,83" - 21 *42'28,09" 

10., Vasvári Pál u. - Dob u. - Holló u. (SZÜV) mögötti rész 

848999,3652 - 294186,4947; 47*57'38,87" - 21 *42'44,96" 

2016. szeptember 15- én benyújtásra került a támogatási kérelem a GZT-Ö-

2016 „Jedlik Ányos Terv" Elektromos töltőállomás alprogram helyi 

önkormányzatok részére című kiírásra. 2016. október 19-én hiánypótlási 

felhívást kaptunk, melyet 2016. október 24-én teljesítettünk. Támogatói 

döntés született: 2017.04.07. A Támogatási Szerződés 2017. 06.26-án került 

aláírásra. 24.660.000 Ft támogatási összeget 2017.08.28-án kaptuk meg. 

Jelenleg a közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik. Folyamatban van a 10 db 

„A" típusú elektromos töltőberendezés villamos energia ellátásának tervezése, 

melyhez a vállalkozói szerződést 2017.november 10-én megkötöttük. 

Nem releváns. 
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24. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt tervezett 
összköltsége: 

Igényelt támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének 
dátuma: 

Kapcsolattartó 
(név, osztály): 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma : 

TERÜLETI INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK {ÚT, JÁRDA, KERÉKPÁRÚT) 

NYÍREGYHÁZÁN 

GF/SZKF/26/7/2017 

Bruttó 1.882.190.000 Ft 

Bruttó 1.882.190.000 Ft 

100% 

Kezdet: 2017 .01.27. 
Befejezés: 2018.08.31 

2017.01.27 . 

Gál István, Városfejlesztési Osztály 
Bozán Zsolt, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

A projekt keretében sor kerül a nyíregyházi utcák fejlesztésére (építésére), utak 
és járdák felújítására, kerékpárút építésre. 

A beavatkozással érintett utcák útburkolatának állapota jelentősen leromlott. 
Jellemző burkolathibák pl. az út kopórétegének elöregedésére utaló 
repedezett, illetve kátyús útburkolat felületek, morzsalékos felületi kipergések, 
hosszirányú gyűrődések, valamint nyomvályúk és letöredezett 
útburkolatszélek, útszegélyek, ezen kívül előfordul teherbírási elégtelenségre 
utaló útburkolat süllyedés is. A beavatkozással érintett járdák, valamint 
kerékpárutak burkolatainak állapota szintén jelentősen leromlott. Jellemző 
burkolathibák pl. a repedezett, illetve kátyús útburkolat felületek, letöredezett 
burkolatszélek, útszegélyek, valamint itt is előfordul teherbírási elégtelenségre 
utaló burkolatsüllyedés is. A Sóstóhegyi út, Korányi Frigyes u. - Mogyoró utca 
közötti szakaszán létesülő gyalogkerékpárút lehetőséget biztosít Sóstóhegy 
ezen kelet i településrész, valamint Jósaváros/Korányi kertváros közötti 
településrészek közötti közvetlen kerékpáros kapcsolat kialakítására . 

A megvalósítandó projekt önálló, azaz más projekttől egyértelműen 

leválasztható, melynek célja új közutak és műtárgyaik létrehozása, illetve a 
meglévő létesítmények műszaki, technikai szempontból történő fejlesztése, 
korszerűsítése . 

A támogatás keretében alábbi fejlesztések megvalósulására kerül sor: 
lakóutcák fejlesztése (útépítés): Vénusz utca, Borbála utca, Mária utca, 
Magdolna utca, Krisztina utca, Anna utca, Kemecsei szervizút. 
Járdák felújítása: Deák F. u. (Arany J. u. - Széchenyi u. között páratlan oldal), 
Pazonyi u. (Aldi- Közigazgatási határ között kerékpárút), Korányi F. u. (Garibaldi 
u. - Kalevala sétány kerékpárút), Városmajor utca, Család u. (Szalag u. - Pazonyi 
u. között), Eperjes u. (Ószőlő u.-Korányi F. u. között), Bocskai u. (Hunyadi u. -
Inczédy sor között páratlan oldal), Pazonyi tér (Korányi F. u. - Hunyadi u. között, 

Sarkanytú u. (Kossuth u. - Epreskert u. között}, Epreskert u. 54-60. előtt és 
Körte u. 51-59. előtt, László utca - Inczédy sor (Bocskai utcától-Belső körutig), 
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési 
kérelmek): 

Nagykállói út (Butykai u. - Benkő 1. u. között), Stadion utcai járdák 
Utak/e/újítása: Sóstói út és Színbád sétány (Kemecsei felüljáró- Berenát utca), 
Bocskai u. (Hunyadi u - Inczédy sor között) városi szakasza, Család utca (Szalag 
u. - Pazonyi út. közötti szakasz), Templom utca, Damjanich utca {Huszár sor -
Toldi u. között) út és parkoló, Nyár utca {Körte u. - Dózsa György u. között), 
Meggyes utca {41. sz. főút - Varázs utca között), Körte utca, Rövid utca, Tó 
utca, Mogyoró utca (Templom u. - Sóstóhegyi u. között), Kosbor u. 
Kerékpárút építése: Sóstóhegyi út (Korányi F. utca - Mogyoró utca között) 

A projekt közvetlen célja a megközelíthetőség, elérhetőség javítása, 
közlekedésbiztonság növelése, illetve az akadálymentesítés. 
A beruházás intézkedés(eke)t tesz a legsebezhetőbb közlekedők, úgymint a 
gyalogosok, - így különösen a gyerekek, idősek és fogyatékkal élők - illetve a 

kerékpárosok közlekedésbiztonságának a javítása érdekében is. 

A kerékpár- és gyalogosforgalmi létesítmények fejlesztése révén lehetővé válik 
a környezetbarát mobilitás feltételeinek megteremtése, a fenntartható 
közlekedési módok részarányának növelése. Az újonnan kiépítésre kerülő 

Sóstóhegyi kerékpáros létesítmény reven Nyíregyháza kerékpáros 
vérkeringésébe bekapcsolódik a Sóstóhegy ezen keleti településrésze is, 
növelve ezzel a kerékpáros létesítmények hosszát Nyíregyházán. 

A projekt által létrehozott eredményeket közvetlenül és elsődlegesen az 
érintett építési szakaszok lakosai, közvetetten Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
teljes lakossága, a vállalkozások, a városba látogató turisták fogják igénybe 
venni. 
A projekt kiemelten kezeli a leginkább sebezhető közlekedőket, úgymint a 
gyalogosokat, kerékpárosokat, a gyerekeket, időseket, és fogyatékkal élőket. 

A támogatási kérelem 2017.01.11-én került benyújtásra a Miniszterelnökség 
Szerződéses Kapcsolatok Főosztálya részére. A támogatási szerződés, a 
2017.01.16-án megkapott hiánypótlási felszólítás teljesítését követően, 

2017.01.27-én került megkötésre. 

Az útépítés projektelem tekintetében az engedélyes tervdokumentáció, a 
jogerős építési engedélyek, és az azokhoz tartozó csapadékvíz elvezetésre 
irányuló engedélyes tervdokumentáció, illetve jogerős vízjogi létesítési 
engedély, valamennyi út esetében rendelkezésre áll. 

A Kemecsei szervizút terveztetése megvalósult. 

Az Önkormányzat a beruházás megvalósításához szükséges közbeszerzési 
eljárás teljes körű lebonyolítására és közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás 
nyújtására irányulóan beszerzési eljárást indított. 

A beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásával és az ajánlattételre felhívni kívánt 
gazdasági szereplőkkel, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, 

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 2017.02 .10.-én egyetértett, a 43/2017 
{11.10.) számú határozatával jóváhagyta. 

Az ajánlattételi felhívás 2017.02.10. napjával került kiküldésre . 

Az ajánlattételek benyújtási határideje hosszabbítást követően 2017.02.17. 
napja volt. 

Az ajánlatkérés eredményeként a legkedvezőbb ajánlatot adó DEBKÖZ 
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Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

Közbeszerzés Kft.-vel 2017.03.17. napján került megkötésre a szerződés . 

A kivitelezés becsült értéke: bruttó 1.799.827.710 Ft. 

Kivitelezésre várható befejező időpontja: 2018.08.31. 

A tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 2017.08.02. napján 
elindult, az ajánlatok bontása 2017.08.14. napján megtörtént. A beérkezett 
érvényes ajánlatok bírálatát követően 2017.10.03. napján a tervezői feladatok 
ellátása tekintetében a vállalkozói szerződés megkötésre került . A teljesítési 
határidő a szerződés megkötésétől számított 65 nap. A tervek leszállítását 
követően indítható a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás. 
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25. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt tervezett 
összköltsége: 

Igényelt támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének 
dátuma: 

Kapcsolattartó 
(név, osztály) : 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

TERÜLETI INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK KERETÉBEN MEGVALÓSÍTANDÓ 

SZENNYVÍZCSATORNA HÁLÓZAT FEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZÁN 

GF/SZKF/75/6/2017 

nettó 117.810.000 Ft 

nettó 117.810.000 Ft 

100% 

Kezdet: 2017 .01.27. 
Befejezés: 2017.10.16. 

2017.01.27. 

Márkus Eleonóra, Városfejlesztési Osztály 
Bozán Zsolt, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

A projekt keretében szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztésre kerül sor az alábbi 
nyíregyházi utcákban: Nárcisz utca, Csabagyöngye utca, Felhő köz, Bottyán 
János utca, Kocsis utca, Vasút utca, Naspolya köz, Zsálya utca, Szamóca utca, 
Mezsgye utca . Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az Európai Unió 
Kohéziós Alapjának támogatásából valósította meg Nyíregyháza és térsége 
szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programját, amely 2015-ben 
fejeződött be. A program 2008. évi jóváhagyásakor a - jelen szennyvízhálózat
fejlesztéssel megcélzott - utcák beépítettsége nem indokolta a 
hálózatfejlesztést, így beruházás ott nem valósult meg. Az elmúlt évek során az 
utcában sok ingatlan beépült, így vízbázis- és a környezetvédelem érdekében 
számos utcában indokolttá vált a csatornahálózat megépítése. A fejlesztés 
megvalósítására jogerős vízjogi létesítési engedéllyel és kiviteli 
tervdokumentációval rendelkezünk. 
A fejlesztés által érintett területek többsége Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának tulajdonában van. A magántulajdonban lévő területek 
esetében a jogerős vízjogi létesítési engedély alapján a vízügyi hatóság 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata javára szolgalmi jogot 
alapított. A megvalósítandó projekt önálló, azaz más projekttől egyérte l műen 

leválasztható, melynek célja új műtárgyak létrehozása. Jelen támogatási 
kérelemben igényelt támogatásból megvalósítani kívánt fejlesztés a Modern 
Városok Program keretében nem támogatott és támogatni nem tervezett. Ezen 
felül a projektben elszámolni kívánt költségek nem irányulnak más forrásból 
finanszírozott projektre, illetve más projektek nem elszámolható költségeinek 
finanszírozására . A projekt közvetlen célja a nyíregyházi szennyvízcsatorna
hálózat fejlesztése révén a felszíni vizek szennyezésének csökkentése, 
vízminőség javítása, talajszennyezés csökkentése. A szennyvízcsatornázás 
hiányában a keletkező szennyvíz jelentős része a talajba kerül, ahol az 
elszikkad, elszivárog. Ennek környezetvédelmi, és közegészségügyi veszélyei is 
vannak. 

A fejlesztés hozzájárulásával a környezet terhelése csökken, nő a vízbázis
védelem, és ez által javul az életminőség . A beruházás hozzájárul Nyíregyháza 
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 

fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési 
kérelmek): 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

infrastrukturális feltétele inek javításához. A projekt által létrehozott 
eredményeket közvetlenül és elsődlegesen az érintett építési szakaszok lakosai, 
közvetetten Nyíregyháza Megyei Jogú Város teljes lakossága, a vállalkozások 
veszik igénybe. Nyíregyháza területén a szennyvízhálózat üzemeltetést a 
NYÍRSÉGVÍZ Zrt. végzi, akivel Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 
közmű bérleti-üzemeltetési szerződést kötött a szennyvízelvezetés és tisztítási 
tevékenységre. 

A támogatási kérelem 2017.01.11-én került benyújtásra a Miniszterelnökség 
Szerződéses Kapcsolatok Főosztálya részére . A támogatási szerződés, a 

2017.01.16-án megkapott hiánypótlási felszólítás teljesítését követően, 

2017.01.27-én került megkötésre. A projekt keretében megvalósítani kívánt 10 
db utca szennyvízhálózat fejlesztésére vonatkozóan az engedélyes és kiviteli 
tervdokumentációk, illetve jogerős vízjogi létesítési engedélyek rendelkezésre 
állnak. 

A beruházás megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás teljes körű 

lebonyol ítására és közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás nyújtására irányuló 
ajánlatkérések 2017.02 .23 . napjával kiküldésre kerültek, amelyre az ajánlatok 
2017.03.01.-én érkeztek be. 

Az ajánlatkérés eredményeként a legkedvezőbb ajánlatot adó DEBKÖZ 
Közbeszerzés Kft.-vel, 2017.03.17. napján került megkötésre a szerződés. 

A 10 db utcát érintő közüzemi szennyvízcsatorna hálózati vezeték-hosszabbítás 
kivite lezési munkálatainak elvégzésére vonatkozóan a Kbt. 115. § (1) bekezdés 
szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívásával és az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplőkkel, a 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, Gazdasági és Tulajdonosi 
Bizottsága 2017.03 .29.-én egyetértett, a 97/2017 (111.29.) számú határozatával 
jóváhagyta . 

A Kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményeként 
2017.05.08. napján 11 órakor ajánlattételi bontásra került sor, amely 
alkalmával 4 db érvényes ajánlat érkezett be. 2017.09.04. napjával az eljárás 
kerethiányra való tekintettel eredménytelenül zárult . 

Az eredménytelen eljárást követően ln-house beszerzési eljárás lefolytatására 
kerü lt sor, amely keretében a piaci ár alátámasztása érdekében 3 db piaci 
szereplőtől kértünk be indikatív árajánlatot, illetve a rendelkezésre álló keret 
terhére árajánlatot adó NyírségVíz Zrt.-vel 2017.11.30. napján kivitelezésre 
vonatkozó vállalkozási szerződés került aláírásra . A teljesítési határidő a 
szerződés aláírásától számított 7 hónap. 
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26. számú adatlap 

PROJEKT CÍME 

Projekt tervezett 
összköltsége: 

Igényelt támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás(%): 

Projekt kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének 
dátuma : 

Kapcsolattartó 
(név, osztály): 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma : 

„A NYÍREGYHÁZI SZABADTÉRI SZÍNPAD REKONSTRUKCIÓJA ÉS A KISERDŐK 
FUNKCIONÁLIS BŐVÍTÉSE" 

1150 758 OOO Ft 

1150 758 OOO Ft 

100 % 

Kezdete : 2016. január 1. 
Befejezése: 2018. december 31. 

2017. október 6. 

Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

A projekt célja a Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a „ Kiserdők" 
területének funkcionális bővítése által elsődlegesen a városi közterületek 
környezettudatos, család- és klímaba rát megújítása, azaz, hogy a 
beavatkozások területei alkalmasak legyenek a családok és fiatalok számára 
szabadidejük hasznos eltöltéséhez, miközben a környezeti fenntarthatóság 
követelményei érvényesülnek és a városi zöld környezet fejlődik . 

Jelenleg a Szabadtéri Színpad műszakilag igen leromlott állapotban van, a mai 
kor követelményeinek, és a helyi igényeknek sem felel meg, így teljes körű 
felújítása évek óta indokolt. Igen frekventált helyén áll, a városi szövetben való 
elhelyezkedésénél, a funkciójánál, a térszervezésénél fogva, illetve a területen 
lévő építmények, épületek, terek formavilága, építészeti megfogalmazása, a 
vegetációt meghatározó hangulata miatt, a város igen jellegzetes, fontos 
intézménye. A projektben fejlesztendő másik terület a „ Kiserdők" , mely szintén 
központi elhelyezkedésű, és a városi szövetben való elhelyezkedéséből 

adódóan frekventált a szabadidejüket zöldterületen eltölteni kívánók körében. 

Szabadtéri Színpad 
Az ingatlan fejlesztése alapvetően két jól meghatározott irányú műszaki 

tartalom mentén került meghatározásra . Egyrészt a szabadtéri színpad 
műemléki védelem alatt álló együttesét, és ezzel együtt az egyedülálló 
hangulatát meg kívánja ő rizni, másrészt a színháztechnikai és üzemeltetési 
szempontok figyelembevételével egy korszerű, minden igényt kielégítő, 

széleskörű, különböző produkciókat is nagyban támogató színpad kiépítése, és 
a kapcsolódó eszközök (Színpadtechnikai felszerelések, Világítástechnikai 
berendezések, Hangtechnikai berendezések) beszerzése a cél. 

„Kiserdők" 

A tervezett fejlesztés magában foglal ütemezett növényesítés, városklíma ellen 
árnyékoló lombhullató, többszintes zöldfelületek létesítését, öko-akadálypálya 

és játszópark kialakítását. A funkcionális bővítésre irányuló tervezés 
projektfejlesztési szakaszban történik meg, a pontos műszaki tartalom 
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meghatározásával együtt. 

Projekt jelenlegi A támogatási kérelem 2017. augusztus 31-én került benyújtásra, majd 
állása (készültségi hiánypótlást követően a támogatói döntés 2017. október S-én érkezett meg. A 
fok, beszámolási támogatás szerződés 2017. október 6-án hatályba lépett. 
időszakok, A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményeként 
kifizetési kiválasztott nyertes ajánlattevővel a Vállalkozási Szerződés 2017. október 10-
kérelmek) : én került aláírásra, ezen a napon a munkaterület átadás is megtörtént. A 

bontási munkálatok 2017. november 10-éig zajlottak, ezt követően indultak 
meg az alapozási munkák. 

Megvalósítást 
hátráltató 

-
problémák, 
nehézségek: 
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27. számú adatlap 

PROJEKT CÍME 

Projekt tervezett 
összköltsége: 

Igényelt támogatás 
összege 
(tervezett): 

Támogatási 
intenzitás (%) 
(tervezett) 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének 
dátuma: 

Kapcsolattartó 
(név, osztály): 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ 
SZÁLLÁSHELYBŐVÍTÉSI PROGRAMJA 
MODERN VÁROSOK PROGRAM 

VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

4 289 982 OOO Ft + ÁFA (az önrész összegét a korábban megvásárolt telek 
értéke adja) 

3 999 982 OOO Ft+ ÁFA 

93% 

Kezdete: 2016. január 1. 
Befejezése: 2018.04.01 

2016. január 15. (Támogatói Okirat az előkészítési tevékenységek fedezetére) 
Támogató döntés a megvalósításra: 2017. április 28. 
Összesen 10 millió euró, azaz 3,1 milliárd forint 

Loványi Ágnes, portfólió referatúra 

A szállodafejlesztés távlati célja, hogy a Nyíregyháza- Sóstógyógyfürdő 

területén korábban megvalósult komplex turisztikai fejlesztés elemeit 

bekapcsolja a vérkeringésbe, egységes és szezontól független, komplex és 

fenntartható kínálatot hozzon létre, amely Nyíregyházát még vonzóbb 

fogadóterületté teszi a turisták számára. A fejlesztés hatására Sóstó olyan 

turisztikai desztinációként jelenhet meg a hazai és nemzetközi piacon, amely 

versenyképes, innovatív, hosszabb időtartamra szóló, tartalmas utazást nyújtó 

helyszín lesz eltérő célcsoportok számára is. 

A szállodafejlesztés közvetlen célja, hogy a már meglévő attrakciók mellett, egy 

olyan kínálat kerüljön megteremtésre, mely alkalmas a szezonalitás 

megszüntetésére, az ide látogatók számának növelésére és összességében 

hozzájárul a térség fejlődéséhez. A meglévő kínálati elemek felhasználásával, 

professzionális marketing, értékesítési és üzemeltetési tevékenységgel 

biztosítható a projekt fenntarthatósága, ugyanakkor a meglévő attrakciók 

kihasználtságát is javítja, ezzel segítve a térség versenyképességének 

erősítését. 

A projekt közvetett céljának tekinthető továbbá Sóstógyógyfürdő turisztikai 

komplexitásának növelése mellett, a térségben élő lakosság életminőségének 

javítása, új munkahelyek létrehozása, az idegenforgalmi és a helyi iparűzési 

adóbevételek növelése. 

A 122 szobás szállodát, gyógy,- wellness,- corporate és MICE keresleti piaccal 

rendelkező szállodaként kívánjuk üzemeltetni, üzemeltető cégen keresztül. 

A hotel közvetlen összeköttetésben lesz az Élményfürdővel. A projekt a teljes 
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési 
kérelmek): 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

hotel eszközbeszerzését is tartalmazza . 

2016. február 23-án a fejlesztési koncepció megküldésre került a 
Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM), Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály 
Turizmusért Felelős Helyettes Államtitkárságra. Szakmai egyeztetések zajlanak 
jelenleg az NGM-el. Időközben a projekt előkészítésébe az Magyar Turisztikai 

Ügynökség és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium is „belépett" , az egyeztetések 
folyamatosak a sikeres és eredményes projekt megvalósítása érdekében . Hétről 
hétre, hónapról hónapra újabb és újabb adatokat, dokumentumokat küldünk az 
imént említett szervezetek számára . 

A finanszírozásra van egy olyan iránymutatás, 
forintösszegben merülne ki, a minisztériumok 
pontosítása befejeződött, a Minisztérium 
maximalizálta a támogatást. 

hogy a támogatás 10 millió 
tájékoztatása szerint. Ennek 

(NFM) 10 millió euróban 

Az előkészítési tevékenységek keretében még tavaly ősszel kötöttünk 
szerződést az engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére, amelynek 
eredményeképpen 2017. január 20.-ára kiviteli tervvel rendelkezik az 
Önkormányzat, az építési engedélyek kiadásra kerültek, azok jogerőssé váltak. 

A kivitelezésre irányuló feltételes közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása 2017. 
január 30-án megjelent az Európai Unió hivatalos lapjában, mely eljárásban az 
Önkormányzat és a Sóstó- Gyógyfürdők Zrt. közös ajánlatkérők . A kivitelezési 
szerződés 2017. április 24-én megkötésre került, 2017. április 28-án 
megszületett a támogató döntés, ill. 2017. május 2-án hatályba lépett a 
kivitelezői szerződés a munkaterület átadásra került. A kivitelező megkezdte a 
munkát, a várható befejezés 2018. májusára tehető. 

A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. előzetes egyeztetéseket folytatott számlavezető 

pénzintézetével, hogy a szálloda beruházáshoz szükséges 900 millió Ft hosszú 
lejáratú beruházási hitelt milyen feltételekkel és biztosítékrendszerrel tudná 
biztosítani a Társaság részére . A bank részéről a hitelígérvény megtörtént, a 
konkrét hitelkérelem benyújtása, a Kormány támogató döntése megszületett. 

Az egyéb szállodaszakmai előkészítési tevékenységek is zajlanak. Az 
üzemeltetésre vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamatban van . Az 
eszközbeszerzési tenderek előkészítése is folyamatban van. A projekt 
megvalósítása folyamatos. Várható nyitás 2018. nyár. 

Nem releváns. 
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28. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt 
összköltsége: 

Igényelt támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás(%) : 

Projekt tervezett 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének 
dátuma: 

Ka pcso latta rtó 
(név, osztály): 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma : 

„INTERREG DANUBE - CityWalk" 
DTPl-045-3.1 

2 229 590,5 € 

ERFA: 1 669 430,16 € 

ebből Nyíregyháza MJV Önkormányzata : 185 635 € 

ebből Nyíregyháza MJV Önkormányzata által vállalt önerő : 9 281,75 € 

43 347,875 € 

ERFA: 85 % 
Nemzeti társfinanszírozás: 10% 
Önerő: 5% 

Kezdete: 2016. december 8. 
Befejezése: 2019. május 31. 

2017. február 14. 

Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

A projekt célja, hogy hozzájáruljon a károsanyag kibocsátás csökkentéséhez, 

illetve egy biztonságosabb, élhetőbb környezet kialakításához úgy, hogy erősíti 

a "fenntartható" közlekedési formák szerepét a helyi közlekedésbe, kiemelve a 

a közlekedés aktív formáit, mint a séta és a kerékpározás. Ennek érdekében a 

projekt fő fókusza a séta városi feltétele inek fejlesztése. 

A városi fejlesztések egyik kulcskérdése, hogy hogyan lehet egy olyan helyi 

közlekedést fejleszteni, amely szem előtt tartja a környezettudatosságot és az 

elérhetőséget . A projekt várt eredményként létrejöhet egy olyan korszerűsített 

helyi közlekedési rendszer alapja, mely hozzájárul a károsanyagok 

kibocsátásának csökkentéséhez, illetve egy élhetőbb, biztonságosabb város 

kialakításához. 

Bár a projekt fő területe a séta, mint aktív közlekedési mód vizsgálata, szeretné 

kombinálni más, aktív és egészséges közlekedési formákkal. 

A projektben létrejön egy ún . Walkability Plan (mennyire járható egy város és 

hogyan lehet azt fejleszteni) amely tartalmaz egy részletes felmérést a városra 

vonatkozóan, hogy az mennyire "sétálóbarát" . Különböző felmérésekkel és 

számításokkal kimutatható, hogy egy adott városrész mennyire jól kapcsolódik 

a város többi részéhez. Ennek mentén pedig kidolgozható egy terv a mutatók 

javítására. 

Megvalósításra kerülnek továbbá Pilot intézkedések, melyeknek célja a sétálás 

népszerűsítése kampányokon keresztül, illetve az iskolás biztonságos 

közlekedésre való nevelése. 
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési 
kérelmek): 

Tekintettel arra, hogy Nyíregyháza Város az elmúlt években jelentős energiát 
fordított a projekthez szorosan kapcsolódó fejlesztésekre (kerékpárutak, járdák 
fejlesztése), a Város nem csak tanulhat a többi partnertől, de ugyanakkor 
átadhatja tapasztalatát a partnerségnek. 

A pályázat konzorciuma: 
ERFA Partnerek 

1. First Hungarian Responsible lnnovation Association (HU) 
2. Development centre of the Heart of Slovenia (SI) 
3. Nyíregyháza lndustrial Park Ltd. (HU) 
4. Cassovia Life Sciences (SK) 
5. City municipality Varazdin (HR) 
6. Municipality of Oradea (RO) 
7. Varna Free University "Chernorizets Hrabar" (BG) 
8. Regional Development Agency of the Pilsen Region (CZ) 
9. Municipality of Weiz (A) 
10. Varna Municipality (BG) 

IPA Partnerek 

11. City of Valjevo (SRB) 
12. Chamber of Commerce and industry of Serbia (SRB) 

Társult partnerek 

13. City municipality Ptuj (SI) 
14. City of Stl'íbro (CZ) 
15. Municipality of Nyíregyháza City with County Rank (HU) 
16. Ministry of Construction, Transport and lnfrastructure (SRB) 

A projekt indító találkozójára 2017. február 7-8. között került sor Szegeden. A 
rendezvény célja a projekt ütemezésének ismertetése, feladatok 
meghatározása . A 2. találkozóra 2017. június 5-9. között került sor Belgrádban 
(Szerbia), ahol a partnerek megismerték az elszámolással és kommunikációval 
kapcsolatos követelményeket, valamint Belgrád közlekedésfejlesztési terveit, 
illetve tapasztalatot cseréltek. 

A 3. partnertalálkozóra 2017. november 27.-29. között került sor a vezető 
partner szervezésében Ptuj (Szlovénia) városában. A rendezvény alatt sor került 
egy képzésre, amelyen bemutatásra kerültek azok a követelmények és 
útmutatók, amelyek alapján valamennyi partnernek elkészítenie a saját 
városára vonatkozó helyi sétálhatósági tervét. Ezen felül sor került egy 
szimpóziumra, ahol a helyi szakértőkön kívül, a témában elismert külföldi 
szakértők is bemutatták a témával kapcsolatos kutatásaikat. 

A projektben Nyíregyháza a 3. munkacsomag vezetését látja el, amely a 
sétálhatóság tervezésével foglalkozik . A munkacsomagban elkészített 
dokumentumok adják meg az alapot a partnerek jövőbeni fejlesztéseihez, 
irányaihoz. Készül a sétál hatóság tervezéséhez kapcsolódóan egy útmutató, 
amely alapján a partnerek elkészíthetik saját helyi akcióterveiket. 

A soron következő, partnertalálkozóra 2018. első félévében kerül sor Weiz 

(Ausztria) városában. 
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A projekt szakmai megvalósításába bevonásra kerültek a Városfejlesztési 
osztály munkatársai, akik a helyi szintű terv elkészítésének koordinálását látják 
el. 
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29. számú adatlap 

Projekt címe/ 
regisztrációs száma: 

Projekt 

összköltsége: 

Támogatás összege: 

Támogatási 
intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Projektvezető: 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma : 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP 

KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA 

KÖFOP-l.2 .1-VEKOP-16-2017-01217 

9 OOO OOO Ft 

9 OOO OOO Ft 

100 % 

Kezdet: 2015.05.07. 
Befejezés: 2019.06.30. 

2017.05.03 . Támogatói Okirat aláírása 

Dr. Kása Brigitta aljegyző 

A 257 /2016. (VIII. 31.) Kormány rendelet értelmében az önkormányzati ASP 
rendszer: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 114. § (2) bekezdése szerinti, a helyi önkormányzatok feladatellátását 
támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást 
nyújtó elektronikus információs rendszer. A támogatás feltétele az ASP 
Kormány rendeletben foglalt előírások és kötelezettségek betartása . A 
Polgármesteri Hivatal statisztikai létszáma 2016 évben 254 fő volt az iktatott 
ügyek száma meghaladta a 200.000-et. 

Mivel az ügyiratkezelő rendszert az egész Polgármesteri Hivatal használja, 
ezért az ASP csatlakozás tekintetében a teljes hivatal a célcsoport. 

- A fejlesztés során beszerezzük az ASP felhasználói authentikációhoz 
szükséges Eszig kártyaolvasókat az érintett felhasználók részére. Összesen 252 
db kártyaolvasóra van szükségünk. Mivel a pályázati keretösszeg ennyi eszköz 
beszerzésére nem ad lehetőséget, ezért a fennmaradó kártyaolvasókat az 
önkormányzat saját forrásból szerzi be. 

- Módosításra kerülnek a legfontosabb érintett szabályzatok (IBSZ, 
Iratkezelési szabályzat). A szabályzat módosítás során igénybe kívánunk venni 
külső erőforrást is. 

- Megtörténik a helyi adók bevallására szolgáló űrlapok kitöltését segítő 
útmutatók elkészítése, azok közzététele a saját, valamint az Elektronikus 
Ügyintézési portálrendszeren . Megtörténik az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény 5. § (3) bekezdés hatályos szövege szerinti önkormányzati 
rendelet módosítása . 

- A számviteli szolgáltatók és vállalkozók részére bemutató oktatás 
formájában ismertetjük az online bevalláskitöltő rendszert . 

- Belső erőforrások segítségével elvégezzük az érintett szakrendszerek 
adatminőségének javítását az ASP központ által meghatározott módszertan 
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, kifizetési 
kérelmek stb.) 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

alapján. Az adattisztítást követően megtörténik az adatok migrációja, amelyek 
megfelelnek a beépített ellenőrző rendszernek. 

- Belső erőforrásaink bevonásával teszteljük és ellenőrizzük a 
kialakításra kerülő szolgáltatások és rendszerek megfelelőségét, megtörténik 
azok élesítése. 

- Hivatalunk az ASP rendszerhez szükséges minimális feltételekkel 
rendelkezik. A megfelelő sávszélességű NTG kapcsolat kiépítése egy másik 

projekt keretében megtörtént. 

Várhatóan a beszerzések kapcsán közbeszerzési kötelezettségünk nem 
keletkezik. 

A Polgármesteri Hivatal a szakrendszerek bevezetéséhez szükséges humán 
erőforrást biztosítani fogja. Az ASP csatlakozáshoz kapcsolódó feladatokat a 
belső szakemberek bevonásával biztosítjuk. A pályázat célja, hogy 2018. június 
30-ára az összes általunk vállalt szakrendszerhez kapcsolódjon a hivatal, amely 
még nem rendelkezik a bevezetéshez szükséges informatikai eszközzel (pl. : 
kártyaolvasó), melyeket a projekt keretében kívánunk beszerezni. Az 
önkormányzat vállalja három szabályzat felülvizsgálatát, illetve aktualizálását, 
legkésőbb a projekt befejezésének időpontjáig. 

2017. március 21-én került benyújtásra a pályázat, amely kapcsán 2017. 
május 3-án kaptuk meg az értesítést a támogatásról. Egyúttal az Európai Uniós 
Fejlesztések Koordinációjáért Felelős Helyettes Államtitkár megküldte a 
Támogatói Okiratot is részünkre ezen a napon. 

A projekt kapcsán a támogatási összeget 100 % előleg formájában 2017. május 
12-én megkaptuk. Az előleg nem került még felhasználásra . 

A projekt fizikai befejezésére tervezett időpont 2019.06.30-ra módosult. 

Nem releváns 

78 



30. számú adatlap 

Projekt címe/ 
regisztrációs száma: 

Projekt 
összköltsége: 

Támogatás összege: 

Támogatási 
intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Kapcsolattartó (név, 
osztály) : 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

ERDEI SÉTÁNY ÉS ÖKOLÓGIAI SÉTAÚT KIALAKÍTÁSA SÓSTÓFÜRDŐN 
TO P-6.1.4-16-NYl-2017-00004 

bruttó 298.107.435 Ft 

bruttó 298.107.435 Ft 

100% 

Kezdet: 2017. november 01. 
Befejezés: 2018. október 31. 

előkészítés alatt 

Gajdos László, Nyíregyházi Állatpark 
Vajda Mariann, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Nyíregyháza legszebb természeti értéke a Sóstói erdő . A több mint 300 

hektáros terület, jelentős része a Nyírerdő kezelésében működik, egy része a 

városé, és egy 35 hektár területen a Nyíregyházi Állatpark helyezkedik el. 

Az erdő egésze Natura 2000-es terület egy része pedig parkerdőként is 

funkcionál. Évente több 100 ezren keresik fel a Nyíregyházi Állatparkot és a 

Sóstói erdőt egy különleges hangulatú sétán. 

A projekt közvetlen célja egy erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása 

Nyíregyháza- Sóstógyógyfürdőn, mely szervesen illeszkedik a Nyíregyházi 

Állatparkba történő belépéshez és a szélesebb körű élményszerzés 

nyújtásához. Egy térségi jelentőségű látogatóbarát fejlesztés a cél, mely 

hozzájárul a látogatószám növekedéséhez, a tartózkodási idő növeléséhez, 

valamint a szezonalitás csökkentéséhez. A projekt közvetett célja Sóstófürdő 

turisztikai komplexitásának növelése mellett a térségben élő lakosság 

életminőségének javítása, GDP növekedés elérése. Az erdőn át az Ózoon 

Hoteltől, az erdei tornapályán keresztül az állatparkig tartó 3 kilométeres 

szakaszon egy tanösvényt hozunk létre, illetve folytatunk, amin, a látogató 

nem csak egyszerűen sétálnának, hanem a séta közben a kirakott tájékoztató 

és demonstrációs eszközöket tanulmányozva meg is ismernék a sóstói erdő 

flóráját és faunáját. Így a látogatók részéről önálló, aktív ismeretszerzést tesz 

lehetővé . A sétány végén elérkezik a Korányi Frigyes úti vasúti átjáróhoz, 

melyen a KRESZ szabályait betartva áthaladunk a Blaha Lujza sétány gyalog

kerékpár útjához. Itt kialakításra kerül az Állatpark oldalában haladó új gyalog

kerékpárút, ami a Blaha Lujza sétány gyalog- kerékpárútjához csatlakozik. Az 
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Projekt jelenlegi 

állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, kifizetési 
kérelmek stb.) 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

Állatpark déli területén kialakításra kerül a hátsó bejárat, amin keresztül 

beléphetnek a parkba, a látogatók. Ugyanitt már térítés ellenében, a 

kialakításra kerülő 4 km-es sétaúton egy ökológiai utazáson vehetnek részt . A 

kihelyezett tájékoztató táblákon a Föld növény - és állatvilágával 

ismerkedhetnek meg. 

2017. szeptember 29- én kerül benyújtásra a támogatási kérelem a TOP-6.1.4-
16 számú, Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés című pályázati felhívás keretében . A projekt 2017.11.27-én 
pozitív elbírálásban részesült, jelenleg a Támogatási szerződés előkészítésére 
vár. 

Tekintettel a meglévő kiviteli tervekre, kiválasztásra került a közbeszerzési 
tanácsadó. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 
hamarosan elindul. 

Nem releváns 
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31. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt összköltsége: 

Támogatás összege: 

Támogatási 
intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Projektvezető: 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

NYÍREGYHÁZI ATLÉTIKAI SPORTCENTRUM KIALAKÍTÁSA 
MODERN VÁROSOK PROGRAM 

3.818.078.070 Ft+ ÁFA 

3.818.078.070 Ft 

100% 

Kezdet: 2016. január 1. 
Befejezés: 2019. május 31. 

2016.01.15. keltezésű Támogatói Okirat szerint 500 millió Ft vissza nem 
térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, 
melyet több projekt előkészítési tevékenységeinek fedezetére fordít. 

2016.12.23. keltezésű Támogatói Okirat szerint 250 millió Ft vissza nem 
térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata a 
projekt előkészítési tevékenységeire vonatkozóan . 

Batizi Tamás, Polgármesteri Kabinetvezető 

A tiszavasvári úti atlétikai sporttelep jelenleg is működő sportbázis (vívó, 
súlyemelő, cselgáncs, amerikai focisták, ökölvívók, tollaslabdázók, tájfutók), 
amelynek épített elemeinek műszaki állapota meglehetősen leromlott. A 
sportolók további fejlődéshez, felkészüléshez szükséges infrastrukturális 
feltételek színvonala jó néhány területen már nem éri el azt a szintet, amely 
egy nemzetközi eredményes szereplésre való felkészüléshez szükséges. 

Szabadtéri atlétikai pálya fejlesztése 

A jelenlegi 6 sávos atlétikai pálya teljes körű átalakítása megvalósul. Az 
atlétikai pálya nyugati oldalán, előregyártott szerkezettel épített lelátó épül, 
ahol a nappali a TV közvetítés feltételei biztosítottak. A közönségforgalmi 
szociális helyiségek és a raktározási területek a nézőtér alatti térrészben 
kerülnek elhelyezésre. A pálya körül 2 sávos, szabadidős futókör épül, 
amelyen üzemi út létesül. Az atlétikai pálya nyugati oldalán lévő 

sportterületek versenyszintű megvilágítása a többi részen általános 
megvilágítás készül. 

Dobó pálya 

A szabadtéri dobópálya az új atlétikai centrum épületegyüttese és a meglévő, 
megmaradó földszintes épület között helyezkedik al. A pálya geometriai 
kialakítása, műszaki felszereltségek az edzéslehetőségeit biztosítja. A pálya 
élőfüves, automata öntözőrendszerrel felszerelt. 

Fedett atlétikai csarnok és sportközpont építése 

A fedett atlétikai csarnok és sportcentrum épületegyüttese két fő építészeti 
elemből áll. A 200 méteres, IAAF minősítésű atlétikai pályarendszer nagy 
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Projekt jelenlegi 
állása: 

belmagasságú, acél áthidalószerkezettel, könnyűszerkezetes függönyfalakkal 
határolt épületrész. A csarnok nyugati részén előregyártott vasbeton 
szerkezetű lelátó készül, a csatlakozó fejépület 1. emeleti szintjén a kiszolgáló 
helyiségcsoportok találhatók. A csarnoképülethez épül a 4 szintes, 
előregyártott vasbeton tartóvázszerkezetű fejépület ahol dobó és 
erősítőtermek, öltözőcsoportok, az irodai, igazgatási helyiségek, 
közönségforgalmi kiszolgáló helyiségcsoportok, sportszálló, orvosi és 
rehabilitációs helyiségek, a TV közvetítéshez szükséges helyiségcsoportok, 
ezen kívül vívó, a tollaslabda és az általános erősítőterem, valamint szertárak 
kerülnek kialakításra . 

A területfejlesztést kiszolgáló infrastruktúra kiépítése 

A területen megvalósítani kívánt fejlesztés a belső közműhálózat - víz, 
csatorna, szennyvíz és gáz-bővítését - igényli. A telken belül épül meg a 
funkcióhoz méretezett parkolófelület és az egyes funkcionális egységeket 
kiszolgáló üzemi úthálózat. A belső közműhálózat valamint a külső 

csatlakozási kapacitások átalakításánál a szakági műszaki leírásokban foglalt 
fejlesztési programokat kell megvalósítani. 

A Miniszterelnökség és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 
között 2016. január 15. napján megkötött Támogatói Okirat mindösszesen 
500 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott 
Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet több projekt mellett előkészítési 
tevékenységek fedezetére fordított. Ebből az összegből az Atlétikai 
sportcentrum kialakítására felhasznált összeg 85.627.462 . Ft. 

A Modern Városok Program keretében Magyarország Kormánya és a megyei 
jogú városok önkormányzatai között első ütemben kötött együttműködési 
megállapodásokkal összefüggő intézkedésekről szóló 1038/2016. (11. 10.) 
Korm. határozat 1. melléklete XIII. 11. sor értelmében Magyarország 
Kormánya Nyíregyháza MJV Önkormányzata számára 2016. évre az Atlétikai 
sportcentrum kialakítására irányuló program megvalósításának támogatására 
250 millió forintot kíván biztosítani. Fenti támogatás biztosításra került az 
Önkormányzat részére a Miniszterelnökség által 2016. december 23. napján 
kiállított Támogatói Okirat keretében. 

A fejlesztésre vonatkozó engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészült, az 
építési engedély 2016.11.28-án kiadásra került. Az engedélyt módosítani 
kellett a sportszakmai szervezetek részéről felmerült igények okán, a jogerős 
módosított engedély 2017.02 .09-én kiadásra került . 

Az Önkormányzat a tervdokumentáció ellenőrzésével tervellenőrt bízott meg, 
aki feladatát elvégezte, a tervező a terveket a tervellenőr előírásainak 

megfelelően módosította. 

A 200/2017 (Vll.10.) Korm .rendelet alapján a beruházást kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánították, illetve a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, 
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot 
jelölték ki a beruházás építési műszaki ellenőrének, akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadói tevékenység biztosítójának, valamint beruházás 
lebonyolítójának. 

A 2017. augusztus 28-án jelent meg az 1528/2017. (Vlll.28.) Korm . határozat a 

Modern Városok Program keretében az Atlétikai Centrum megépítésére 
nyújtott támogatás biztosításáról. 
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A támogatás nyújtásáról szóló Modern Városok Program Bizottsági 
előterjesztés elkészült, Támogatói Okirat kiadása még nem történt meg. 

Megvalósítást 
hátráltató -
problémák, 
nehézségek: 
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32.számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
Bölcsődefejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 

REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

TOP-6.2.l-16-NYl-2017-00001 

Projekt 
237 925 OOO Ft 

összköltsége: 

Támogatás 
237 925 OOO Ft 

összege : 

Támogatási 
100% 

intenzitás{%) : 

Projekt (tervezett) 
Kezdet: 2017.11.01. 

kezdete és 
Befejezés: 2018.12.31. 

befejezése : 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 2017.10.31. 

módosításainak 
dátumai: 

Projektmenedzser Csatlós Ildikó, Szociális és Köznevelési Osztály 
(név, osztály): Vajda Mariann, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) A projekt tervezése során felmérésre kerültek az Önkormányzat tulajdonában 
tartalma: lévő bölcsődék szükségletei, aminek eredményeként 4 bölcsőde került 

kiválasztásra. Közülük 1 intézményben (16.sz. Aprajafalva Bölcsőde- Nyh . Fazekas 
J. tér 13.) komplett felújítás valósul meg, energetikai korszerűsítés (homlokzat 
szigetelés, fűtési rendszer korszerűsítés) és belső felújítás formájában . 2 
intézményben pedig {9 .sz M icimackó Bölcsőde-Nyh . Stadion u.8/A és az S.sz 
Őzike Bölcsőde- Nyh . Vécsey köz 31.) belső felújításra kerül sor. A belső felújítás 
során a főzőkonyhák korszerűsítése és akadálymentesítés is megvalósul. Itt már 
korábban az épületenergetikai fejlesztések megvalósultak. 
Az intézményekben, eszközfejlesztést is megkívánunk valósítani, amelybe az 
említett 3 intézményen túl a 6. sz Napsugár Bölcsőde (Nyh. Dália u.1.) került 
bevonásra . Az eszközbeszerzésre, az igényelt 237 millió forint támogatási 
összegből 27 millió forint kívánunk elszámoln i. 

Projekt jelenlegi A pályázat 2017. 04. 30-án került benyújtásra . 2017.09.15-én kelt értesítés 
állása (készültségi keretében tájékoztatást kaptunk a támogatási kérelem támogatásáról, melynek 
fok, beszámolási összege 237.925.000 Ft. A Támogatási szerződés 2017.10.31-én lépett hatályba. A 
időszakok, projekt jelenlegi fej lesztési szakaszában a tervező, az energetikai és rehabilitációs 
kifizetési kérelmek szakértők, a közbeszerző kiválasztása folyik. 
stb .) 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 

nem releváns 

nehézségek: 
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33. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt 
összköltsége : 

Támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás (%): 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Projektmenedzser 
(név, osztály) : 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

Kerékpárút és csomópont fejlesztés Nyíregyháza területén 
TOP-6.4.1-16-NYl-2017-00001 

685 112 500 Ft 

685 112 500 Ft 

100 % 

Kezdet: 2017 .10.01 
Befejezés: 2019.10.31 

Városfejlesztési és városüzemeltetési osztály, Pályázatok és projektmenedzsment 
referatúra 

A pályázat célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és 

erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg, melyek 

hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás 

csökkentéséhez, az élhető városi környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és 

a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre 

és közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez. 

A pályázat tervezett fejlesztései: 

a.) Kállói út - Ady Endre utca - Czuczor Gergely utcák csomópontjának 

átépítése: 

A széthúzott, nagy burkolatfelület ű, s ezért jelenleg közlekedésbiztonsági 

szempontból kedvezőtlen kialakítású csomópontjának átépítése, minden 

közlekedő (és így a gépjárművezetők számára is) biztonságosabb közlekedési 

körülményét teremti meg. A beavatkozás nemcsak az utak között biztosítana 

kapcsolatot, hanem az azok mellett található kereskedelmi (Ady Endre utcai 

társasház alatti egységek, valamint a COOP kiszolgálása) és egészségügyi 

intézmények (Ügyelet, Rendelő Intézet, Mentő bejárat) biztonságos 

megközelíthetőségét is hivatott megoldani. 

A csomópont tehát azon kívül, hogy egyenletes forgalomlefolyást, 

biztonságosabb közlekedési feltételeket valósítana meg, egyben 

sebességcsökkentő és ezáltal forgalomcsillapító eleme lehetne a meglévő 

úthálózatnak. 

A Kállói út - Ady Endre utca - Czuczor Gergely utcai csomópont, és a Kórházi 

gyalogos főbejárat közötti Rendelő és Ügyelet kiszolgálása, a Czuczor Gergely utca 

irányából lenne biztosítva . Oly módon, hogy a kialakítandó körforgalmi 
geometriát, illetve ki- és behajtó ágakat nem érintő, egyirányú, megállási 
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lehetőséget is biztosító szervizút jellegű nyomvonal tervezett a Kállói út Kórház 

felőli oldalában . 

A beavatkozási szakasz a Kórház jelenlegi főbejáratát, annak 

forgalomszabályozását szintén érinti, ahogyan a Mentőbejáró biztonságos 

kiszolgálásának feltétele is ellenőrizendő/ biztosítandó. A tervezett kialakítás 

során elsődleges szempont kell legyen a közlekedésbiztonság, ezért a meglévő 

csatlakozó utak forgalmi rendje is felülvizsgálandó jelen projekt keretében. 

A fejlesztés során fentiek miatt indokolt a csomópont forgalomlassító és 

csillapító, közlekedésbiztonságot növelő átépítése. 

A csomópont kialakításához kapcsolódóan átépülnének továbbá a környező utak, 

járdák, burkolatok, azok akadálymentes megvalósításával együttesen. 

A csomóponti ágakon gyalogosok és kerékpárosok részére biztonságos 

átvezetések szintén tervezettek. Ezzel is hozzájárulva a fenntartható közlekedési 

módok közlekedés biztonságának a növeléséhez. 

b.) Kállói út- Tünde utca csomópontjának átépítése: 

A Kállói út - Tünde utcai útkereszteződés forgalmi rendje jelzőtáblákkal 

szabályozott, jelenleg közlekedésbiztonsági szempontból kedvezőtlen . A Kállói 

úton napközben is jelentős a forgalom, de a reggeli munkába indulási és az esti 

hazaérkezési csúcsidőszakokban a Kállói útra történő balra és jobbra 

kanyarodások az elsőbbségadások miatt nehézkesek, így a járművek rendszeres 

feltorlódása egyre elviselhetetlenebb, balesetveszélyesebb helyzetet 

eredményez. Mindemellett a haladási sebesség a Kállói út érintett szakaszai a 

csúcsidőszakon kívüli időszakban gyorsnak mondható. A Tünde utca Kállói útba 

történő becsatlakozása az által feltárt Déli Iparterület forgalmi összetételére és 

funkciójára való tekintettel, nagy burkolatfelületen valósul meg. Mindeközben a 

Tünde utca felől kanyarodni szándékozó járművek jelentős része lassan gyorsulni 

képes tehergépjármű . A tehergépjárművek közlekedési feltételeinek javítása 

érdekében korábban megépített nagy burkolatszélesség és a nagy sugarú 

csatlakozóívek miatt, nagy sebességű kanyarodó mozgás lehetséges. 

A Tünde utca által kiszolgált Déli Iparterület felől érkező, és Centrum felé balra 

kanyarodó jelentős közúti forgalom biztonságos levezetése érdekében szintén 

egy körforgalmú csomóponti megvalósítása tervezett. 

A körforgalom ágain, annak környezetében biztonságos gyalogos és kerékpáros 

átvezetések, akadálymentesítés, valamint autóbuszmegálló öbölbe történő 

helyezése, meglévő öbölbe helyezett autóbuszmegálló részleges áthelyezése 

tervezett. 

Mind a Kállói úti, mind pedig Tünde utcai nyomvonalak mentén megvalósuló 

kerékpáros létesítmények, ezen új csomópontokon történő kerékpáros 

átvezetések tervezésével lehetővé teszik az érintett városrészek kerékpáros 

baráttá tételét. 

A csúcsidőszakokban drasztikusan megnövekedő, illetve csúcsidőszakon kívül 

jelentős sebességgel közlekedő forgalmat egy körforgalmi csomópont kialakítása 

86 



biztonságosabbá tudja tenni. 

A csomóponti ágakon gyalogosok és kerékpárosok részére biztonságos 

átvezetések szintén tervezettek. Ezzel itt is hozzájárulva a fenntartható 

közlekedési módok közlekedés biztonságának növeléséhez. 

A megépülő csomóponti beruházásokkal elérhetjük, hogy az érintett utak/utcák 

érintett csúcs időben egyenletesebb legyen a forgalom, és ezáltal a káros anyag 

kibocsátás csökkenjen. 

e.) Nyíregyházi utcák kerékpáros baráttá való fejlesztése: 

A pályázati felhívás keretében önálló támogatható tevékenységként jelenik meg a 

kerékpáros barát fejlesztés, amely a benyújtandó projekt egyik fő célja, ezzel is 

hozzájárulva Nyíregyháza Város szén-dioxid kibocsájtásának csökkentéséhez és az 

élhető városi környezet kialakításához. 

A projekt a városi mobilitás környezetileg (levegőszennyezés, zajterhelés) és 

pénzügyileg (működtetők és a közlekedők oldalán) fenntarthatóbbá tételét 

szolgálja, és hozzájárul az operatív program „a napi utazások esetén fő 

közlekedési eszközként gyalogos, kerékpáros vagy közösségi közlekedési módot 

választók részaránya" prioritási eredményindikátor értékének közvetlen 

települési, és közvetve országos növekedéséhez. 

A projekt keretében az alábbi utcákat kívánjuk kerékpáros baráttá alakítani: 

Megvalósítási hely (Utca neve) 

létesítmény hossza 

Tervezett kerékpárforgalmi 

Arany János utca 

Jósa András utca 

Honvéd u .-Serház u. 

Nádor u.-Szilfa u. 

Széchenyi u. (Toldi utcától - Petőfi utcáig) 

Toldi utca (Széchényi - Damjanich u között) 

Árpád utca (Széchényi - Kiss Ernő u között) 

Kiss Ernő utca (Árpád utca - Benczúr gyula tér között) 

Malom utca 

Színház utca (Bessenyei tér- Széchényi u között) 

Garibaldi utca 

Ószőlő utca (Garibaldi u.-Eperjes u. között) 

Fészek utca 

A kerékpáros barát kialakítás lehetséges módjai: 

700m 

200m 

lOOOm 

lOOOm 

llüm 

820m 

300m 

600m 

490m 

68Sm 

740m 

780m 

lOOOm 

1. lrányhelyes kerékpárforgalmi létesítmény kijelölése (nyom/sáv), 30-
as sebességkorlátozás bevezetése, lakó-pihenő övezetek kijelölése. 
Mindezek forgalomtechnikai eszközökkel (burkolatjel festés, közúti 
jelzőtáblák kihelyezése), kismértékű burkolatszélesítésekkel és 
szegély átépítésekkel megvalósíthatóak. 

II. Meglévő burkolatok szélesítésével, akadálymentesítésével kijelölt 
gyalog-kerékpárutak létesítése. Ezen esetben jelentősebb a 

burkolatépítés mennyisége, a kerékpárosok és a gyalogosok a közúti 
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Projekt jelenlegi 

forgalomtól elválasztott módon közlekedhetnek. 

A pályázat 2017. június 30. napjával beadásra került. A költségbecslés alapján a 

pályázat költségvetése a következőképpen alakul: 

A becsült építési költségek az alábbiak szerint alakulnak: 

- Kállói út - Ady Endre utca - Czuczor Gergely utcák csomópontjának 

átépítés: 300.000.000 Ft 

- Kállói út - Tünde utca csomópontjának átépítése: 

250.000.000 Ft 

- Nyíregyházi utcák kerékpáros baráttá való fejlesztése: 

45.750.000 Ft 

A beruházás becsült összköltsége az alábbiak szerint alakul : 

• Csomópont fejlesztések tervezett költsége: 

632.500.000 Ft 

• Utcák kerékpáros baráttá fejlesztésének költsége: 

52.612.500 Ft 

• A projekt tervezett összköltsége: 

685.112.500 Ft 

• Az igényelendő támogatás tervezett összege: 

685.112.500 Ft 

• Saját erő: 0 Ft 

A vissza nem térítendő támogatáshoz előleg igénylése lehetséges a támogatás 

100%-ig. 

A támogatott tevékenység megvalósítási időtartama a támogatási szerződés 

hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap. 

állása (készültségi A Támogatási Kérelem megfelelt a pályázati felhívásban meghatározott 

fok, beszámolási jogosultsági feltételeknek. 2017.11.29. napján támogatói döntésben részesült, 

időszakok, jelenleg a projekt a támogatási szerződés megkötése alatt van. 
kifizetési kérelmek 
stb.) 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

Nem releváns. 
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34. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt 
összköltsége: 

Támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás (%): 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosítása inak 
dátumai: 

Projektmenedzser 
(név, osztály): 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma : 

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II. ütem 
TOP-6.5.1-16-NYl-2017-00003 

156 432 161 Ft 

156 432 161 Ft 

100% 

Kezdet: 2018.01.01 
Befejezés: 2019.08.31 

Vagyongazdálkodási Osztály, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra 

A pályázat célja, az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények energetikai 

korszerűsítése, ezen belül a következő tevékenységek megvalósítása : 

• Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú 

fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső 

határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók 

cseréje); 

• Fosszilis energiahordozó alapú hő-termelő berendezések 

korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV 

rendszerek korszerűsítése; 

• Maximum háztartási méretű kiserőmű (HKME) fotovillamos rendszer 

kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából. 

A pályázat keretén belül az alábbi intézmények energetikai korszerűsítése valósul 

meg: 

1. Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (4481 Sóstóhegy, 

Jázmin u. 10., 13043/1 hrsz.) 

2. Eszterlánc Északi óvoda Állomás úti Telephely (4481 Nyíregyháza, 

Állomás u.6., 0176/1 hrsz.) 

3. Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (4432 Nyírszőlős, 

Kollégium u. 50., 16004 hrsz.) 

4. Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokor Telephely (4400 

Nyíregyháza-Mandabokor, 13723 hrsz.) 

5. Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény (4400 

Nyíregyháza, Tünde utca 2., 8245 hrsz.) 
6. Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsősima Telephely (4433 Nyíregyháza-
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési kérelmek 
stb.) 

Felsősima , Hosszúháti utca 59., 13551/2 hrsz.) 

7. Gyermekek Háza Déli óvoda Butykatelep Telephely (4246 

Butykatelep, Bajcsy-Zs. utca 12., 17096 hrsz.) 

A költségbecslés alapján a pályázat költségvetése a következőképpen alakul : 

• a projekt tervezett összköltsége: 156 432 161 Ft. 

• az igényelendő támogatás tervezett összege: 156 432 161 Ft. 

• saját erő : várhatóan 0 Ft 

A pályázat benyújtása 2017. július 31-én megtörtént, a hiánypótlás teljesítésre 
került . A támogatott tevékenység megva lósítási időtartama a támogatási 
szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap. A projekt 
megvalósításának tervezett kezdete: 2018.01.01. 

A kivitelezéshez szükséges tervdokumentáció a projektfejlesztési időszakban 

kerül kidolgozásra, ezt követően a pontos műszaki tartalom ismeretében a 
tervezett költségek is pontosításra kerülnek. 

A Támogatási Kérelem megfelelt a pályázati felhívásban meghatározott 

jogosultsági feltételeknek. 2017.10.30. napján támogatói döntésben részesült, 

jelenleg a projekt a támogatási szerződés megkötése alatt van. 
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35. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 

REGISZTRÁCIÓS „Muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program)" 

SZÁMA: 

Projekt 
29 724 350 Ft 

összköltsége: 

Támogatás 
26 751915 Ft 

összege: 

Támogatási 
90% 

intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
Kezdet: 2017.07.01. 

kezdete és 
Befejezés: 2018.12.31. 

befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, -

módosításainak 
dátumai: 

Projektmenedzser 
Szabó Tamás, Kulturális Osztály 

(név, osztály): 

Projekt rövid A pályázat tárgya a Jósa András Múzeum alapítójának emlékére készített 
(műszaki, szakmai) „emlékszoba" (állandó kiállítás) felújítása és bővítése . 2018-ban 150 éves 
tartalma: évfordulóját ünnepli a Jósa András Múzeum. Ebből az alkalomból egy 

nagyszabású múzeumtörténeti kiállítást terveznek megvalósítani és ennek 

mintegy előkészítő lépése a tervezett felújítás és bővítés. A pályázat célkitűzés a 

meglévő kiállítás még inkább interaktívvá tétele, valamint a kiállítás bővítése által 

Jósa András munkásságának mélyebb megismertetetése a látogatókkal. 

A pályázati kiírás 1.a) pont szerinti pályázati alcél esetén a támogatási igény, 

valamint a megítélt támogatás múzeumonként nem haladhatja meg a 30 millió 

forintot. E pályázati alcél esetén a teljes fejlesztési költség legalább 10%-át a 

települési önkormányzatnak saját forrásként kell biztosítani. 

A támogatás felhasználása során kizárólag a „Múzeumi gyűjteményi 

tevékenység" , a „ Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység" , 
a „Múzeumi kiállítási tevékenység", valamint a „ Múzeumi közművelődési, 

közönségkapcsolati tevékenység" kormányzati funkciókon elszámolt kiadások 
vehetők figye lembe" . 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási A 2017. május 24-én benyújtott pályázat 6.000.000,-Ft támogatásban részesült, a 
időszakok, támogatási szerződés aláírása folyamatban van. 
kifizetési kérelmek 
stb.) 

Egyéb Problémák: Nem releváns 
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36. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt 

összköltsége: 

Támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Projektmenedzser 
(név, osztály): 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési kérelmek 
stb.) 

VESZÉLYEZTETETT HELYZETŰ ÉPÍTETT MŰEMLÉKEK VESZÉLYELHÁRÍTÁSÁNAK, 
ÁLLAGMEGÓVÁSÁNAK, RÉSZLEGES HELYREÁLLÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA 

8 595 632 Ft 

2 OOO OOO Ft 

23,26 % 

Kezdet: 2017 .04.01. 
Befejezés: 2018.06.30. 

2017. november 20. 

Tilki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Nemzeti 
Kulturális Alap által - Örökségvédelem Kollégiuma nyílt pályázati felhívása alapján 
- meghirdetett közhiteles műemléki nyilvántartásban szereplő ingatlanok 
tulajdonosai, vagyonkezelői épített műemlékek veszélyelhárításának, 
állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására . 

Támogatási igényt a Nyíregyháza, Bocskai u. 26 szám alatti műemlék bejegyzésű 
ingatlan épület állagmegóvására nyújtottuk be. A projekt keretében végzendő 
felújítási munkák az épület külső homlokzatán valósulnak meg. 

Az épületnél problémát jelent a falszerkezetbe bejutó talajnedvesség, továbbá a 
főpárkány és az eresznél található tagozatok rossz állapota, lehullása . 

Ennek megszüntetése érdekében szükséges a megrongálódott vakolat 
eltávolítása, ezt követően a beavatkozási terület minimum 1 hónapig tartó 
szellőztetése, majd falszárító vakolat elkészítése. 

A teljes homlokzat új vakolatot és műemléki festést kap a régi, eredeti műemléki 
színek visszaállításával, ezáltal vonzóbb utca-, és városkép kialakítását célozva. 

A projekt keretében tehát a külső homlokzatok teljes körű eredeti állapotba 
történő visszaállítása, a lehulló vakolatok, stukkók, helyreállítása, a lábazat 
rehabilitációja, eredeti állapotba történő visszaállítása valósulna meg 

A pályázat 2017.02.15-én került benyújtásra. A 2017. 07.27-én született döntés 

alapján Önkormányzatunk 2.000.000,-Ft támogatásban részesült, mely lábazat 

szigetelésére használható fel. Szerződéskötési feltétel, felülvizsgálati diagnosztikai 

terv benyújtása, valamint új költségvetés készítése a 10%-os saját erő 

figyelembevételével. A szerződés teljesítéséről 2018.08.29. napig elszámolást kell 
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benyújtani. 

Megvalósítást 
hátráltató 

Nem releváns. 
problémák, 
nehézségek: 
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37. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt 
összköltsége: 

Támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás(%) : 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Projektmenedzser 
(név, osztály) : 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 

A Hősök temetőjében található hadisírok rekonstrukciója és az 1. világháborúra 
való méltó megemlékezés helyszínének kialakítása Nyíregyházán 

80 516 988 Ft 

80 516 988 Ft 

100% 

Kezdet: 2017.05.01 
Befejezés: 2017.11.30 

Tilki Szabolcs Pályázatok és projektmenedzsment referatúra 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. november 23-án nyújtotta 
be pályázatát a Magyarországon található 1. világháborús hadisírok és 
emlékművek felújítása témában. Mivel a pályázati felhívás alapján pályázatot a 
rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig van lehetőség benyújtani, a kiíró 
lehetőséget biztosított plusz forrás igénybevételére, ami alapján a projekt 
szakmai tartalmának bővítésére került sor. 
A Nyíregyháza Kertvárosában található Hősök Temetőjének rekonstrukciója az új 
szakmai tartalom mellett tartalmazza a tavaly novemberében benyújtott 325 db 
sisakos sírkő felújítását, amiből 150 db cserére szorul, valamint 15 db új sírkő 
kerül elkészítésre, a sírkövekhez 340 db alap készül, és további 165 db fémtába is 
felirattal. Az ehhez kapcsolódó tereprendezési munkálatok mellett a sírkövek 
tisztítása is megvalósul. A 269 db párnaköves/ferde lapú sírok a szükséges 
talajmunkák elvégzését követően egységesen új beton alapokat kapnak, 
megtörténik további 139 új sírkő legyártása alappal együtt, és 339 db fémtábla és 
annak feliratozása . A fejkövek legyártásán kívül, megvalósul azok lerakása és 
tisztítása magasnyomású mosóval és vegyszerrel, a betűk vésése és festése és 
impregnálása kézi erővel. 
A temetőben 1791 db kettős keresztes fejköves síremlék található, melyből 4 db
ot cserélni kell, és további 102 sírkövet alappal együtt le kell gyártani. 1787 db 
fejköves síremlék tisztítása, impregnálása, feliratozása is megvalósul. 
A sírkövek legyártásához összesen 9 db öntőformára van szükség. 
A jelenlegi vörös salakkal borított sétány helyett, 572 m2-en, díszburkolattal 
ellátott sétányt alakítunk ki. A kerítés belső része köré több mint 20 éve telepített 
ciprus helyett, egybibés oszlopos galagonya kerül telepítésre, valamint 
megtörténik az elöregedett fák gallyazása is. A kopjafás, turul és a 
megemlékezések központi helyéül szolgáló fő emlékmű szintén felújításra kerül. 
A munkálatok elvégzése után a felújításra kerülő sírhelyek és emlékművek hosszú 
évekre biztosítják a méltó megemlékezés helyszínét. 

A 2017. április 13-án kelt támogatási döntésről szóló határozat alapján 
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fok, beszámolási Önkormányzatunk 100%-os támogatásban részesült . A Támogatási Szerződés 

időszakok, 2017. július 13-án került aláírásra. A kivitelezővel 2017. szeptember 22-én 
kifizetési kérelmek megkötöttük a vállalkozási szerződést . A műszaki átadás-átvételi eljárás 2017. 
stb.) 

november 30-án megkezdődött. 

A projekt elszámolására 2018. január 30-ig van lehetőségünk, szakmai beszámoló, 

pénzügyi elszámolás és fotódokumentáció benyújtásával. 

Megvalósítást 
hátráltató 

Nem releváns. 
problémák, 
nehézségek: 
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38. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt 
összköltsége: 

Támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének 
dátuma: 

Ka pcso 1 atta rtó 
(név, osztály): 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

KULTURÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI TEREK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE ÉS 
HELYI KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS A NYÍREGYHÁZI HELYI KÖZÖSSÉG HELYI 
KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ KAPCSOLÓDVA 
TOP-7 .1.1-16-2016-00067 

750.000.000 Ft 

750.000.000 Ft 

100% 

Kezdet: 2017.09.01. 
Befejezés: 2020.12.30. 

2017. 10. 03. 

Hajnal-Ujhelyi Rita, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Nyíregyházi Helyi Közösség 2016.06.01-jén azzal a céllal alakult meg, hogy 
átfogó városi fejlesztéseket valósítson meg a helyi közösségek városi 
közéletbe történő aktív bevonása, a helyi társadalmak megújítása és a 
közösségi alapú gazdaság fejlesztése érdekében . A célokhoz kapcsolódó 
fejlesztések alapja egy Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia, amelyet 
széleskörű partnerség keretében dolgozott ki a Nyíregyházi Helyi Közösség 
annak érdekében, hogy a helyi társadalom igényei a stratégiába minél 
nagyobb mértékben beépülhessenek. 

A HKFS azonosítja a fő fejlesztési szükségleteket, kijelöli a fejlesztési célokat 
és a célok eléréséhez szükséges beavatkozásokat. A városban a legnagyobb 
igény a fiatalok és a családosok igényeit kiszolgáló közösségi fejlesztések 
iránt mutatkozik. A fejlesztési szükségletekre építve határozta meg a Helyi 
Közösség a stratégia célrendszerét. 

A stratégia JÖVŐKÉPE alapján Nyíregyháza egy vonzó, befogadó és élhető 
város, ahol a városi közösségek erősek és befogadóak, ahol otthonos, élettel 
teli közösségi terek vannak, ahol sokszínű, minden generáció számára vonzó 
közösségi élet folyik. A jövőkép elérése érdekében 2 átfogó célt 
(Nyíregyháza, a családbarát város - Al; Nyíregyháza, a fiatalok városa - A2) 
és négy stratégiai célt (Nyíregyháza városrészeiben multifunkcionális, a helyi 
közösségek által működtetett közösségi terek fejlesztése - Sl; A városi 
lakókörnyezetekben erős, együttműködő, befogadó és segítő kisközösségek 
támogatása - S2; Vonzó, minőségi és aktív szabadidős lehetőségek 

biztosítása a városi lakosság - különösen a város kreatív és innovatív fiataljai 
- számára - S3; A városi polgárok - kiemelten a fiatalok - városi közéletbe 
történő aktív bevonása - S4) fogalmazott meg a Nyíregyházi Helyi Közösség. 

A HACS a célok elérését szolgáló 4 beavatkozási területet, illetve az első 
beavatkozási területen belül 1 kulcsprojektet határozott meg, mindezt 

összesen 670.250.000,-Ft értékben (ez magában foglalja a HACS 
együttműködési tevékenységeit is) . Ezt egészíti ki 79.750.000,-Ft működési 
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési 
kérelmek): 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

költség a végrehajtás 40 hónapjára. A beavatkozásokat részben helyi 
pályázati felhívások keretében lehet majd megvalósítani, amit a HACS fog 
összeállítani és meghirdetni, majd a beérkezett pályázatokat értékelni. A 
felhívásokra kizárólag helyi civil szervezetek/intézmények/vállalkozások 
pályázhatnak. 

Beavatkozási területek/műveletek : 

Városrészek kulturális és közösségi tereinek komplex infrastrukturális 
fejlesztése - Ml 

Városrészek mikroközösségi tereinek fejlesztése - M2 

Helyi közösségek erősítését szolgáló kulturális, sport, szabadidős és egyéb 
programok szervezése - M3 

Lakosság szemléletformálása, tudatosítás - M4 

A Nyíregyházi Helyi Közösségnek 12 tagja van. A szükségletorientált 
tervezést és az eredményes megvalósítást különböző funkciókkal rendelkező 
szervezeti egységek biztosítják, amelyekben a 
civil/vállalkozói/önkormányzati szféra kiegyensúlyozottan képviselteti 
magát. 

A támogatási döntésről szóló értesítést 2017. augusztus 1-én kaptuk meg. A 
Támogatási Szerződés 2017. október 3-án lépett hatályba . 
Támogatási kérelmünket a Magyar Államkincstár vezetője 750.000.000,-Ft 
összegű támogatásra érdemesnek ítélte. Mind a Helyi Közösségfejlesztési 
Stratégia megvalósítására, mind pedig a Helyi Akciócsoport működésére 
tervezett költség és támogatás 50%-os csökkentése történt meg az alábbiak 
szerint: A HKFS megvalósítására felhasználható támogatási keretösszeg: 
750.000.000 Ft, azaz hétszázötvenmillió forint, (ERFA rész: 500.000.000 Ft 
ESZA rész: 250.000.000 Ft) melyből 79.750.000 forint fordítható a HACS 
működési kö ltségeinek finanszírozására. 
Kulcsprojektre fordítható maximális összeg: 268.100.000 Ft. 
Az elmúlt hetekben megtörtént a HKFS felülvizsgálata és elindítottuk a 
pályázati felhívások elkészítéséért felelős szakértő kiválasztását is. 
A kiválasztást követően elkezdődhet az első pályázati felhívás kidolgozása és 
a hozzá kapcsolódó technikai feltételek (weboldal, kommunikációs csatornák 
kiépítése, munkaszervezet felállítása stb.) előteremtése. 
2017. november 14-én benyújtottuk az első mérföldkőhöz tartozó 
beszámolót és kifizetési kérelmet, mely jelenleg elbírálás alatt áll. 
Előleg igénylést is benyújtottunk 12.269.230,- Ft összeggel, melynek 
kifizetése még az idén várható . 
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39. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 

SZÁMA: 

Projekt 
összköltsége: 

Megítélt 
támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátuma: 

Kapcsolattartó 
(név, osztály): 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

„MTMI Élményközpont Nyíregyházán" 

EFOP-3.3.6-17-2017-00016 

bruttó 499 901 332 Ft 
NYHMJV: 200 025 612 Ft 

bruttó 499 901 332 Ft 
NYHMJV: 200 025 612 Ft 

100% 

Kezdet: 2017.11.01. 
Befejezés: 2020.10.31. 

Aláírás időpontja: 

Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Az átfogó cél a természettudományos és műszaki pályát végzettek 

számának növelése olyan informális és nem formális oktatási formák 

keretében biztosítható élménypedagógia programok kifejlesztése és 

hozzáférésének biztosításán keresztül, melyek képesek a 

természettudományos és műszaki pályák iránti érdeklődés felkeltésére, 

valamint a természettudományos alapképességek fejlesztésére a 

hátránykompenzáció és iskolai lemorzsolódás csökkentése érdekében. 

A projekt keretében megvalósuló főbb tevékenységek: 

Élményközpont kialakítása infrastrukturális fejlesztéssel és 

eszközbeszerzéssel (Báthory utca 20. szám alatti épület felújításával, 

amelyre bruttó 109 millió forint áll rendelkezésre). 

- Természettudományos élménypedagógiai programok 

programtervének kidolgozása; 

- A NAT-hoz kapcsolódó élménypedagógiai programok kifejlesztése; 

- A NAT-hoz kapcsolódó természettudományos multimédiás tartalmak 

fejlesztése és alkalmazása; 

- A programok lebonyolításában résztvevő oktatók, pedagógusok, 

szakemberek bevonása, felkészítése; 

- Köznevelési intézmények bevonására, figyelemfelkeltésére irányuló 

tevékenységek; 

- Programok kiajánlása, csoportok szervezése; 

- Az új programot bemutató, az élményközpont működéséhez 

kialakított honlap fejlesztése; 

- A kifejlesztett programok megvalósítása szakkör, foglalkozássorozat, 

természettudományos óra, versenyek, műhely- és klubfoglalkozás, 
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési 
kérelmek): 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

valamint tábor formájában . 

- Szakmai műhelyek szervezése, rendszeres tapasztalatcserék 

megvalósítása; 

A résztvevő intézményekkel koordinátori hálózat kialakítására, és 
iskolánként 1 fő intézményi koordinátor alkalmazása. 

A Támogatási Szerződés aláírásra került és a projekt megvalósítása 2017. 

november 01.-én elkezdődött. Kiválasztásra került a tervező és a 
közbeszerzési szakértő, a szerződések megkötése folyamatban van. A 
konzorciumi partnerekkel közösen 2017. november 16-án sor került egy 
bejárással egybekötött szakmai egyeztetésre. Az Egyetem részéről 

bevonásra kerülő oktatók megtekintették a helyszínt, ezzel is elősegítve a 
tervezés folyamat gördülékenységét. 
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40. számú adatlap 

Projekt címe/ 
regisztrációs száma: 

Projekt 
összköltsége: 

Támogatás összege: 

Támogatási 
intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Kapcsolattartó: 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma : 

Projekt jelenlegi 

állása (készültségi 
fok, beszámolási 

NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK FEJLESZTÉSE KERETÉBEN PANGEA ÖKOCENTRUM 
ÉS SZÁLLODA ÉPÍTÉSE 
MODERN VÁROSOK PROGRAM 

nettó 1 642 623 840 Ft 

nettó 1 642 623 840 Ft 

100% 

Kezdet: 2016. január 
Befejezés: 2018. június 

2016.01.15. 
E keltezésű Támogatói Okirat szerint 500 millió Ft vissza nem térítendő 

költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet a 
Modern Városok Program keretében megvalósítani tervezett beruházások 
előkészítési tevékenységeinek fedezetére fordít. Ebből az összegből a 
Nyíregyházi Állatpark fejlesztésének előkészítésére elkülönített összeg nettó 
54 122 880 Ft. 
2017.07.31. 
E keltezésű Támogatói Okirat szerint 5 200 millió Ft vissza nem térítendő 
költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet a 
Modern Városok Program keretében megvalósítani tervezett állatkerti 
beruházások fedezetére fordít . Ebből az összegből a Pangea Ökocentrum 
fejlesztésének megvalósítására elkülönített összeg nettó 1 588 500 960 Ft. 

Karóczkai Adrienn, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra 

A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő sóstói Állatpark 
Nyíregyháza egyik fő látványossága. A park hosszú ideje dinamikusan fejlődik, 
az itt bemutatott állatok számát, kuriozitását, az elhelyezésük minőségét 
tekintve is példaértékű . Az állatpark területén belül tervezünk megvalósítani 
az ide érkező szakemberek és látogatók ismeretterjesztő, tudományos, 
oktatási tevékenységeinek kereteit biztosító épületegységet. Szükséges 
létrehozni egy olyan komplex épületet, amelyben helyet kap az ökológiai 
szakmai munkavégzéshez elengedhetetlen, nagyméretű rendezvény- és 
konferencia terem, valamint a rendezvényt látogatók elhelyezésére alkalmas 
szállodai szobák is. 

A Pangea Ökocentrum nevű oktató-, és konferenciaközpont, valamint szállás a 
sóstói tó partján helyezkedne el, a Blaha Lujza sétányról, illetve az Állatpark 
belső területéről történő megközelítési lehetőséggel. Olyan élményteret 
szeretnénk létrehozni, amely elsősorban a főfunkciójának felel meg, alkalmas 
konferenciák szervezésére, oktatásokra, mégis egy újabb növény- és 
állatbemutató látványosságként is funkcionálna . Célunk, hogy az ide érkező 
látogatók az állatpark minden más épületében megszokott vizuális, esztétikai 
élményben részesülhessenek. 

A Miniszterelnökség és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között 

2016. január 15. napján megkötött Támogatói Okirat (iktatószám: 
GF/JSZF/25/4/2016.) értelmében a Magyarország 2016. évi központi 
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időszakok, kifizetési 
kérelmek stb.) 

költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet Xl. Miniszterelnökség 
fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 67. 
Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása jogcímcsoport terhére 
mindösszesen 500 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást 
kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet az előkészítési 
tevékenységek fedezetére ford ított. A Pangea Ökocentrum és Szálloda építési 
projekt előkészítésére nettó 54 122 880 Ft került elkülönítésre. 

Az Önkormányzat a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
kiválasztására közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárást indított, 
melynek eredményeként a legalacsonyabb árajánlatot adóval 2016.03.31-én 
megbízási szerződést kötött. 

A tervezési folyamat támogatása és a későbbi gazdaságos üzemeltetés 
érdekében 2016. október 10-én kötöttünk szerződést üzemeltetési 
tanácsadásra, amely a kiviteli terv leadásáig folyamatos volt . 

A beruházásra vonatkozóan megvalósíthatósági tanulmány és kö ltség- haszon 
elemzés készítésre 2016. október 20-án kötöttünk szerződést . A 
dokumentumok 2017. januárban elkészültek. A tanulmányban foglalt 
számítások szerint a költségvetési forrásból 2017- 2018-ban megvalósítani 
tervezett Pangea Ökocentrum és Szálloda üzemeltetése jövedelmező, és a 15 
éves referenciaidőszak alatt pozitív halmozott cash- flow-t biztosít az azt 
működtető Állatpark - ezen keresztül az Önkormányzat - számára. Ez 
biztosítékot jelent a kormányzati támogatásból megépülő Ökocentrum és 
Szálloda értékének megtartására, illetve növelésére. 

Az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére vonatkozóan 
Nyíregyháza MJV Önkormányzata közbeszerzési eljárást indított, melynek 
eredményeként 2016.08.11-én kötött szerződést a nyertes vállalkozóval. A 
kiviteli tervdokumentáció elkészült, a jogerős építési engedély kiadásra került . 
A kivitelezés és eszközbeszerzés megvalósítására 2017. február 27-én nyílt, 
feltételes közbeszerzési eljárást ind ítottunk, mely eredményesen zárult. 2017. 
május 9-én aláírásra került a feltételes vállalkozási szerződés, amely június 19-
én lépett hatályba, ekkor kaptunk értesítést a támogató döntésről. A Blaha 
Lujza sétányon június 23-án megkezdődött a kivitelezés, szeptember 12-én 
pedig megtörtént az alapkőletétel is. A beruházás befejezésének tervezett 
ideje 2018 nyara . A beruházás készültsége hamarosan eléri a 20 %-ot. 

A kivitelezési munkálatokhoz kapcsolódóan szintén feltételesen megkötésre 
került a szerződés a generál műszaki ellenőri feladatokat ellátó szervezettel 
2017. május S-én . Ez a szerződés is június 19-én lépett hatályba . 

A megvalósítási költségek kormányzati forrásból történő támogatása 
érdekében 2016. októberben elkészítettük az előterjesztést a Modern Városok 
Program Bizottsága részére, a Modern Városok Program keretében a 
Nyíregyházi Állatpark fejlesztése érdekében támogatás biztosításához 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére címmel. Az eredetileg 
nettó 1,5 milliárd Ft-os projekt összköltséget a kivitelezésre és 
eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás nyertes, legalacsonyabb 
összegű ajánlata miatt szükséges volt emelni, nettó 142.623.840 Ft-al. A 
költség növekmény fedezete szintén kormányzati támogatás lenne, ezért az 
előterjesztésünket ebben a tekintetben áprilisban módosítottuk. A támogatási 

igényünk vonatkozásában június 19-én pozitív döntés született. A 
Miniszterelnökség és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között 
2017. július 31. napján megkötött Támogatói Okirat (iktatószám: 
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Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

GF/SZKF/562/6/2017.) értelmében a Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet Xl. Miniszterelnökség 
fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. 
Modern Városok Program jogcímcsoport terhére mindösszesen 5 200 millió Ft 
vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV 
Önkormányzata, melyet az állatkerti fejlesztések fedezetére fordíthat . A 
Pangea Ökocentrum és Szálloda építési projekt megvalósítására nettó 1 588 
500 960 került elkülönítésre, mely összeg szeptember 4-én támogatási előleg 
formájában utalásra került. 

A projekttel kapcsolatos tájékoztatás és nyilvánosság biztosítási feladatokra 
szeptember 6-án kötöttünk szerződést, a feladatok ellátása a projekt 
befejezéséig folyamatos. 
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41. számú adatlap 

Projekt címe/ 
regisztrációs száma: 

Projekt 

összköltsége: 

Támogatás összege: 

Támogatási 
intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 

befejezése : 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 

dátumai: 

Projektvezető: 

Projekt rövid 

(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 

időszakok, kifizetési 
kérelmek stb.) 

NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK FEJLESZTÉSE KERETÉBEN JÉGKORSZAKI INTERAKTÍV 
ÁLLATBEMUTATÓ KIALAKÍTÁSA 
MODERN VÁROSOK PROGRAM 

nettó 3 557 376 160 Ft 

nettó 3 557 376 160 Ft 

100% 

Kezdet: 2017. október 

Befejezés: 2019. szeptember 

2017.07.31. 
E keltezésű Támogatói Okirat szerint 5 200 millió Ft vissza nem térítendő 

költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet a 

Modern Városok Program keretében megvalósítani tervezett állatkerti 
beruházások előkészítési és megvalósítási tevékenységeinek fedezetére fordít. 

Ebből az összegből a Jégkorszaki interaktív állatbemutató fejlesztésének 

előkészítésére és megvalósítására elkülönített összeg nettó 3 557 376 160 Ft. 

Loványi Ágnes, Portfólió Menedzsment Referatúra 

A Jégkorszaki interaktív állatbemutató rendkívül attraktív módon, a modern 

technikákat felhasználva mutatja be a sarkkörök állatvilágát. Központi eleme 
egy stilizált nagyszikla, amelynek belsejében a vendégeket különféle élmények 

érik, megismerkedhetnek a Jégkorszak kialakulásával, a jégkorszaki állatokkal, 
és az élet további alakulásával a Földön. A műsziklán kívül madarakat, 
patásokat bemutató nagyméretű röpde, kifutók szegélyezik a sziklát. Többcélú, 

interaktív állatbemutató, mely 2 hektáron terülne el, és Európában egyedülálló 

módon mutatná be a jégkorszakban élt emblematikus állatokat valósághű 

modelleken, majd egy utazásra invitálná a látogatókat a sarkvidékre a fókák, a 
jegesmedvék, a pingvinek birodalmába. Megelevenedne a tundra a 
rénszarvasokkal éppúgy, mint a mesterségesen előállított havas, jeges táj. 
Ezeket a bemutatókat valósághű, műgyantából készült demonstrációkból 
hozzuk létre (életnagyságú mamut, gyapjas orrszarvú stb.) . A projekt 
egyedülálló Európában, elengedhetetlen ahhoz, hogy a Nyíregyházi Állatpark, 
mely hangsúlyozottan eltartja saját magát, versenyképes maradjon. 

A tervezett fejlesztések várhatóan nagy népszerűségnek örvendenek majd 

mind az országból, mind a régióból érkező látogatók körében . A fejlesztés 

projektelemei javítják az állatkert látogatottságát, növelik a bevételeket, 
továbbá munkahelyteremtő hatásuk is van, mely kiemelt szempont egy olyan 

halmozottan hátrányos helyzetű megyében, mint Szabolcs-Szatmár-Bereg. 

A Miniszterelnökség és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között 
2017. július 31. napján megkötött Támogatói Okirat (iktatószám: 

GF/SZKF/562/6/2017.) értelmében a Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet Xl. Miniszterelnökség 

fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. 

Modern Városok Program jogcímcsoport terhére mindösszesen 5 200 millió Ft 

vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV 

103 



Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

Önkormányzata, melyet az állatkerti fejlesztések fedezetére fordíthat . A 
Jégkorszaki interaktív állatbemutató kialakítási projekt előkészítésére és 
megvalósítására nettó 3 557 376 160 Ft került elkülönítésre, mely összegből 
szeptember 4-én 171499 040 Ft előkészítési költség támogatási előleg 

formájában utalásra került. 

A projekt előkészítési tevékenysége keretében szerződést kötöttünk 2017. 
november 21-én közbeszerzési tanácsadásra, 2017. november 27-én pedig a 
megvalósíthatósági tanulmány és költség- haszon elemzés elkészítésére is, 
amelynek összeállítása folyamatos szakmai konzultáció keretében zajlik. 
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42. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt 
összköltsége: 

Támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás{%) : 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 
Projektmenedzser 
(név, osztály): 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK BŐVÍTÉSE, 
FEJLESZTÉSE II. ÜTEM 
TOP-6.6.2-15-NYl-2017-00001 

574 OOO OOO Ft 

564 009 932 Ft 

98,2595% 

Kezdet: 2017.11.01. 
Befejezés: 2019.10.31. 

Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra 

A projekt keretében kettő telephely (különböző alapszolgáltatások) fejlesztése a 
cél, amelyek közül egy a belvárosban, egy pedig a város kertvárosi övezeteiben 
található. 
A Nyíregyháza, Őz u. 14-16. szám alatt álló épület a hatvanas években épült és a 
nyolcvanas évek közepéig bölcsődeként funkcionált. 1987. szeptember 1-től, a 
Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ üzemeltetésébe került, ahol 14 évig 
Fogyatékos személyek nappali intézménye, illetve Idős nappali ellátás működött. 
2011-ben az épület állaga és belső elrendezése miatt, az engedélyező hatóság 
nem engedélyezte az épületben a további szociális szolgáltatások üzemeltetését, 
csupán nyitva álló helységként üzemelhetett. 2011. novembertől három házi 
gondozói körzet, valamint a hivatásos gondnoki szolgálat működött az épületben. 
Az évek során felújítás, átalakítás az épületen nem történt. Egyetlen iroda 
helyiségben cseréltek nyílászárót. Állandó problémát okozott az épület alatt 
található pince vizesedése, valamint a külső vakolat omlása. A burkolatok és belső 
nyílászárók igen elhasznált állapotban vannak. A helyiségek nagy belmagassága, 
és a szigetelés hiánya miatt a szakemberek véleménye szerint, az épület 
üzemeltetése nem biztonságos, felújítása nem gazdaságos. 2017 tavaszán az itt 
üzemeltetett nyitva álló helyiségek is más telephelyre költöztek azzal, hogy az 
ingatlan lebontását követően az új épületben ismételten szociális szolgáltatások 
kerülnek elhelyezésre. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
tulajdonában álló, leromlott épület jelenleg üresen áll. 
A Nyíregyháza, Kollégium u. 58. szám alatti épület a több évtizedes fennállása 
alatt többféle funkciót töltött be. Így működött itt orvosi rendelő, nővédelmi és 
terhes tanácsadás, védőnői hálózat, gyógyszertár, könyvtár. A hosszú évtizedek 
alatt, az egyes funkcióváltásoknak megfelelően a belső tereket többször 
átépítették, de a külső felújítások elmaradtak. Az utcafronton lévő épületrészben 
korábban a helyi önkormányzati képviselő tartott fogadó órákat, valamint a 
körzeti megbízott is itt volt elérhető. Ezt követően a 2000-es évek elejétől a 
Szociális Gondozás Központ nyírszőlősi házigondozói körzete működött itt, 

megosztva az épület részt a református egyházzal, akik a szociális étkeztetés 
kiosztó helyként használták. Jelenleg már csak a Nyíregyházi Szociális Gondozási 
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési kérelmek 
stb.) 

Egyéb problémák: 

Központ házigondozói körzet működik ebben az épületrészben, amely egy 
nagyobb kb. 25 m2 - es irodából és egy 6m 2 -es konyha, vizes he lységből, és 
előtérből áll. Fűtési módja gázkonvektoros, a padló burkolata hajópadló, amely 
felújításra szorul. Az utcafronton lévő másik épületrészt a Posta helyi 
kirendeltsége foglalja el, kb.: 39m 2 alapterületen . A zárt udvar felőli 
épületrészben jelenleg 2013 . május 1-től a Nyíregyházi Szociális Gondozási 
Központ idős nappali ellátását biztosít a területen aktív életet élő idős emberek 
számára. 

A projekt keretében megvalósuló önállóan támogatható tevékenységek: 
A) A szolgáltatások infrastrukturál is fejlesztése: 
a) férőhely bővítése történik Őz utcán építendő ingatlan esetén 
b) felújítás (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti 
fejlesztéseket főzőkonyha fejlesztéseket is) - A Nyíregyháza, Kollégium u. 58. 
szám alatti ingatlanban működő Nyírszőlősi Idősek Klubja és a házi 
segítségnyújtás nyitva álló helyiségének felújítása; 
c) új szolgáltatás létrehozása - a projekt keretében elsősorban a már működő 
szolgáltatások elhelyezési körülményeinek javítása a cél, de a megjelenő lakossági 
és társada lmi igények alapjá n teljesen új szolgáltatásként jelenik meg a 
Nyíregyháza, Őz utca 16. szám alatt a szenvedélybetegek nappali ellátása, 
ezenkívül az intézmény szervezeti keretében már működő pszichiátriai betegek 
nappali ellátása új telephelyen; 
d) új építés: A Nyíregyháza, Őz utca 16. alatt levő épület gazdaságosan nem 
felújítható, ezért új építés indokolt. A korábbi évtizedekben ott működő 
szolgáltatások kerülnek ismételten ott elhelyezésre (fogyatékos személyek 
nappali intézménye, házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás) kiegészülve a c) 
pontban említett új szolgáltatásokkal; 
e) az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó IKT infrastruktúra fejlesztése, hálózati 
rendszerek kiépítése; 
f) az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek (udvar, zöld terület) 
kialakítása, átalakítása, felújítása. Mindkét fejlesztéssel érintett ingatlan esetén 
releváns. 

B) Eszközbeszerzés: 
a) eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése (beleértve az 
IKT-hez kapcsolódó eszközöket is), mindkét épület esetén történik beszerzés, 
részletezésre az eszközlistákban kerül sor; 
b) külső terekhez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése is történik 
c) járműbeszerzés keretében 1 db mikrobusz beszerzése történik meg. 

A pályázati dokumentáció 2017. július 31-én került benyújtásra . A 2017. 
augusztus 09-én érkezett hiánypótlásra 2017. augusztus 31-én került a válasz 
benyújtásra . A támogatási kérelem támogatásra jogosultságáról szóló értesítés 
2017.09.01. napján érkezett, jelenleg támogatási szerződés kötése van 
folyamatban. Ezzel párhuzamosan a tervező kiválasztására irányuló beszerzési 
eljárás is elindult 2017. november 24-én. 

Nem releváns. 
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43.számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 

REGISZTRÁCIÓS 

SZÁMA: 

Projekt 
összköltsége: 

Támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Projektmenedzser 
(név, osztály): 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

NŐI INFORMÁCIÓS ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIALAKÍTÁSA NÍREGYHÁZÁN 

EFOP -1.2.9-17 NŐK A CSALÁDBAN ÉS A MUNKAHELYEN 

200 OOO OOO Ft 

200 OOO OOO Ft 

Konzorciumvezető Polgármesteri Hivatal 57% 
Konzorciumi partner: Mindennapok Női Szemmel Egyesület 43% 

Kezdet: 2017.12.01. 
Befejezés: 2020.09.30. 

2017 . november 24. 

Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2017. június 20. napján 
támogatási kérelmet nyújtott be a Mindennapok Női Szemmel Egyesülettel 
konzorciumban az „EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen" pályázati 
felhívásra EFOP-1.2.9-17.-2017-00047 azonosítószámon. 

Magyarországon a nők foglalkoztatási rátája jelentősen elmarad a férfiakétól 
(2015-ben 70,3%) . Ennek az eltérésnek az egyik legfontosabb oka abban 
keresendő, hogy a magyarországi nők szülés után az európai átlagnál lényegesen 
később térnek vissza a munkaerőpiacra, ugyanakkor a különbséget az is 
meghatározza, hogy a családok többségében a nők gondozzák a fogyatékos, idős 
hozzátartozókat. 

A női foglalkoztatási helyzetet negatívan befolyásolja az is, hogy a magyar 
munkaerőpiac nem elég rugalmas. A nők munkaerő-piaci helyzetének 
kezelésében fontos eszköz lehet a részmunkaidős állások, távmunka biztosítása 
vagy egyéb atipikus munkalehetőségek kínálata . 

Hiányoznak a női foglalkoztatást támogató, olyan országosan elérhető innovatív 
szolgáltatások, melyek a közösség erejét, az önkéntes munka lehetőségeit 

kihasználva személyre szabott szolgáltatási csomagokkal segítik a munka és 
család harmonizálását. Szükséges az ilyen jellegű kezdeményezések megismerése, 
a kialakult jó gyakorlatok elterjesztése, az egyes szolgáltatások egységesítése, 
sztenderdizálása. 

Az EFOP-1.2.6 Családbarát ország című kiemelt projekt alapozza meg a felh ívás 
keretében megvalósított projektek szakmai tevékenységeinek hátterét. A kiemelt 
projekt által kidolgozott módszertani segédletek, útmutatók, a képzések, 
felkészítők szakmai anyagai, a kiképzett, felkészített szakemberek, a Női 

Információs és Szolgáltató Központ eljárásrendje, valamint a kialakított 
informatikai háttér biztosítja a projektekben nyújtott szolgáltatások és 
tevékenységek egységes, magas színvonalú megvalósítását. 
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A kiemelt projekt folyamatos szakmai kontrollt lát el a megvalósítási időszakban 
jelen felhívás keretében magvalósuló projektek nyomon követése és koordinálása 
érdekében. A leírt szolgáltatásokat a kiemelt projekt térítésmentesen biztosítja a 
kedvezményezettek részére . 

A támogatási kérelemben a szervezetek az együttműködés keretében vállalják, 
hogy projektjük megvalósításával hozzájárulnak: 

• Női Információs és Szolgáltató Központ (Nő-Köz-Pont) létrehozásához és 
működtetéséhez, 

• a nők atipikus foglalkoztathatóságának javításához, illetve az atipikus 
foglalkoztatási formák népszerűsítéséhez és elterjesztéséhez, 

• a munkáltatók és a munkavállalók együttműködésének javításához a 
család és a munka összeegyeztethetőségének érdekében, 

• a magánélet és a munka összehangolását segítő támogató 
szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók és a velük együttműködő közösségek 
működési feltételeinek megteremtéséhez. 

A konstrukció célja a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, a család és munka 
összeegyeztethetőségének előmozdítása helyi megoldásokkal és 
együttműködésekkel. 

A fent megjelölt célok eléréséhez a projekt az alábbi tevékenységekből áll: 

1.) Kommunikációs aktivitások, szemléletformáló tevékenységek (a 
költségvetés maximum 30%-a) 

Helyi munkaadók és szakmai szervezeteik tájékoztatása, 
érzékenyítése, együttműködések kialakítása a projektcélokkal 
összhangban 
Szakmai helyi rendezvények, találkozók szervezése a célcsoport 
számára a női foglalkoztatásban kiemelt szereppel bíró helyi 
szervezetekkel, szakmai kamarákkal, vállalkozói szervezetekkel: 
foglalkoztatási kerekasztalok szervezése 
Atipikus foglalkoztatási formák és rugalmas munkaszervezési módok 
helyben való elterjesztésének ösztönzése, elfogadottságának 
erősítése 

tájékoztató napok és/vagy előadások, és/vagy kampányok, 
események, akciók szervezése, online tartalmak készítése 

2.) Az EFOP-1.2.6 Családbarát ország kiemelt felhívás megvalósítójával 
együttműködve a Női Információs és Szolgáltató Központ (Nő-Köz-Pont) 
létrehozása és működtetése, formális és nem-formális képzések, 
fejlesztések, felkészítések lebonyolítása a célcsoport számára az EFOP-
1.2.6 kiemelt konstrukció megvalósítója által kidolgozott képzési, 
oktatási segédanyagok és azok adaptálása alapján (költségvetés 
maximum 60%-a) 

A Női Információs és Szolgáltató Központ (Nő-Köz-Pont) létrehozása 
és működtetése 
Formális és nem-formális képzések, fejlesztések, felkészítések 
lebonyolítása 
Helyi szakemberek részvételének biztosítása az EFOP-1.2.6 kiemelt 

konstrukció megvalósítója által szervezett képzéseken, 
fejlesztéseken, felkészítéseken. 
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési kérelmek 
stb.) 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

- kidolgozott sztenderdek, képzési programok és tananyagok átvétele, 
szükség szerint a helyi adottságok szerinti adaptálása 

3.) Célcsoport fejlesztéséhez és a Női Információs és Szolgáltató Központ 
létrehozásához, működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése 
(költségvetés 10%-a) 
- informatikai háttér és mobilitás biztosítása 
- a Női Információs és Szolgáltató Központ kialakításával kapcsolatos 

eszközök beszerzése 

A pályázati dokumentáció 2017. június 20-én került benyújtásra . A 2017. július 
04-én érkezett hiánypótlásra 2017. július 17-én került a válasz benyújtásra . A 
támogatási kérelem támogatásra jogosultságáról szóló értesítés 2017.07.27. 
napján érkezett. 2017.08.09-én tisztázó kérdés érkezett, melyre 2017.08.17-én a 
válasz benyújtásra került. A támogatási szerződés megkötésre került, mely 
hatálybalépésének dátuma 2017 . november 24. 

Nem releváns. 
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44. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt 
összköltsége: 

Támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás(%) : 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Projektmenedzser 
(név, osztály): 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési kérelmek 
stb.) 

Megvalósítást 
hátráltató 

JÁRÁSSZÉKHELY MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA 
JÓSA ANDRÁS MÚZEUM ÁLLOMÁNYVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSA 1. 

3 127 OOO Ft 

3 127 OOO Ft 

100% 

Kezdet: 2016.06.01. 
Befejezés: 2017.12.31. 

2016. szeptember 

Szabó Tamás, Kulturális Osztály 

A pályázat célja, a járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott 
múzeumok modellértékű jó gyakorlatainak szakmai támogatása a kulturális 
örökség hozzáférhetővé tétele és megóvása érdekében . 

A Jósa András Múzeum évek óta nagy hangsúlyt fektet a megelőző 

műtárgyvédelemre, nemcsak az „ anyaintézményben" , de az állományvédelmi 
feladatok ellátása során valamennyi vidéki múzeumban, gyűjteményben és 
múzeumi kiállítóhelyen is. A múzeum szakemberei a program keretében 
tizennyolc helyszínen végzik támogató munkájukat folyamatosan (Máriapócs, 
Nagykálló, Újfehértó, Szabolcs, Tiszavasvári, Tiszadada, Vásárosnamény, 
Szatmárcseke, Mátészalka, Csenger, Tiszacsécse, Tiszabercel, Ibrány, Kisvárda, 
Hodász, Nagyecsed). A támogató munka folyamán, a helyszíneken 
hőmérsékletet, páratartalmat, ultraibolya sugárzást és infravörös sugárzást is 
mérnek. A megvalósítandó program keretében a tervszerűen végrehajtott 
bejárások során észrevételekkel, szakmai tanácsokkal látják el az intézményeket. 
Feltárják a műtárgybarát környezet kialakításának lehetőségeit, a megfelelő 

körülmények kialakításában szakmai tanácsokat nyújtanak. Kialakítják a helyszín 
adottságai alapján a helyes szellőztetési eljárás módját, a műtárgyak anyag fajták 
szerinti különválogatását, a káros fényhatások kiküszöbölésének módját. 
A beszerzésre kerülő mobil mérőműszerekkel és eszközökkel lehetőség nyílik 
azonnali páratartalom, UV és IR értékek mérésére az eredmények 
dokumentálásra és adminisztrációjára . 

2016.06.30-án érkezett döntés értelmében Önkormányzatunk 3 127 OOO Ft 
támogatásban részesült. A támogatási szerződés megkötésre került, a 
megvalósítás folyamatban van, a pályázat lezárása 2018. januárjában várható. 

Nem releváns. 
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problémák, 
nehézségek: 
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45. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
JÁRÁSSZÉKHELY MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA 

REGISZTRÁCIÓS 
JÓSA ANDRÁS MÚZEUM ÁLLOMÁNYVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSA II. 

SZÁMA: 

Projekt 
5 001 OOO Ft 

összköltsége: 

Támogatás 
5 001 OOO Ft 

összege: 

Támogatási 
100% 

intenzitás (%): 

Projekt (tervezett) 
Kezdet: 2017.07.01. 

kezdete és 
Befejezés: 2018.12.31. 

befejezése: 

Támogatási 
Értesítő levél 2017.október 16. 

Szerződés 

megkötésének, Támogatási Szerződés aláírásra a Támogatónak megküldésre került 2017. 
módosításainak november 11. 
dátumai: 

Projektmenedzser 
Szabó Tamás, Kulturális Osztály 

(név, osztály): 

Projekt rövid A pályázat célja, a járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott 
(műszaki, szakmai) múzeumok modellértékű jó gyakorlatainak szakmai támogatása a kulturális 
tartalma: örökség hozzáférhetővé tétele és megóvása érdekében. 

A Jósa András Múzeum évek óta nagy hangsúlyt fektet a megelőző 

műtárgyvédelemre, nemcsak az „anyaintézményben", de az állományvédelmi 
feladatok ellátása során valamennyi vidéki múzeumban, gyűjteményben és 
múzeumi kiállítóhelyen is. A múzeum szakemberei a program keretében 
tizennyolc helyszínen végzik támogató munkájukat folyamatosan (Máriapócs, 
Nagykálló, Újfehértó, Szabolcs, Tiszavasvári, Tiszadada, Vásárosnamény, 
Szatmárcseke, Mátészalka, Csenger, Tiszacsécse, Tiszabercel, Ibrány, Kisvárda, 
Hodász, Nagyecsed). 

A pályázat lehetőséget nyújt továbbá a gyűjtemény-feldolgozást elősegítő 

szakmai munka támogatása kapcsán a számítógépes nyilvántartásra történő 

átállás előkészítésére, auditálásra alkalmas gyűjteménykezelő szoftver és 
számítástechnikai eszközök beszerzésére. 
A pályázat keretében egy párásító és légmosó berendezés is beszerzésre került. 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 

2017.10.16.-án érkezett döntés értelmében Önkormányzatunk 5 001 OOO Ft 
fok, beszámolási 
időszakok, 

támogatásban részesült. A támogatási szerződés aláírva megküldésre került, a 

kifizetési kérelmek 
megvalósítás folyamatban van, a pályázat lezárása 2018 decemberében várható . 

stb.) 

Megvalósítást 
hátráltató 

Nem releváns. 
problémák, 
nehézségek: 
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46. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt 
összköltsége : 

Támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás(%) : 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése : 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai : 

Projektmenedzser 
(név, osztály): 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési kérelmek 
stb.) 

„A nyíregyházi kórház területén létesülő új óvoda külső környezetének 
fejlesztése" 
TOP-6.2.l-16-NYl-2017-00002 

72 219 683 Ft 

72 219 683 Ft 

100% 

Kezdet: 2017 .06.01. 
Befejezés: 2017.12.31. 

2017. november 09. 

2017. november 27. 

Tilki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra 

A pályázat célja, a költségvetési fo rrás terhére 2016-ban kiírt Új óvoda létesítése 
a Jósa András Oktatókórház területén c. pályázat keretében elnyert 142.833 .581,
Ft támogatás mellett további forrás biztosítása a beruházás teljes körű 

megvalósításához, és így a szükséges saját erő csökkentése. A benyújtott pályázat 
keretében a kórház területén létes ítendő új óvoda külső környezeti munkáknak a 
megvalósítását és a külső eszközök beszerzését valósítjuk meg. 

A külső környezeti munkák tartalmazzák az alábbi vízi létesítmények kialakítását : 

- új vízbekötés v ízmérőhellyel , öntözővíz mérővel együtt - több ponton 
kerticsap kiépítésével 

- oltóvíz biztosítása érdekében új tűzcsap kialakítása 
- szennyvíz elvezetése gravitációs csatornával 
- csapadékvíz-elvezetés a tetőfelületekről és a térburkolatokról zárt 

gravitációs csatornával 
A vízi létesítmények kialakításán kívül szükséges az épület, terület gázellátásának 
a biztosítása, az akadálymentes hozzáférhetőség és használhatóság 
szempontjainak figyelembevétele és ennek megfelelő megvalósítása, az épület 
személygépkocsival és gyalogosan történő megközelítésének biztosítása, ami a 
Czuczor Gergely utca felől lesz biztosítva . 

A jelenlegi kerítés elbontásra kerül, helyette új kerítés épül, valamint megtörténik 
a terület utólagos környezetrendezése. A pályázat részét képezi az udvari játékok 
és berendezések telepítése is. 

A pályázat 2017. 04. 30-án került benyújtásra . Június 2-án hiánypótlás kaptunk, 
melyet határidőben teljesítettünk, majd július 4-én értesítést kaptunk támogatási 
kérelmünk jogosultsági feltételeinek megfeleléséről. 
Időközben hirdetmény és tárgyalás nélküli feltételes közbeszerzési eljárást 

indítottunk a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerint. Az eljárás utóellenőrzési jelentése 
megérkezett 2017. augusztus 4. 
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Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

Az építkezés 2017. decemberében tervezetten befejeződik . A külső és belső 

eszközök beszerzése szintén folyamatban van. 

A létesítendő új óvoda a Nyíregyháza, Czuczor G. u. 2. szám alatti, 3504/1 hrsz-ú 
ingatlanon valósul meg, amelyre a földhasználati megállapodás 
Önkormányzatunk részére a földhivatalnál bejegyzésre került . Az elhelyezését 
biztosító földterület ingyenes tulajdonba vételi eljárása folyamatban van. Kértük 
az Állami Egészségügyi Ellátó Központ főigazgatóját, hogy a 3504/1 hrsz-ú 
ingatlan Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának térítésmentesen 
történő 1/1 arányú tulajdonba adásáról intézkedjen. 
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47. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 

REGISZTRÁCIÓS 

SZÁMA: 

Projekt 
összköltsége: 

Támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás{%): 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Projektmenedzser 
(név, osztály): 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

Projekt jelenlegi 

állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

Környezetvédelmi i nfrastru ktú ra-fej lesztések Nyíregyházán 
TOP-6.3.3-16-NYl-2017-00001 

1 036 OOO OOO Ft 

1 036 OOO OOO Ft 

100% 

Kezdet: 2017.10.01. 
Befejezés: 2018.12.31. 

2017.10.19. 

Tii ki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra 

1/a.) Alma utca csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciója a Málna utca és a 
Rezeda utca között zárt esőcsatornák építésével, a szilárd útburkolatot érintő 
nyomvonalában sávos helyreállítással. 

1/b.) A Kökény utca 75. szám környéki mélyfekvésű ingatlanok elöntését 
mentesítő csapadékvíz átemelő építése, valamint ezen a szakaszon résfolyóka, 
padkafolyóka, rézsűburkolat kiépítése, járda burkolat rekonstrukciója. 

1/c.) A Kökény utca 115. környéki ingatlanok és a Kökény utca és a Nárcisz utca 
kereszteződési csomópont elöntését mentesítő csapadékvíz átemelő és 
záportározó műtárgy építése. 

2/a.) A Meggyfa utcán zárt csapadékcsatorna építése záportározókkal és 
átemelőkkel. 

2/b.) A Korong utcán zárt csapadékcsatorna építése záportározókkal és 
átemelőkkel. 

3.) A Csemete utca csapadékvíz elvezető hálózatának kiépítése zárt csatornával, 
záportározóval és nyílt árkos elvezetéssel. 

4.) A Nyulastói csatorna rekonstrukciója mederbővítéssel, mederburkolással, a 
befogadó műtárgyak kiépítésével, lehetséges befogadójául Nyírszőlős városrész 
Westsik Vilmos út felőli részének. 

5.) Az Igrice (Vlll/1 . ) főfolyás Berenát utcától északra eső részének kapacitás 

növelése mederburkolással, és mederkotrással. 

A hét szakasz engedélyes szintű tervdokumentációval rendelkezik. A Nyulastói és 

a Csemete utcai megvalósulási helyszínek kivételével rendelkezünk jogerős vízjogi 
létesítési engedéllyel. A Csemete utcai engedélyezési eljárás 2017. november 24-
én lett megindítva . A kiviteli tervek beszerzése a következő mérföldkő a 
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kifizetési kérelmek projektben. 
stb.) 

Megvalósítást A Nyulastói csatornához kapcsolódó, ingatlan megszerzéséhez változási vázrajz 
hátráltató elkészült. A szántó művelési ágú ingatlan csatornát, illetve útleválasztást érintő 
problémák, részét a termelésből ki kellett vonni. Erről szóló határozatot megkaptuk a 
nehézségek: földhivataltól. Ezután nyílik lehetőség a telekalakítási eljárás megindítására. Az 

jogerős telekalakítási határozat birtokában tudunk adásvételi szerződést kötni a 
tulajdonossal. A tulajdonba kerülésünk 2017 december közepe után várható. 

A NIF munkatársának tájékoztatása szerint a 0386/74 hrsz kapcsán lefolytatott 
kisajátítási eljárás lezárult, a határozat megszületett, melynek alapján az ingatlan 
megosztásra kerül, a földhivatali átvezetés folyamatban van. 
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48. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt 
összköltsége: 

Támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás{%): 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Projektmenedzser 
(név, osztály): 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

„Közösen a kiútért" 
TOP-6.9.1-16-NYl-2017-00001 

830 OOO OOO Ft 

830 OOO OOO Ft 

100% 

Kezdet: 2018.01.01 
Befejezés: 2021.12.31 

Szociális Osztály 

A projekt keretében megfogalmazott cél, hogy a programok hatására javuljanak a 

hátrányos helyzetű lakosság életkörülményei, az alacsony státuszú lakosság 

társadalmi és fizikai integrációja révén hozzájáruljon a népesség megtartásához, 

az életminőség javításához, a munkaképesség fenntartásához. Átfogó célként 

megfogalmazásra került Nyíregyháza leszakadó és leszakadással veszélyeztetett 

városi területein élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja, aminek 

eredményeként a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javítása . 

A projekt megvalósítása két szegregált területet foglal magában, a Huszártelep, 

és a Keleti lakótelep. A tervezett tevékenységek az akcióterület lakosságát 

célozzák, és azok bevonásával valósulnak meg. 

Az alábbi kategóriában tervezünk tevékenységet megvalósítani az akcióterületen 

élő lakosság komplex és integrált felzárkózására: 

A) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek 

megteremtése céljából (azaz közösségfejlesztés, pl. közösségfejlesztési 

koordinátorok alkalmazása, kulturális, sport- és antidiszkriminációs programok, 

mediáció); 

B) Folyamatos szociális munka megteremtése (pl. 

foglalkoztatása, egyem fejlesztési tervek készítése 

háztartásgazdálkodási, gyereknevelési programok); 

szociális munkások 

és felülvizsgálata, 

C) Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére (pl. képzési, ösztöndíj- és önkéntes 

programok, foglalkoztatási mentorok alkalmazása); 

D) Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli 

fejlesztésre és oktatás fejlesztésére (pl. táborok, korai fejlesztés); 

E) Törekvés az egészség fejlesztésére (pl. szűrőprogramok), 

F) Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása (pl. jogász); 
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési kérelmek 
stb.) 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

G) Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok {pl. 
drogprevenció). 

A projektet sz inergiában valósítjuk meg a TOP-6.7.1-16 felhívás keretében 
benyújtani tervezett projekttel, amely ugyanennek az akcióterületnek a fizikai 
rehabilitációjára irányul a lakófunkció erősítésével. Mivel a TOP-6.7.1-16 projekt 
keretében a szegregátumban élők integrált területre költöztetése is tervezett, 
ezért jelen projekt tartalmaz olyan akciókat is, amelyek a költözők befogadását 
segítik a beavatkozási helyszíneken . 
A projektfejlesztési szakaszban Támogató Csoportot hozunk létre: a szoros 
partnerség nemcsak az igényekre reagáló előkészítést és az eredményes 
megvalósítást teszi lehetővé , hanem megteremti a támogatási kérelemben 
bemutatott program folytatásának szervezeti kereteit is. Konzorcium vezetőként 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata nyújtotta be a támogatási 
kérelmet, a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központtal. A Gyermekjóléti 
Központ több mint 469 millió forintos, Önkormányzatunk pedig 360 millió 
forintos költségvetésből gazdálkodhat. 

A támogatási kérelem 2017. július 28. napján került benyújtásra, és augusztus 11-
én megtörtént a pályázat hiánypótlásának teljesítése is. A támogatói döntés 
2017. október 6-án érkezett, a támogatási szerződés az önkormányzat részéről 
már aláírásra került. 
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49. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt összköltsége: 

Támogatás összege: 

Támogatási 
intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Projektvezető: 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

SÓSTÓI MÚZEUMFALU FEJLESZTÉSE 
TOP-6.l.4-16-NYl-2017-00002 

688.000.000 Ft 

688.000.000 Ft 

100% 

Kezdet: 2018. január 1. 
Befejezés: 2019. március 31. 

Egyelőre nem releváns 

Gajdos László 

A projekt során célunk a Múzeumfalu mint meglévő attrakció fenntartható 
turisztikai vonzerővé való alakítása a kulturális örökségi elemek 
felhasználásával, s ezen kulturális értékekhez kapcsolódva a látogatóbarát- és 
élményelemekkel való bővítése. A fejlesztés eredményeként megteremtjük a 
lehetőségét annak, hogy az ide látogató turisták hosszabb időt tudjanak 
eltölteni a Múzeumfaluban, s így Sóstógyógyfürdőn, Nyíregyházán. 

A projekt keretében a Múzeumfalu által bemutatott kulturális örökség 
turisztikai hasznosításához, bemutathatóvá tételéhez kapcsolódó építés, 
felújítás, bővítés történik meg, vendégfogadó tér, látogatóbarát funkciók 
kerülnek kialakítása a színvonalas turistafogadáshoz szükséges szolgáltatási 
háttér kiépítése mellett, élményelemeket jelentő technikai fejlesztések 
történnek, interaktív bemutatási formák kerülnek kialakításra az alábbiak 
szerint: 

l. Új látogatóközpont: 
A meglévő főbejárati épület a funkcionális elrendezése, a terek szűkössége 
miatt, a várhatóan növekvő látogató létszám kulturált kiszolgálására 
alkalmatlan. Az új látogatóközpont a meglévő épület átalakításával és 
bővítésével valósul meg. Az épület funkcionális tartalma gazdagodik, helyet 
kap a kiállítóterem és múzeumshop is. 

2. Műtárgytárolás korszerű feltételeinek biztosítása és oktatási-
igazgatási központ kialakítása: 

A Múzeumfalu meglévő műtárgy épületeinek hangulatához, építészeti 
formanyelvéhez igazodó többszintes épületben a meglévő műtárgyak 

tárolása, restaurálása és részbeni bemutatása korszerű műszaki feltételek 

között valósulhat meg. Az épületben a Múzeumfalu igazgatási jellegű 

funkciócsoportjai és az oktatást és a kutatást szolgáló helyiségcsoportok is 
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Projekt jelenlegi 
állása: 

helyet kapnak. 
3. Szabadtéri Színpad megújítása: 

A Szabadtéri Színpad földbástyára épített, fa szerkezetű nézőtéri elemeinek 
java része megsemmisült. A fejlesztés célja, hogy a nézőtér megújuljon, 200 
fő befogadóképességű, szilárd szerkezetű ülősarok létesüljenek. A 
közönségforgalom kiszolgálására központi illemhelycsoport épül. A 
színpadtechnika mobil rendszereinek infrastruktúrája kiépül. 

4. Műtárgyépületek rekonstrukciója 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye öt kisebb tájegységéről a Múzeumfaluba 
telepített épületek, az épületekben lévő berendezési tárgyak a 19-0. század 
hagyományos, paraszti kultúráját, életmódját mutatják be. Az épületek nagy 
része rossz műszaki állapotban van, rekonstrukciójuk - tetőfedés cseréje, 
szerkezeti megerősítése, homlokzatfelújítások - feltétlenül szükséges. 

5. Infrastrukturális fejlesztések 
- út- és parkolóhálózat, 
- meglévő utak felújítása, 
- víz, szennyvíz, csapadélvíz és gázhálózat rekonstrukciója, 
- térvilágítás kiépítése, 
- bemutathatóságot szolgáló hagyományos és digitális fejlesztések. 

A Kormány 2015. november 10. napján együttműködési megállapodást kötött 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával, amelyben a város és a 
Kormány megegyezett abban, hogy a Kormány szerepet vállal a Sóstó 
fejlesztési programban, s többek között támogatja a Sóstói Múzeumfalu 
fejlesztését . Ezek alapján a Sóstói Múzeumfalu fejlesztése projekt előkészítési 
tevékenységei 2016. január óta zajlanak a Modern Városok Program keretein 
belül. 

A Modern Városok Program keretében tervezett beruházások megvalósítása 
érdekében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a 
Versenyképes Közép-magyarországi Operatív Program egyes prioritásai 
tekintetében többletkötelezettség vállalásról és annak feltételeiről a Kormány 
1562/2016. (X.13.) Korm . határozata értelmében kijelentette, hogy a Modern 
Városok Program keretében megvalósuló azon beruházások, amelyek 
költségei elszámolhatóak valamelyik operatív programban, kizárólag európai 
uniós alapokból származó támogatások bevonásával valósuljanak meg. 

A kormányhatározat megjelenését megelőzően, az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma tájékoztatott minket arról, hogy Sóstó Múzeumfalu kapcsán a 
Modern Városok Program Bizottsága 2016. szeptember 13-i ülésén a 
fejlesztés TOP forrásból történő finanszírozásáról döntött, s a fejlesztése a 
TOP-6.1.4 konstrukció keretében kerülne támogatásra. A pályázati 
elképzelésünk olyan elemet is tartalmazott, amely a felhívás alapján nem 
támogathatónak minősült, így a fentiek okán a Sóstói Múzeumfalu fejlesztése 
projektünk szétválasztásra került: 

o a szűken vett Múzeumfalu fejlesztését, az általa képviselt kulturális 
örökség megőrzését, fejlesztését tartalmazó pályázat a TOP-6.1.4-16, 
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés c. pályázati felhívásra belül került benyújtásra; 

o a „Mesekert" elnevezésű fejlesztés támogathatóságát Nyíregyháza 

Megyei Jogú Város Önkormányzata a Modern Városok Program 
keretein belül kívánná finanszírozni. 
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Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

A két projekt közös előkészítése során felmerült tevékenységeinek költségeit 
(pl. megvalósíthatósági tanulmány készítése, engedélyes és kiviteli 
tervdokumentáció készítése, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
díja) emiatt a két projekt között arányosítva kívánjuk elszámolni. 

A TOP-os felhívásra 2017.09.29-én benyújtásra került a pályázat 688.000.000 
Ft összköltséggel, melyre 2017.10.07-én kaptunk hiánypótlási felszólítást. A 
hiánypótlást 2017.10.30-án teljesítettük, 2017.10.31-én kaptunk értesítést a 
pályázatunk jogosultsági kritériumoknak történő megfelelésről. 2017.11.28-
án a Közreműködő Szervezet értesített minket arról, hogy a benyújtott 
pályázatunk támogatásban részesült. 

A TOP felhívás előírásainak megfelelően a projekt előkészítéséhez 

kapcsolódóan üzleti terv és CBA, marketingstratégia, illetve 
energiahatékonysági tanúsítvány készítésére az Önkormányzat szerződést 
kötött, amelyek eredményként a dokumentumok elkészültek. 

Az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészült, a jogerős építési 
engedélyek kiadásra kerültek. 

A kivitelezést végző vállalkozó kiválasztására a közbeszerzési dokumentáció 
elkészült, azt a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály részére előzetes 

minőségbiztosítás céljából 2017.11.08-án megküldtük. 2017.11.22-én 
érkezett a KFF jelentése, melyre 2017.11.29-én tettük meg észrevételeinket. 
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50. számú adatlap 

PROJEKT CÍME 

Projekt tervezett 
összköltsége: 

Igényelt támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás (%) : 

Projekt kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének 
dátuma : 

Kapcsolattartó 
(név, osztály): 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

Projekt jelenlegi 

állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

„Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein" 
TOP-6. 7 .1-16-NYl-2017-00001 

1 726 OOO OOO Ft 

1 726 OOO OOO Ft 

100% 

Kezdete: 2018.01.01. 
Befejezése: 2020.12.31. 

Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

A projekt célja a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészeken 
koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex 
módon való kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése 
érdekében . 

A pályázat célterületét a város KSH által kijelölt szegregátumai alkotják, 
úgymint a Huszártelep és a Keleti lakótelep. A projekt keretében az alábbi 
infrastrukturális tevékenységeket lehet, illetve kell megvalósítani: 

szociális bérlakások felújítása, összenyitása a szegregátumokon belül, 
minimum 1 db szolgálati lakás kialakítása az akcióterületen belül, 
szociális bérlakások felújítása, építése az akcióterületen kívül integrált 
környezetben, ún . beavatkozási helyszínen - ebben az esetben oda kell 
költöztetni családokat a szegregátumból, 
lakások bontása 

- közösségi, szociális funkciójú épületek felújítása, 
- polgárőrség épületének felújítása, 
- térfigyelő rendszer kialakítása, 
- közösségi kert kialakítása, illetve 
- egyéb kiegészítő tevékenységek (pl. közüzemi, közlekedési 

infrastruktúra, zöldterületek fejlesztése). 

A projekt keretében sor kerülhet - az előzetes felmérések alapján - mintegy 14 
önkormányzati tulajdonú ingatlan külső-belső felújítására, melyekben összesen 
184 lakás található. A lakásfelújításon felül infrastrukturális fejlesztés is 
megvalósulhat (új járda-, új út építése, burkolt út felújítása, szennyvízcsatorna 
felújítása). Ezen kívül sor kerülhet a célterületen működő Gyermekjóléti 
Központ új épületbe történő költöztetésére, az épület teljes felújításával, 
berendezésével, kerttel és közparkkal kialakítva. 

A támogatási kérelem 2017. szeptember 4-én került benyújtásra, majd 

hiánypótlást követően 2017. november 23-án érkezett meg a hivatalos értesítő 

a támogatói döntésről. Jelenleg a Támogatási szerződés megkötése van 
folyamatban. 
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kifizetési 
kérelmek) : 
Megvalósítást 
hátráltató -
problémák, 
nehézségek: 
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51. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt 
összköltsége: 

Támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás{%}: 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Projektmenedzser 
(név, osztály) : 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

lndiaház és Madárröpde létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén 
TOP-6.1.4-16-NYl-2017-0000 

820 117 565 Ft 

820 117 565 Ft 

100% 

Kezdet: 2017.11.01. 
Befejezés: 2019 .09.30. 

Bozán Zsolt Pályázatok és projektmenedzsment referatúra 

A projekt célja a Nyíregyházi Állatpark attrakciójának bővítése az indiai állatvilág 

bemutatására szolgáló lndiaház és indiai nagymacska kifutó, illetve Afrika 

madárvilágát bemutató Madár röpde létesítése. A Nyíregyházi Állatpark 

Nonprofit Kft . üzemeltetésében lévő Sóstói Állatpark Nyíregyháza egyik fő 

látványossága . A park hosszú ideje dinamikusan fejlődik . Az itt bemutatott állatok 

számát, kuriozitását, az elhelyezésük minőségét tekintve is példaértékű . A 

törekvés a föld állatvilágának minél szélesebb körben történő bemutatása a 

nézőközönség számára. Az állatpark töretlen népszerűsége folytán a földi fauna 

további jellegzetes állatvilágának bemutatására újabb fejlesztési elképzelések 

születtek. Ennek jelen eleme az indiai állatvilág, illetve az afrikai madárvilág 

bemutatása . A másik lényeges elem az Állatparkban dolgozó szakemberek 

munkakörülményeinek infrastrukturális javítása érdekében szükséges további 

fejlesztés . A jelen projekt kivitelezését a már évek óta folyamatosan jól működő 

szakmai keretek között, az előző projektek nyomvonalán haladva azokkal szellemi 

és fizikai kontinuitásban tervezzük. Mindez nemcsak a projekt fenntarthatóságát 

biztosítja, hanem a Sóstón már megvalósított attrakciók kihasználtságát is javítja, 

ezzel hozzájárulva a város, illetve a régió versenyképességének javításához. 

További cél munkahelyek teremtése, ezálta l a munkanélküliség csökkentése. A 

projekt közvetett célja Sóstófürdő turisztikai komplexitásának növelése mellett a 

térségben élő lakosság életminőségének javítása, GDP növekedés elérése. Hosszú 

távú cél, hogy az állatpark látogatottsága, ismertsége folyamatosan növekedjen . 

További hosszú távú cél a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező 

kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítása, fejlesztése . 

A projekt fejlesztési elemei: 

lndiaház: 

Kontinens specifikus, India állatvilágát bemutató épület létrehozása a cél. Egy 
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központi térből láthatóan több jellemző faj bemutatása, mely meghatározó India 

állatvilágában. 

A létesítmény tartalmi elemei : 

Központi közösségi tér 

60 ülőhelyes attraktív többfunkciós oktató és közösségi 

eszközökkel, férfi/női WC-k, élőnövényes dekoráció, 

terráriumok/akváriumok elhelyezésével. 

Állatparki dolgozók szociális egysége 

tér, demonstrációs 

műsziklák esetleg 

Emeleti szinten egy-egy fekete-fehér öltöző 30 fő férfi, 20 fő női dolgozó részére . 

Indiai rinocérosz bemutató 

3 db boksz 40 m2/db, nagyterem 120 m2, teremben boxokban fűthető medence, 

takarmánytároló, gondozói folyosó 40 m2, összesen kb. 350 m2, nyitható 

felülvilágítók. Körben szabálytalan ültető helyek 2 m magasságban. 

Szirtcápa-mangrove bemutató: 

kb. 100 m2 alapterületen 1/3 mangrove mocsár. 2/3 tengervizes medence, 

homokszín műgyanta burkolattal, oldalán üveg betekintővel és mozgássérültek 

számára rámpa kialakításával. Innen a vidra bemutatóhoz jut emelkedőn a 

látogató. 

Karantén medencék 

2 db kör alapterületű 5 m átmérőjű medence, amely területe 40 m2. 

Vidra bemutató: 

kb. 50 m2 alapterületen, 50-60.000 literes édesvizes medence, egyik szakaszon 

víz alatt megközelíthető üreg kialakításával, melyet a látogatók is láthatnak. 

lOdb belső madár röpde 

4X4 m alapterületű , 3 m magas madár röpde, a látogatók felé üvegfallal 

kialakítva . 

Tigrispiton terrárium 

2 db 6 m hosszú 3,5 m széles 4 m magas terrárium 2 db kb. 1000 literes beépített 

melegített, szűrt medencével kalakítva . 

Szalagos varánusz hely: 

3,5 m széles 7m hosszú, 4m magas, amely 5 m hosszú üvegfalú medencével kerül 

kialakításra . 

Mókus hely 

10 m2, üveg front/festett mosható dekorral. 

4 db rágcsáló hely 

lm3, 2-3 oldalról látható rágcsáló hely, hátulsó kezelő folyosóra illeszkedve. 

Indiai mókuscickány hely 

2Xlm alapterületen lm magas 50 cm parapeten . 

Látogató tér 

kb. 100 m2, melyből a rino nagyteremre üvegfalon lát rá a látogató. 

Teknős bemutató: 

Látogató térben elszórtan elhelyezve szárazföldi teknős bemutatók. 

Afrikai madár röpde: 

A Nyíregyházi Állatpark több mint 2 hektáros Afrika Panorámájának ékessége a 
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Projekt jelenlegi 

állása (készültségi 
fok, beszámolási 

időszakok, 

kifizetési kérelmek 

stb .) 

nagy tó, aminek 1000 m2-es felülete 15 méter magasan lefedésre kerülne, hogy 

afrikai madarakat és különleges majmokat együtt lehessen bemutatni nagy 

térben . 

Indiai nagymacska kifutó: 

Az indiai kontinensre jellemző nagymacskafélék bemutatására készülő külső 

kifutó. 

Több funkciós raktár épület: 

Az új látványelemek kiszolgálásához, ellátásához, fenntartásához szükséges háttér 

bázis számára kialakított több funkciós logisztikai épület. 

lndiaház épület: 
cca. 800 m2; 450.000.-500.000.-Ft/m2 
Afrikai madár röpde: 
cca . 1400m2; 120.000.-140.000.-Ft/m2 
Indiai nagymacska kifutó: 
cca. 1000 m2, 40.000.-50.000.-Ft/m2 

Logisztikai raktár épület: 
cca . 450 m2, 100.000.-110.000.-Ft/m2 

Terület előkészítés: 
~ S.OOO.OOO. Ft 

~400.000 .000 . Ft 

~195.000.000. Ft 

~ 50.000.000. Ft 

~ 50.000.000. Ft 

Összességében a bekerülési érték kivitelezés és eszközbeszerzés tekintetében 

nettó 732,5 millió Ft. 

A pályázati dokumentáció benyújtása 2017. szeptember 29. napján megtörtént. 

A költségbecslés alapján a pályázat költségvetése a következőképpen alakul : 

• a projekt tervezett nettó összköltsége: 820.117.565 Ft 

• az igényelendő támogatás tervezett nettó összege: 820.117.565 Ft 

• tervezett saját erő : 0 Ft 

A vissza nem térítendő támogatáshoz előleg igénylése lehetséges a támogatás 

100%-áig. 

A támogatott tevékenység megvalósítási időtartama a támogatási szerződés 

hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap. 

A Támogatási Kérelem megfelelt a pályázati felhívásban meghatározott 

jogosultsági feltételeknek. 2017.11.23. napján támogatói döntésben részesült, 

jelenleg a projekt a támogatási szerződés megkötése alatt van. 
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Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

Nem releváns. 
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52 . számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 

REGISZTRÁCIÓS 

SZÁMA: 

Projekt tervezett 
összköltsége: 

Igényelt támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás(%) : 

Projekt tervezett 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének 
dátuma: 

Kapcsolattartó 
(név, osztály): 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

„CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSE 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL- II. ütem" 
TOP-6.2 .1-16-NYl-2017-00003 

901 855 317 Ft 

901855 317 Ft 

100% 

Tervezett kezdete: 2017.01.01. 
Tervezett befejezése: 2018.10.31. 

2017. október 30. 

Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

A projekt tervezése során az Önkormányzat tulajdonában lévő intézmények 
vezetőivel szorosan együttműködve felmértük azokat a feladat-ellátási 
helyeket, ahol a legégetőbb a beavatkozás, ugyanis az épületek állaga sem 
műszakilag, sem esztétikailag nem felel meg a mai kor követelményeinek. 
Ennek eredményeként az alábbi 1 bölcsőde és 8 óvoda került kiválasztásra, 
melyek komplex felújítását valósítjuk meg jelen projekt keretében: 

• 14. sz. Bóbita Bölcsőde (4400 Nyíregyháza, Tas utca 1-3 sz.) 

• Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa úti Telephely (4400 Nyíregyháza, 

Kassa u. 27. sz.) 

• Búzaszem Nyugati óvoda Benczúr téri Tagintézmény (4400 

Nyíregyháza, Benczúr tér 20. sz.) 

• Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (4400 

Nyíregyháza, Tőke u. 3. sz.) 

• Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (4551 Nyíregyháza

Oros, Deák F. u. 2. sz.) 

• Tündérkert Keleti óvoda Margaréta Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, 

Fazekas J. tér 14. sz.) 

• Eszterlánc Északi Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Tas 

utca 1-3 sz.) 

• Eszterlánc Északi Óvoda Gyermekmosoly Tagintézmény (4400 

Nyíregyháza, Etel köz 13. sz.) 

• Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, 
Krúdy Gy. u. 27. sz. 

A projektről összességében elmondható, hogy a gyermekek számára (beleértve 

a sajátos nevelési igényű gyermekeket is, ezzel fokozva beilleszkedésüket) 

sokkal élvezhetőbbé válik a bölcsődébe és az óvodába járás, a beruházások 

kedvezően hatnak az egészségükre, fejlődésükre. Az óvoda-pedagógusoknak 

nem kell megküzdeniük munkavégzésük során a leromlott állapotokból adódó 
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési 
kérelmek) : 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

nehézségekkel. Javítani képesek a nevelési körülményeket. Az óvodai 

szolgáltatások színvonalának növelése hozzájárul az intézmények 

leterheltségének kiegyenlítődéséhez, ugyanis előrébb lépnek a szívesen 

választott, közkedvelt intézmények listáján. A szülők helyzete is könnyebbé 

válik a beíratás kérdésében, a vonzóbb képet mutató óvodák által. 

A projekt során az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra 

• Intézmény infrastrukturális fejlesztése, ezen belül : 

o felújítás (beleértve az épületgépészetet, a 

főzőkonyha/melegítőkonyha fejlesztését is) 

o udvar, játszóudvar felújítása 

o szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek, 

szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek 

fejlesztése, kialakítása 

o tornaszoba fejlesztés 

• Eszközbeszerzés, ezen belül : 

o a bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök 

o informatikai eszközök, berendezések 

• akadálymentesítés 

• szórt azbeszt mentesítés 

• energiahatékonysági intézkedések 

A pályázat 2017. április 28-án került benyújtásra, hiánypótlást követően a 
támogatási kérelmet tartalmi értékelésre bocsájtotta a Közreműködő 

Szervezet. A támogató döntés 2017. október 6-án érkezett meg, a Támogatási 
szerződés 2017. október 30-án lett hatályos. 
Jelenleg a tervező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás zajlik (a beérkezett 
ajánlatok hiánypótlás alatt vannak, határidő : 2017.12.05.). A tervezési 
szerződés megkötésének tervezett ideje 2017.12.11. 

Nem releváns. 
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53. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt 
összköltsége: 

Támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Projektmenedzser 
(név, osztály): 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

Kerékpárút és csomópont fejlesztés Nyíregyháza területén II. ütem 
TOP-6.4.1-16-NYl-2017-00002 

821 887 500 Ft 

821 887 500 Ft 

100% 

Kezdet: 2018.01.01. 
Befejezés: 2020.06.30. 

Bozán Zsolt Pályázatok és projektmenedzsment referatúra 

A pályázat célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és 

erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg, melyek 

hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás 

csökkentéséhez, az élhető városi környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és 

a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre 

és közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez. 

A pályázat tervezett fejlesztései: 

Család utca - Belső körút és Család utca - Szalag utcai körforgalmú csomópontok 

kialakítása: 

Körforgalmak létesítése: Család utcán, a Szalag utca és Belső körúti 

csomópontokban. A körforgalmak ágain biztonságos gyalogos és kerékpáros 

átvezetések, nyomvonal korrekció, akadálymentesítés, autóbuszmegálló öbölbe 

történő helyezése, és részleges átalakítása, akadálymentesítése tervezett. 

Család utca - Belső körút körforgalom műszaki adatok: 

Kerékpárforgalmi létesítmény hossznövekedés: cca . 6 m 

Beavatkozás cca . hossza 200 m 

Csapadékvíz elvezetés: cca. 40 m 

Átépítendő autóbuszöböl : cca . 1 db 

Család utca - Szalag utcai körforgalom műszaki adatok: 

Kerékpárforgalmi létesítmény hossznövekedés: cca . 8 m 

Beavatkozás cca . hossza 175 m 

Csapadékvíz elvezetés: cca . 30 m 

130 



Belső körút - László utca csomópont kialakítása: 

A Nagykörútról balra kanyarodások tiltása tervezett, jelzőlámpás 

forgalomszabályozás bevezetése mellett. 

Belső körút - László utca csomópont kialakítása műszaki adatok: 

Beavatkozás cca . hossza 50 m 

Kerékpáros létesítmények: 

A beavatkozás során kerékpáros barát településrész alakul ki a Sóstógyógyfürdő 

településrész kiszolgálását észak-dél irányban biztosító Fürdő utca teljes 

szakaszán történő irányhelyes kerékpáros létesítmény megvalósításával, és a 

Berenát utcától északra, Kemecsei úttól pedig nyugatra eső belterületi 

tömbrészlet csillapított forgalmú településrésznek történő kijelölésével. 

Kerékpáros létesítmények műszaki adatok: 

Kialakított új-, forgalomcsillapított övezet: 1 db (Sóstógyógyfürdő) 

Kerékpárforgalmi létesítmény hossznövekedés: cca . 8.690 m 

Kialakítandó elválasztás nélküli gyalog-kerékpárút: cca. 320 m 

Kialakítandó nyitott kerékpársáv vagy kerékpáros nyom jelzésével 

kialakított új kerékpáros hálózati elem hossza: cca . 1.525 m 

Csillapított forgalmú területeken kijelölt kerékpáros útvonal hossza : cca . 

6.845 m 

Kemecsei út - Vénusz utcai csomópontban gyalogos átvezetés tervezése, 

gyalogosok és kerékpárosok Korányi úti átvezetéstől Fürdő utcáig történő vasúttal 

átellenes oldali tovább vezetése mellett: 

Az autóbusz öbölpár környezetében biztonságos közúti gyalogos átvezetés 

kiépítése, a Fürdő utcáig, illetve Blaha Lujza sétányig gyalogosok és kerékpárosok 

által is biztonságosan használható burkolat létesítése tervezett . A jelenlegi 

szabályozatlanság megszüntetése, a gyalogos átvezetés, gyalog-kerékpárutas 

létesítmény építése biztonságos közlekedési feltételeket teremtenek. 

Kemecsei út - Vénusz utcai csomópont műszaki adatok: 

Kerékpárforgalmi létesítmény hossznövekedés: cca . 250 m 

Beavatkozás cca . hossza 175 m 

Csapadékvíz elvezetés: cca. 20 m 

Kállói út - Mikszáth Kálmán utca kereszteződésben jelzőlámpás csomópont 

kialakítása és a beavatkozási szakaszon közúti kanyarodó mozgások 

szabályozása: 

A Mikszáth Kálmán utca közvetlen kapcsolatot létesít az Orosi út- és a Kállói út 

között. A Nagyvárad utcának Zalka Máté utca és Kállói út közötti, valamint a Zalka 

Máté utcának a Nagyvárad utca és Ady Endre utca közé eső szakaszának 

forgalomcsillapítása valósul meg. A tervezési terület magába foglalja a Kállói út -

Nagyvárad utca, és a Kállói út - Zimony utca csomópontokat. Elsődleges 

szempont a közlekedésbiztonság. A Mikszáth Kálmán utca kerékpáros barát 

átalakítása, a gyalogosok és kerékpárosok biztonságos átvezetése és az 
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési kérelmek 
stb.) 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

autóbuszmegálló részleges átalakítása, akadálymentesítése tervezett. 

Kállói út - Mikszáth Kálmán utcai kereszteződés műszaki adatok: 

Kerékpárforgalmi létesítmény hossznövekedés: cca. 30 m 

Beavatkozás cca . hossza 400 m 

- Csapadékvíz elvezetés: cca . 10 m 

- Átépítendő autóbuszöböl : cca . 1 db 

A pályázati dokumentáció 2017. szeptember 29. napján benyújtásra került. 

A becsült építési költségek az alábbiak szerint alakulnak: 

- Család utca - Belső körút körforgalom: 

180.000.000 Ft 

Család utca - Szalag utcai körforgalom : 

150.000.000 Ft 

Belső körút - László utca csomópont kialakítása: 

90.000.000 Ft 

Kerékpáros létesítmények: 

45.000.000 Ft 

Kemecsei út - Vénusz utcai csomópont: 

70.000.000 Ft 

Kállói út - Mikszáth Kálmán utcai kereszteződés: 

179.684.783 Ft 

A projekt tervezett összköltsége : 

821.887 .500 Ft 

Az igényelendő támogatás tervezett összege: 

821.887 .500 Ft 

Saját erő: 

0 Ft 

A vissza nem térítendő támogatáshoz előleg igénylése lehetséges a támogatás 

100%-ig. 

A támogatott tevékenység megvalósítási időtartama a támogatási szerződés 

hatályba lépését követően legfeljebb 42 hónap. 

A Támogatási Kérelem megfelelt a pályázati felhívásban meghatározott 

jogosultsági feltételeknek. 2017.11.23. napján támogatói döntésben részesült, 

jelenleg a projekt a támogatási szerződés megkötése alatt van . 

Nem releváns. 
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54. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 

REGISZTRÁCIÓS 

SZÁMA: 

Projekt tervezett 
összköltsége : 

Igényelt támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás(%): 

Projekt kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének 
dátuma: 

Kapcsolattartó 
(név, osztály): 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

„ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA 

MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL - IV. ütem" 
TOP-6.5.1-16-NYl-2017-00004 

627 227 209 Ft 

627 227 209 Ft 

100% 

Tervezett kezdete: 2018. január 1. 
Tervezett befejezése: 2019. augusztus 31. 

Nem releváns. 

Lippai Zsófia, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő épületek 
meghatározó része energetikailag elavult, üzemeltetése költséges, így 
korszerűsítésük elengedhetetlen. A beruházás elsődleges célja és eredménye az 
energiára fordítandó költségek jelentős csökkentése. 

Az alábbi intézmények energetikai korszerűsítése valósul meg jelen projekt 
során: 

• Sója Miklós Görögkatolikus Általános Iskola (4400 Nyíregyháza, Huszár 
tér 5.) 

• Éjjeli Menedékhely (4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22/a) 

• Albérlők Háza (4400 Nyíregyháza, Tokaji út 3.) 

• Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény (4400 
Nyíregyháza, Kórház u. 13.) 

• Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi- Vízügyi 
Szakgimnáziuma (4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 16.) 

A projekt szakmai-műszaki tartalma 

• Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú 
fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső 

határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje), 
• Fosszilis energiahordozó alapú hő-termelő berendezések 

korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek 
korszerűsítése, 

• Megújuló energia hasznosítás, 
• Projektarányos akadálymentesítés; 
• Nyilvánosság biztosítása; 
• Képzési anyag kidolgozása, képzés tartása; 
• Azbesztmentesítés 

A műszaki tartalom előzetes becsléseken, helyszíni bejárásokon alapszik, a 

pontos műszaki tartalom meghatározása a szükséges engedélyes és kiviteli 
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tervek elkészítését követően történik meg a projektfejlesztési szakaszban. 

Projekt jelenlegi 
A pályázat 2017. július 30-án került benyújtásra, melyet követően 2017. 

állása (készültségi 
augusztus 11-én hiánypótlás érkezett. A hiánypótlás teljesítésre került, majd 

fok, beszámolási 
szeptember 4-én megkezdték a projekt tartalmi értékelését. Támogatói döntés 

időszakok, 
érkezett 2017. október 30.-án. A Támogatási Szerződés megkötése 

kifizetési 
kérelmek): 

folyamatban van . 

Megvalósítást 
hátráltató 

Nem releváns. 
problémák, 
nehézségek: 
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55. számú adatlap 

PROJEKT CÍM E/ 

REGISZTRÁCIÓS 

SZÁMA: 

Projekt tervezett 
összköltsége: 

Igényelt támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Kapcsolattartó 
(név, osztály): 

Projekt rövid 
(műszaki , szakmai) 
tartalma : 

ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA 

MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL- Ill. ÜTEM 

TOP-6.5.l -16-NYl-2017-00002 

396.840.630 Ft 

396.840.630 Ft 

100% 

Kezdet: 2018.01 .01. 
Befejezés: 2019 .08.31. 

aláírás folyamatban 

Vajda Mariann, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

A pályázat célja az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények energetikai 
korszerűsítése, ezen belül a következő tevékenységek megvalósítása : 

• Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú 
fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső 

határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje), 

• Fosszilis energiahordozó alapú hő-termelő berendezések 
korszerűsítése , cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek 
korszerűsítése , 

• Maximum háztartási méretű kiserőmű (HKME) fotovillamos rendszer 
kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából. 

Egyéb tevékenységek: 

• Műszaki adatszolgáltatás 

• Energetikai szakértő i szolgáltatások igénybevétele 

• Rehabilitációs szakmérnök szolgáltatások igénybevétele 
• Kiviteli tervek elkészítése 

• Fenntartható Energia és Kl íma Akcióterv (SECAP) elkészítése 

• Műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele 

• Képzési anyag kidolgozása és képzés tartása 

• Kötelezően elő í rt nyilvánosság biztosítása 
• Projektmenedzsment feladatok ellátása 

• Projektarányos akadálymentesítés - amennyiben releváns 

• Azbesztmentesítés - amennyiben releváns. 

A pályázat keretén belül az alábbi intézmények energetikai korszerűsítése 

valósul meg: 

1. Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény (4405 Nyíregyháza, 

Kállói út 109/a - nagy épület) 
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési 
kérelmek): 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

2. Tündérkert Kelet i Óvoda Százszorszép Tagintézmény (4405 Nyíregyháza, 
Kállói út 109/a - kis épület) 
3. Tündérkert Keleti Óvoda Koszorú úti Telephely (4405 Nyíregyháza, Koszorú 
út 10.) 

4. Tündérkert Keleti Óvoda Élet úti Telephely (4451 Nyíregyháza-Oros, 
Élet út 30.) 

5. Polgá rmesteri Hivatal 'A' és 'D' épület (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 
1.) 

6. Jósa András Múzeum (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21.) 

A pályázat 2017.07 .31-én került benyújtásra. 2017.08.09-én a támogatási 
kérelem jogosultsági feltételeinek teljesítése kapcsán hiánypótlási felszólítás 
érkezett, melyet teljesítettünk. 2017.09.01-én a jogosultsági feltételek 
teljesítésére tekintettel a pályázat értékelésre lett átadva . 2017.10.30-án 
pozitív támogató döntés született, jelenleg a Támogatási szerződés aláírása van 
folyamatban . 
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56. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt összköltsége: 

Támogatás összege: 

Támogatási 

intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Kapcsolattartók: 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN - II. ÜTEM" 
TOP-6.6.1-16-NYl-2017-00001 

407.800.000 Ft 

407 .800.000 Ft 

A támogatás intenzitása: 100% 

Kezdet: 2017. november 01. 
Befejezés: 2019. október 31. 

előkészítés alatt 

Dr. Krizsai Anita, Szociális és Köznevelési Osztály 

Vajda Mariann, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

A pályázat célja, az egészségügyi alapellátást biztosító intézmények 

szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése, a hozzáférés 

egyenlőtlenségeinek mérséklése. Ezen fejlesztések a lakosság egészségben 

eltöltött életéveinek a növekedését, a megelőzést, a korai felismerést, a korai 

fejlesztést, az egészséges fejlődést, az életminőség javítását és a 

munkaképesség mielőbbi visszaállítását, valamint az erőforrások 

koncentrálásával az egészségügyi alapellátással kapcsolatban álló, többi 

ágazathoz tartozó közszolgáltatásokkal való hatékonyabb együttműködést, a 

szolgáltatások költséghatékonyságának és minőségének javítását segítik elő, 

továbbá hozzájárulnak a Semmelweis Tervben és az „Egészséges 

Magyarország 2014-2020" c. Egészségügyi Ágazati Stratégiában foglalt 

célkitűzések megvalósulásához is. 

A pályázat keretén belül az alábbi egészségügyi alapellátást biztosító 

intézmények komplex felújítása valósul meg: 

- Nyíregyháza, Fenyő u. 1. szám alatti, 14267 /2 hrsz-ú ingatlan 
- Nyíregyháza, Csillag u. 4-6. szám alatti, 4690 hrsz-ú ingatlan 

(jelenleg kihasználatlan ingatlan, a fejlesztésével meglévő praxisok 
áthelyezése történik meg) 

A pályázat keretein belül az alábbi ingatlanon a hajléktalanok 24 órás 
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Projekt jelenlegi 
állása: 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

egészségügyi ellátására Egészségügyi Centrum épül: 

- Nyíregyháza, Bokréta u.22. 

Ez a projektelem új építésként valósulna meg, a vonatkozó jogszabályban 

foglaltaknak megfelelően. 

Továbbá, a pályázat keretén belül egyes, infrastrukturális fejlesztéssel nem 

érintett egészségügyi alapellátást biztosító intézményekben jelentős 

eszközfejlesztés valósul meg. 

A projekt keretében az új épület gazdaságosabb, korszerűbb üzemeltetése 

érdekében napelemek beépítése tervezett, mellyel jelentős energia 

megtakarítás, illetve üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése érthető el, 

továbbá megtörténik az épület teljes akadálymentesítése, a felújítások során 

pedig a részleges akadálymentesítés, valamint a környezetrendezés és 

parkoló kialakítás is. 

A pályázat 2017.11.27-én pozitív támogatói döntésben részesült. Jelenleg a 

Támogatási szerződés van előkészítés alatt. 

nem releváns 
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3. számú melléklet a 308/201 7.(Xll.14.} számú határozathoz: 

Benyújtott és bírálat alatt lévő projektek 

Projekt címe és kódszáma 

„Energiatudatos szemléletformáló programok megvalósítása Nyíregyháza 
1. Megyei Jogú Város Önkormányzatánál" 

KEHOP-5.4.1-16-2016-00088 

2. MESEKERT KIALAKÍTÁSA A SÓSTÓI MÚZEUMFALUBAN 

3. 
TISZAVASVÁRI ÚT- DERKOVITS UTCA CSOMÓPONTJÁNAK FEJLESZTÉSE 
TOP-6.1.S-16-NYl-2017-00001 
„Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes utca - Csaló köz csomópontban 

4. körforgalom kiépítése és a Szarvas utca felújítása" 

TOP-6.l.5-16-NYl-2017-00003 

s. A nyíregyházi Ózoon Hotel és Vendégház fejlesztése 
TFC-1-1-2-2017-2017-00008 
"Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyháza 

6. hat pontján" 

TOP-6.l.5-16-NYl-2017-00002 

7. 
"Fenntartható turizmusfejlesztés - a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által" 

TOP-6.1.4-16/NYl-2017-00005 

8. 
„FestivART - Öt város partnersége: a helyi kultúra népszerűsítése művészeti 

fesztiválokon keresztül" 

9. „Határokon átnyúló zöld közlekedési hálózat" (Cross-border green transport network) 

10. „Kárpátok határok nélkül" (Carpathians without borders) 
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1. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ „Energiatudatos szemléletformáló programok megvalósítása Nyíregyháza 

REGISZTRÁCIÓS Megyei Jogú Város Önkormányzatánál" 
SZÁMA: KEHOP-5.4.1-16-2016-00088 

Projekt tervezett 
5 119 950 Ft 

összköltsége : 

Igényelt támogatás 
5 OOO OOO Ft 

összege: 

Önerő összege: 119 950 Ft 

Támogatási intenzitás 
100% 

(%): 

Projekt tervezett 
2017.01.01. - 2017.12.31. (indikatív, pályázati adatlapon rögzített) kezdete és befejezése: 

Támogatási Szerződés 
Nem releváns. 

megkötésének dátuma: 

Kapcsolattartó (név, 
Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

osztály): 

Projekt rövid (műszaki, A projekt fő célja szemléletformáló programok, médiakampányok, oktatási 
szakmai) tartalma: intézményekben vetélkedők és előadások megvalósítása, melyek eredménye a 

lakosság körében egy olyan gondolkodásmód és a kapcsolódó viselkedésminták 

és szokások elterjesztése, mely arra ösztönözi az itt élőket, hogy megismerjék 

az energiatakarékossági, energiahatékonysági, megújuló és alternatív 

energiahasznosítási megoldásokat és lehetőségeket, illetve változzanak a 

lakosok ezekkel kapcsolatos fogyasztói és társadalmi beidegződései. 

Az alábbi tevékenységek megvalósítása tervezett, melyek részletesen kifejtésre 

kerülnek a Megvalósíthatósági tanulmányban: 

- települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása 

- települési/intézményi szereplők energiatudatos szemléletének 

terjesztésében való közreműködés ösztönzése 

- gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos 

tevékenységek közé integrálható, jó példákat közvetítő térségi és helyi 

tanulmányi versenyek szakmai előkészítése és lebonyolítása 

- a települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz 

kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása 

- horizontális tevékenységek (tájékoztatás és nyilvánosság, 

projektmenedzsment tevékenység, esélyegyenlőség és fenntarthatóság 

biztosítása). 

Projekt jelenlegi állása A pályázat 2016. október 3-án került benyújtásra, ezt követően a 2016. 
(készültségi fok, november 16-án érkezett hiánypótlás teljesítését követően 2016. december 9-
beszámolási időszakok, én született döntés értelmében megfelelt a felhívásban meghatározott 
kifizetési kérelmek): jogosultsági szempontoknak, ezért támogatási kérelmet döntésre terjesztették 

fel. A 2017. március 7-én érkezett tisztázó kérdésre válaszainkat március 14-én 
megküldtük, azóta értesítés nem érkezett a kérelemmel kapcsolatban. 

Megvalósítást hátráltató 
Nem releváns. 

problémák, nehézségek: 
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2. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 

REGISZTRÁCIÓS 

SZÁMA: 

Projekt összköltsége: 

Támogatás összege: 

Támogatási 
intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Projektvezető: 

Projekt rövid 

(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

MESEKERT KIALAKÍTÁSA A SÓSTÓI MÚZEUMFALUBAN 

MVP: egyeztetés alatt 

MVP: egyeztetés alatt 

100% 

Kezdet: 2016. január 1. 
Befejezés: 2019. december 31. 

Egyelőre nem releváns. 

Gajdos László, Nyíregyházi Állatpark igazgatója 

A Sóstói Múzeumfalu Magyarország legnagyobb vidéki skanzenje turisztikai 

vonzerejének növelése érdekében olyan fejlesztéseket szeretnénk 
megvalósítani, amelyek az intézmény kínálatát még inkább egyedivé teszik. 

Nyíregyháza városa szent célja az volt, hogy a megőrzött népi kultúra 
ereklyéit minél szélesebb körben tudja bemutatni ezt az idelátogatóknak, 
ugyanakkor a mai modern családi szórakoztatásra vágyó vendégeket is új 
élmény érje . 
Fontos lenne, egy pezsgő, élettel teli közösségi tér, amit mi a Múzeumfalu és 
a mellette található szabad terület összekapcsolásával vélünk létrehozni. 
Célunk egy olyan turisták tömegeit csalogató látványosság létrehozása, 
aminek a vonzereje az átlag, csak kikapcsolódni akaró nyaraló számára 
kedves, és kedvelt célpont, de ennek eléréséhez fontos a múzeumfalu 
meglátogatása . Így megvalósul az ismeretterjesztés és a szórakoztatva 
nevelés fontos eszméje. A Mesekertben a magyar mesevilágból, de 
természetesen a klasszikus mesékből is jól ismert, és kedvelt díszletek és 
mesehősök elevenednek meg. Meseországban sétálva egy-egy mese külön 
utcájában felelevenedhet a régi vurstli hangulata, megjelennek különleges 

játékok, a vásári szórakoztatás, a vásári kikiáltó, és olyan élményanyag kerül 
megvalósításra, mely a családi szórakoztatás minden elemét tartalmazza. A 
vásártér fő eleme a Fekete Sas fogadó, amelyben biztosított a terület 
vendégeinek ellátása, hangulatában illeszkedve a Múzeumfaluhoz, a betyár 

világ elevenedik meg. Előtte népi fajátékok, csúzlizda, és egyéb vásári 
szórakoztató eszközök kerülnek telepítésre . Kialakításra kerülnek népmese 

utak, magyar népmesék stációit járhatják körbe az érdeklődők, klasszikus 
játszóház is készül, amelynek egy részében gyerek foglalkoztató kerül 

kialakításra. A terület nagy részét a telepített vidámparki játékok a 

Magyarországról hiányzó, a legmodernebb nyugat-európai szórakoztató 
eszközök és néhány retró játék alkotja. A projekthez parkolók, kiszolgáló 
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Projekt jelenlegi 
állása : 

Egyéb problémák: 

épületek, parkosított környezet és sok - sok a mesevilágot idéző design elem 
tartozik még. 

A Kormány 2015. november 10. napján együttműködési megállapodást kötött 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával, amelyben a város és a 
Kormány megegyezett abban, hogy a Kormány szerepet vállal a Sóstó 
fejlesztési programban, s többek között támogatja a Sóstói Múzeumfalu 
fejlesztését. Ezek alapján a Sóstói Múzeumfalu fejlesztése projekt előkészítési 
tevékenységei 2016. január óta zajlanak a Modern Városok Program keretein 
belül. A Modern Városok Program keretében tervezett beruházások 

megvalósítása érdekében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
és a Versenyképes Közép-magyarországi Operatív Program egyes prioritásai 
tekintetében többletkötelezettség vállalásról és annak feltételeiről a Kormány 
1562/2016. (X.13.) Korm. határozata értelmében kijelentette, hogy a Modern 
Városok Program keretében megvalósuló azon beruházások, amelyek 
költségei elszámolhatóak valamelyik operatív programban, kizárólag európai 
uniós alapokból származó támogatások bevonásával valósuljanak meg. A 
kormányhatározat megjelenését megelőzően, az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma tájékoztatott minket arról, hogy Sóstó Múzeumfalu kapcsán a 
Modern Városok Program Bizottsága 2016. szeptember 13-i ülésén a 
fejlesztés TOP forrásból történő finanszírozásáról döntött, s a fejlesztése a 
TOP-6.1.4 konstrukció keretében kerülne támogatásra, teljes egészében. A 
pályázati elképzelésünk olyan elemet is tartalmazott, amely a felhívás alapján 
nem támogathatónak minősült, így a fentiek okán a Sóstói Múzeumfalu 
fejlesztése projektünk szétválasztásra került: 

o a szűken vett Múzeumfalu fejlesztését, az általa képviselt kulturális 
örökség megőrzését, fejlesztését tartalmazó pályázat a TOP-6.1.4-16 
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés c. felhívásra került benyújtásra 2017.09.29-én, 
mely 2017.11.28-án támogatásban részesült . 

o a „ Mesekert" elnevezésű fejlesztés támogathatóságát Nyíregyháza 
Megyei Jogú Város Önkormányzata a Modern Városok Program 
keretein belül kívánná finanszírozni. 

A két projekt közös előkészítése során felmerült tevékenységeinek költségeit 
(pl. megvalósíthatósági tanulmány készítése, engedélyes és kiviteli 
tervdokumentáció készítése, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
díja) emiatt a két projekt között arányosítva kívánjuk elszámolni. 

A Mesekert fejlesztéssel kapcsolatban az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Kulturális Kapcsolatokért és Fejlesztésekért Felelős Helyettes 
Államtitkársággal történnek egyeztetések a Mesekert elképzelés 
támogathatósága céljából. Nemrégiben személyes látogatást tett egy 
minisztériumi delegáció nálunk, tehát az egyeztetések nemcsak írásban, 
telefonon, de személyes találkozás keretében is megvalósulnak. 

142 



3. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt tervezett 
összköltsége: 

Igényelt támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Kapcsolattartó 
(név, osztály): 

Projekt rövid 
(műszaki , szakmai) 
tartalma: 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 

TISZAVASVÁRI ÚT- DERKOVITS UTCA CSOMÓPONTJÁNAK FEJLESZTÉSE 
TOP-6.1.5-16-NYl-2017-00001 

600.000.000 Ft 

600.000.000 Ft 

100% 

Kezdet: 2018.01.01. 
Befejezés: 2020.12.31. 

Egyelőre nem releváns 

Gál István, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 
Kocsis Tünde, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 
Nagy Ágnes, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

A projekt célja a Tiszavasvári út (36. sz. Polgár-Nyíregyháza másodrendű főút)

Derkovits Gyula utca csomópont környezetének átépítésével 
közlekedésbiztonság javítása és a Kertváros jobb közúti kiszolgálását biztosító 
beavatkozás kivitelezése. Az érintett útszakasz kapacitásának és 
közlekedésbiztonságának növelése érdekében a Tiszavasvári úti Derkovits és 
Csalitos utcai csomópontot - azok egymáshoz viszonyított közelségére való 
tekintettel - együtt szükséges fejleszteni. A keresztmetszet bővítése 

szükségessé teszi az út melletti kerékpárút és a járda nyomvonalának 
módosítását, illetve a meglévő csapadékelvezető rendszer átépítését. A 36 sz. 
út két oldalának kapcsolatát biztosító kijelölt- gyalogos átkelőhely felüljárótól 
távolabb történő áthelyezésére szintén szükség van. 

A fejlesztendő Derkovits utcai csomópont jelentős ipari területekhez vezető 
utak találkozási pontjainak tekinthető, ebből a szerepéből adódóan jelentős 
forgalommal és gazdasági szempontból stratégiai jelentőséggel bír. A város 
nyugati oldalán található LEGO központi gyár és a városközpont között 
összeköttetést a 36 sz. főút biztosít. A Derkovits utcán keresztül érhetőek el 
továbbá a délnyugati ipartelepen található nagyobb gyáregységek, úgymint 
például a Michelin, a ContiTech és az Eismann. Mindemellett igaza az is, hogy a 
36 sz. főút bevezető szakasza csatornázza be a város egyéb iparterületeire a 
nyugati irányból érkező gazdasági forgalmat. 

A csomópontok a gazdasági érdekek kiszolgálásán túl a lakossági forgalom 
lebonyolítása szempontjából is kimagasló jelentőségűek . A kertvárosi lakórész 
forgalmának kb. 90%-a a közúti felüljárón keresztül éri el a város többi részét, 
haladhat tovább a körút, illetve a városközpont felé. 

A pályázat 2017.09.29-én került benyújtásra, hiánypótlás egyelőre még nem 
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fok, beszámolási érkezett. 
időszakok, 

kifizetési 
kérelmek) : 

Megvalósítást 
hátráltató 

-
problémák, 
nehézségek: 
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4. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt tervezett 
összköltsége: 

Igényelt támogatás 
összege: 

Önerő összege: 

Támogatási intenzitás 
{%): 

Projekt tervezett 
kezdete és befejezése: 

Támogatási Szerződés 
megkötésének dátuma: 

Kapcsolattartó (név, 
osztály) : 

Projekt rövid (műszaki, 
szakmai) tartalma : 

„Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes utca - Csaló köz 

csomópontban körforgalom kiépítése és a Szarvas utca felújítása" 

TOP-6.1.5-16-NYl-2017-00003 

1121 OOO OOO Ft 

1121 OOO OOO Ft 

0 Ft 

100% 

2018. január 1. - 2020. december 31 

Nem releváns. 

Hajnal-Ujhelyi Rita, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Nyíregyháza jelen pályázat révén a helyi gazdaságot kívánja fejleszteni 
tekintettel arra, hogy a projekt keretében fejleszteni kívánt utak olyan 
területekhez vezetnek, illetve olyan városrészeket kötnek össze, amelyek a 
nagyfoglalkoztatók mellett kis- és középvállalkozásoknak is helyet adnak. A 
megközelíthetőség és elérhetőség fontos alapfeltétele a gazdasági fejlődésnek, 
a mobilitás fejlesztése pedig a fenntartható városfejlesztés egyik kiemelt 
területe . 
A projekt célja az, hogy Nyíregyháza városközpont irányába megjelenő jelentős 
gépjárműforgalom szamara biztonságosabb közlekedési feltételek és 
körülmények megteremtése mellett elősegítsük az egyenletes haladást, ezáltal 
csökkentve a felesleges várakozásokat és így a környezeti terhelést. Cél 
továbbá, hogy az érintett nyomvonalak által kiszolgált területek gazdasági
kereskedelmi funkcióját erősítsük, valamint elősegítsük, hogy ezen 
településrészek jobban, és könnyebben megközelíthetővé váljanak a 
munkavállalók és a vállalkozások számára . 

A fejlesztéssel érintett útszakaszok: 
1. Korányi Frigyes utca felújítása Kosbor utcától a Sóstóhegyi útig és a 

Korányi Frigyes utca - Csaló köz csomópontban körforgalom építése; 
2. Szarvas utca felújítása Vécsey köz - Móricz Zsigmond utca között. 

A fejlesztések során közlekedésbiztonságot növelő felújítás és csomóponti 
átépítések tervezettek. 
A Korányi Frigyes utcán burkolat felújítás, kerékpáros létesítményekben 
szakadási pont megszüntetése, akadálymentesítés, autóbuszöblök átépítése, 
autóbusz megállóhelyek szükség szerinti áthelyezése, autóbuszperonok 
akadálymentesítése, öbölpárok között biztonságos gyalogos átvezetés kiépítése 
egyaránt tervezett, a csapadékvíz elvezetés megfelelősségének ellenőrzése, 
szükség szerinti egyéb beavatkozások megvalósítása mellett. 
A beavatkozás biztonságos megközelítési lehetőséget valósít meg kereskedelmi 

és gazdasági tevékenységet folytató cégek, valamint egyéb, pl. oktatási 
intézmények, ápolási otthonok vagy akár a temető irányába . 
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Projekt jelenlegi állása 
(készültségi fok, 
beszámolási időszakok, 
kifizetési kérelmek): 

Megvalósítást hátráltató 
problémák, nehézségek: 

A Szarvas utca beavatkozással érintett szakaszán burkolat felújítás, 
akadálymentesítés, kerékpárút szakadási pont megszüntetése, 
autóbuszmegállók átépítése, szükség szerinti áthelyezése, autóbuszperonok 
akadálymentesítése egyaránt tervezett, a csapadékvíz elvezetés 
megfelelőségének ellenőrzése, szükség szerinti egyéb beavatkozások 
megvalósítása mellett. 
A beavatkozás nemcsak biztonságos kapcsolatot 
nyomvonalak mellett, illetve azok környezetében, 
utakon keresztül biztonságos megközelítési 

kereskedelmi és egyéb intézmények irányába. 

valósít meg, hanem a 
és az általuk kiszolgált 
lehetőséget nyújtanak 

A jelentős közúti forgalommal terhelt beavatkozási területeken minden 
közlekedő számára biztonságos közlekedési feltételének megteremtésére 
törekszünk. 

A pályázat 2017. szeptember 29-én került benyújtásra a Közreműködő 

Szervezethez (MÁK) . A pályázatot formai - érvényességi szempontból jelenleg 
bírálják. Hivatalos hiánypótlási felszólítás még nem érkezett. 

Nem releváns. 
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5. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
A nyíregyházi Ózoon Hotel és Vendégház fejlesztése 

REGISZTRÁCIÓS 

SZÁMA: 
TFC-1-1-2-2017-2017-00008 

Projekt tervezett 
202 999 999 Ft 

összköltsége: 

Igényelt támogatás 
142 100 OOO Ft 

összege: 

Támogatási 
70% 

intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 2018.01.02.-2019.06.30. 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, A pályázat 2017. november 30-án került benyújtásra, jelenleg bírálat alatt van . 

módosításainak 
dátumai: 

Ka pcso 1 atta rtó Karóczkai Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 
(név, osztály): 

Projekt rövid A projekt célja a Nyíregyháza, Csaló köz 2. szám alatti, jelenleg 2 *os Ózoon 
(műszaki, szakmai) Hotel és Vendégház szolgáltatási színvonalának emelése 3 *os minősítésűre. A 
tartalma: beruházás keretében új szolgáltatás kialakításához kapcsolódó infrastrukturális 

beruházás, 2 új szoba kia la kításáva 1 kapacitásbővítés történik, illetve az 
üzemeltetés hatékonyságának javítását szolgáló energetikai beruházások és 
belsőépítészeti fejlesztések is megvalósulnak. Kialakításra kerül egy kültéri 
wellness egység, 2 db konferenciaterem, felújításra kerül a konyhatechnológia, 
valamint új eszközök beszerzése és akadálymentesítés is megvalósul. Cél a 
turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó és a turisztikai vonzerők közelében található 
kereskedelmi szálláshely általános minőségének és szolgáltatási színvonalának 
emelése, a vendégek és a vendégéjszakák számának növelése. 

Projekt jelenlegi 
A pályázat benyújtására a Magyar Turisztikai Ügynökség, mint az NFM Kezelő 

állása (készültségi 
szerve által meghirdetett Kisfaludy Szál láshelyfejlesztési Konstrukció -

fok, beszámolási 
szállodafejlesztés - Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési 

időszakok, 
térségben című pályázati felhívás keretében került sor 2017. november 30-án. 

kifizetési 
kérelmek): 

Jelenleg bírálat alatt van . 

A pályázat előkészítéséhez műszaki adatszolgáltatás és üzleti- pénzügyi terv 
elkészítésére kötöttünk szerződést. 

Megvalósítást 
hátráltató 

-
problémák, 
nehézségek: 
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6. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 

SZÁMA: 

Projekt tervezett 
összköltsége: 

Igényelt támogatás 
összege: 

Önerő összege: 

Támogatási intenzitás 
(%): 

Projekt tervezett 
kezdete és befejezése: 

Támogatási Szerződés 
megkötésének dátuma: 

Kapcsolattartó (név, 
osztály): 

Projekt rövid (műszaki, 
szakmai) tartalma : 

"Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés 

Nyíregyháza hat pontján" 

TOP-6.1.5-16-NYl-2017-00002 

999 500 OOO Ft 

999 500 OOO Ft 

0 Ft 

100% 

2018. január 1. - 2020. december 31 

Nem releváns. 

Hajnal-Ujhelyi Rita, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Nyíregyháza jelen pályázat révén a helyi gazdaságot kívánja fejleszteni 
tekintettel arra, hogy a projekt keretében fejleszteni kívánt utak olyan 
területekhez vezetnek, illetve olyan városrészeket kötnek össze, amelyek a 
nagyfoglalkoztatók mellett kis- és középvállalkozásoknak is helyet adnak. A 
megközelíthetőség és elérhetőség fontos alapfeltétele a gazdasági fejlődésnek, 
a mobilitás fejlesztése pedig a fenntartható városfejlesztés egyik kiemelt 
területe . 
A projekt célja az, hogy Nyíregyháza városközpont irányába megjelenő jelentős 
gépjárműforgalom szamara biztonságosabb közlekedési feltételek és 
körülmények megteremtése mellett elősegítsük az egyenletes haladást, ezáltal 
csökkentve a felesleges várakozásokat és így a környezeti terhelést. Cél 
továbbá, hogy az érintett nyomvonalak által kiszolgált területek gazdasági
kereskedelmi funkcióját erősítsük, valamint elősegítsük, hogy ezen 
településrészek jobban, és könnyebben megközelíthetővé váljanak a 
munkavállalók és a vállalkozások számára . 
A fejlesztéssel érintett útszakaszok: 
- Debreceni utca felújítása, a Kígyó utca és Nagykörút {Móricz Zs. u.) között; 
- Vasvári Pál utca felújítása a Rákóczi u-tól az Északi körútig; 
- Vasvári Pál utca felújítása az Északi körúttól a tervezett Stadion u-i 

körforgalomig; 
- Bethlen Gábor utca burkolat felújítás a Búza u-tól a Bessenyei térig; 
- Blaha Lujza sétány felújítása; 

- Rákóczi utca felújítása a Víz utcától az Északi körút - Mező utca 
kereszteződéséig. 

A fejlesztések során közlekedésbiztonságot növelő, munkaerő mobilitást segítő 
és ösztönző beruházások, valamint hiányzó kerékpáros és gyalogos kapcsolatok 
kiépítése egyaránt tervezett. 
A különböző helyszíneken tehát burkolat felújítás, kerékpáros 
létesítményekben szakadási pont megszüntetése, akadálymentesítés, 
autóbuszöblök szükség szerinti átépítése, autóbuszperonok 

akadálymentesítése, öbölpárok között szükség szerinti biztonságos gyalogos 
átvezetés kiépítése egyaránt tervezett, a csapadékvíz elvezetés 
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megfelelősségének ellenőrzése, szükség szerinti egyéb beavatkozások 
megvalósítása mellett. 
A beavatkozás nemcsak biztonságos kapcsolatot valósít meg, hanem a 
nyomvonalak mellett, illetve azok környezetében, és az általuk kiszolgált 
utakon keresztül biztonságos megközelítési lehetőséget nyújtanak 
kereskedelmi és egyéb intézmények irányába . 
Mindemellett a jelentős közúti forgalommal terhelt beavatkozási területeken, 
minden közlekedő számára biztonságos közlekedési feltételének 
megteremtésére törekszünk. 

Projekt jelenlegi állása 
A pályázat 2017. szeptember 29-én került benyújtásra a Közreműködő 

(készültségi fok, 
Szervezethez (MÁK). A pályázatot formai - érvényességi szempontból jelenleg 

beszámolási időszakok, 
kifizetési kérelmek): 

bírálják. Hivatalos hiánypótlási felszólítás még nem érkezett. 

Megvalósítást hátráltató 
Nem releváns. 

problémák, nehézségek: 
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7. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt tervezett 
összköltsége: 

Igényelt támogatás 
összege: 

Támogatási intenzitás 
(%): 

Projekt tervezett 
kezdete és befejezése: 

Támogatási Szerződés 
megkötésének dátuma: 

Kapcsolattartó (név, 
osztály): 

Projekt rövid (műszaki, 
szakmai) tartalma : 

"Fenntartható turizmusfejlesztés - a Helyőrségi Művelődési Otthon 

revitalizációja által" 

TOP-6.1.4-16/NYl-2017-00005 

755 647 560 Ft 

755 647 560 Ft 

100% 

2018. január 1. - 2019. december 31 

Nem releváns. 

Hajnal-Ujhelyi Rita, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Jelen projekt keretén belül sor kerül a belváros szívében található 

Helyőrségi Művelődési Otthon (régi Tiszti Klub) felújítására, 

megújítására. 

Projektünk célja egy olyan helyi, térségi és az országban egyedülálló 

turisztikai attrakció létrehozása, mely által a helyi gazdaság megélénkül 

a foglalkoztatás növelése érdekében. A fejlesztés által emelkedik a 

városba, a térségbe látogató turisták tartózkodási ideje, ezáltal -

közvetett módon - jelentős helyi-térségi foglalkoztatás-bővítési 

potenciált hordoznak magukban. Fontos megjegyeznünk azon tényt is, 

mely szerint Nyíregyházán jelenleg számos turisztikai célú beruházás 

folyik (teljesség igénye nélkül: Állatpark fejlesztés, Benes Villa turisztikai 

hasznosítása, Szálláshely bővítési program - szállodák építése), melyek 

multiplikátor hatásként jelentkeznek projektünk kapcsán is. A fentieken 

túlmenően a projekt közvetett célja Nyíregyháza város turisztikai 

komplexitásának növelése mellett a helyben és térségben élő lakosság 

életminőségének javítása, GDP növekedés elérése. 

A projektünk keretében sor kerül a térség kulturális adottságaira épülő 

új vonzerő létrehozására, a Helyőrségi Művelődési Otthon épületének 

komplex felújítására, melyben kiállító és bemutató termek, 

többfunkciós helyiségek kerülnek kialakításra az alábbiak szerint: létre 

kívánunk hozni egy viaszbábu múzeumot, egy panoptikumot, ahol 

minimum tíz életnagyságú viaszbábu bemutatására kerülne sor. Adja 

magát a szomszédos ingatlanon található nagy múltú, méltán híres és 

elismert Móricz Zsigmond Színház, melynek szellemét kihasználva a 

nemzet nagy színészeit kívánjuk ezen kiállítás keretében 

megeleveníteni. A kiállítás célja, hogy egy teljesen egyedi élményt 

nyújtó kulturális színfolt lehessen belföldi és külföldi látogatóknak 

egyaránt Nyíregyháza belvárosának szívében. Elképzelésünk szerint tíz 
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Projekt jelenlegi állása 
(készültségi fok, 
beszámolási időszakok, 
kifizetési kérelmek): 

Megvalósítást 
hátráltató problémák, 
nehézségek: 

viaszszoborral „indulnánk", mely készletet folyamatosan bővítenénk, 

ezzel is ösztönöznénk a turistákat arra, hogy akár kétszer, vagy többször 

is ellátogassanak hozzánk. 

Az épület történetét meghatározó többcélú, multifunkcionális feladatok 

ellátása is megmaradna, hiszen a jelenlegi díszterem és a tetőtérben 

kialakítandó nagy légterű multifunkcionális terem előadások, egyéb 

kiállítások, rendezvények, konferenciák megtartására is egyaránt 

alkalmas. 

A meglévő kerthelyiség funkciójában megmaradna, és egy az előírások 

szerinti parkolóval kiegészülve továbbra is, amolyan szabadtéri pódium 

színpadként üzemelne, ahol kisebb volumenű, prózai darabok 

előadására kerülne sor. 

Művész kávézó és Bisztró kialakításával is számolunk. Ebbe az épületbe 

költözne a szomszédos színház jegyirodája, ahol ajándéktárgyak 

árusítására is sor kerülne. 

A fő funkciókat tehát a fentebb nevezett attrakciók jelentenék, 

természetesen kiegészítve olyan komplex turisztikai, információs és 

látogatómenedzsment szolgáltatásokkal, élményelemeket jelentő 

technikai fejlesztésekkel, interaktív bemutatási formákkal, amelyek a 

mai kor modern igényeinek mindenben eleget tesznek. 

A pályázat 2017. szeptember 29-én került benyújtásra a Közreműködő 
Szervezethez (MÁK). A pályázat a formai - érvényességi 
szempontoknak megfelelt így azt tartalmi értékelésre bocsátották. 
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8. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ „FestivART - Öt város partnersége: a helyi kultúra népszerűsítése 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

művészeti fesztiválokon keresztül" 

Projekt tervezett 
1109 853 EUR 

összköltsége: 

Igényelt támogatás 
1 035 394,33 EUR 

összege: 

Támogatási intenzitás 
93% 

(%): 

Projekt tervezett 
2018. július 1. - 2020. május 31. kezdete és befejezése: 

Támogatási Szerződés 
Nem releváns. 

megkötésének dátuma: 

Kapcsolattartó (név, 
Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

osztály): 

Projekt rövid (műszaki, A projekt fő motívuma a partnerek által 2018. szeptembere és 2020. 
szakmai) tartalma : május között S helyszínen (lvano-Frankivsk, Ungvár, Szatmárnémeti, 

Nyíregyháza, Eperjes) megszervezett kulturális fesztiválsorozat, mely a 

fogadó városok kulturális sokszínűsége és gazdagsága mellett 

bemutatja az együttműködő partnerek közös értékeit, kulturális 

kapcsolódási pontjait is. A tervezett fesztiválprogramok között szerepel 

tánc-és zenei bemutatók, előadások szervezése, a helyi tradíciók (így 

népviselet, kézművesség) és konyhaművészet bemutatása is. 

A projekt keretében beruházási elemként meglévő kulturális örökségi 

elem megújítása (az ivano-frankivski bástya felső szintjén gyalogos 

sétány kialakítása), új kulturális érték létrehozása (nyíregyházi 

művésztelep kialakítása) valamint a hagyományok ápolásához illetve 

kulturális rendezvények szervezéséhez kapcsolódó eszközök beszerzése 

is megvalósul. 

Betervezésre kerültek továbbá a megvalósításhoz kapcsolódó utazási-és 

szállás, nyilvánossági és promóciós, adminisztratív, tervezési, fordítási 

tevékenységek költségeit valamint a projekt személyzet biztosításának 

anyagi terheit is. 

Projekt jelenlegi állása 
(készültségi fok, A pályázat 2017. november 30.-án került benyújtásra az Irányító 
beszámolási időszakok, Hatóság felé, döntés 2018. II. negyedévében várható. 
kifizetési kérelmek): 
Megvalósítást 
hátráltató problémák, -
nehézségek: 
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9. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 

REGISZTRÁCIÓS 

SZÁMA: 

Projekt tervezett 
összköltsége: 

Igényelt támogatás 
összege: 

Támogatási intenzitás 
(%) : 
Projekt tervezett 
kezdete és befejezése: 

Támogatási Szerződés 
megkötésének dátuma : 

Kapcsolattartó (név, 
osztály): 

Projekt rövid (műszaki, 
szakmai) tartalma : 

Projekt jelenlegi állása 

(készültségi fok, 
beszámolási időszakok, 

„Határokon átnyúló zöld közlekedési hálózat" (Cross-border green 

transport network) 

280 828,95 EUR 

259 513,22 EUR 

92 % 

2018. július 1. - 2019. december 31. 

Nem releváns. 

Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

A pályázat célja egy olyan infrastruktúra fejlesztése, amelyben 

ösztönzik az embereket és vállalkozásokat környezetkímélő elektromos 

járművek használatára, utazás, áruszállítás, turisztikai látványosságok 

látogatása céljából. A koncepció szerint, kitűzött cél létrehozni az 

elektromos autók töltőállomása i nak hálózatát a projektben részt vevő 

városok turisztikai célpontja közelében . 

A projekt megvalósításának további célj a a turisztikai vonzerő és a 

környezettudatosság növelése, valamint egy fejlettebb mobilitási 

hálózat kialakítása . 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a „ soft" tevékenységek 

megvalósításában vesz részt, a város esetében nem kerül kiépítésre 

töltőállomás . 

A projekt főbb tevékenységei: 

- Töltőállomások telepítése turisztikai létesítmények közelében/ 

a belvárosi parkolókban. 

- Oktatási események szervezése a partnervárosokban, 

iskolákban a környezettudatosság növelésére. 

- Nemzetközi fórumok szervezése a projekt témájához 

kapcsolódóan, melynek célja az bemutatni, megismertetni az 

elektromos autók által kínált jövőképet, valamint hozzájárulni a 

jövő városainak megtervezéséhez. 

- Nemzetközi elektromos autóverseny (4 ország) megszervezése, 

ezzel promotálva és elősegítve a környezettudatosságot. 

A pályázat 2017. november 30.-án került benyújtásra az Irányító 

Hatóság felé, döntés 2018. II. negyedévében várható. 
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kifizetési kérelmek): 

Megvalósítást 
hátráltató problémák, -

nehézségek: 
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10. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 

SZÁMA: 

Projekt tervezett 
összköltsége: 

Igényelt támogatás 
összege: 

Támogatási intenzitás 
(%): 

Projekt tervezett 
kezdete és befejezése: 

Támogatási Szerződés 
megkötésének dátuma: 

Kapcsolattartó (név, 
osztály): 

Projekt rövid (műszaki, 
szakmai) tartalma: 

„Kárpátok határok nélkül" (Carpathians without borders) 

379 004,17 EUR 

350 125,87 EUR 

93 % 

2018. július 1. - 2019. december 31. 

Nem releváns. 

Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

A pályázat célja elsődlegesen egy többnyelvű online portál létrehozása, 

amelynek segítségével a térség iránt érdeklődök információkat 

kaphatnak Magyarország, Szlovákia, Románia és Ukrajna projektben 

érintett területeiről. Az elkészülő portál lehetővé teszi a projekt 

címében is jelzett határnélküliséget a közös weboldalon megosztott, a 

turisták és látogatók számára nyíltan elérhető információkon keresztül. 

Az érdeklődők információt kapnak a weboldalon keresztül többek 

között a látnivalókról, az érdekes helyekről, eseményekről, turista 

útvonalakról, éttermekről, szállás és kerékpár kölcsönzési 

lehetőségekről. 

A portál üzemeltetését lvano-Frankivszk városa végzi a projekt 

megvalósítása alatt és után. A résztvevő partnerek biztosítják a 

szükséges információkat. 

A fentieken túl további cél a köz- és magánszektor közötti partnerségi 

kapcsolatok erősítése a vállalkozások, közintézmények és helyi 

közösségek bevonásán keresztül, így elősegítve a turizmus fejlődését a 

résztvevői régókban . 

A projekt főbb tevékenységei: 

- Online portál létrehozása, valamint a szükséges kulturális, 

gazdasági és történelmi információk összegyűjtése és feltöltése 

több nyelven. 

- Rendezvények szervezése a partnerek jobb megismerésének 

érdekében . Összesen 4 db nagyobb volumenű, a projekt 

témájához kapcsolódó „fórum" 

helyszíneken: lvano-Frankivszk, 
Nagybánya. 
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- Promóciós kiadványok készítése és terjesztése: 4+24 oldalas, 4 

nyelvű kiadvány tervezése és készítése. 

- Fotóverseny: Regionális fotóverseny megszervezése, majd az 

elkészült fotókból kiállítás rendezése a partnervárosokban, így 

népszerűsítve a régiót. 

Projekt jelenlegi állása 
(készültségi fok, A pályázat 2017. november 30.-án került benyújtásra az Irányító 

beszámolási időszakok, Hatóság felé, döntés 2018. II. negyedévében várható. 

kifizetési kérelmek) : 

Megvalósítást 
hátráltató problémák, -

nehézségek: 
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