






















































7. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt tervezett 
összkö ltsége: 

Igényelt támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás(%): 

Projekt kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 

megkötésének 
dátuma: 

Kapcsolattartó 
(név, osztály): 

Projekt rövid 
szakmai) 

tartalma: 

„ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI NYÍREGYHÁZA 
M EGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL" 
TOP-6.5.1-15-NYl-2016-00001 

1 022 003 083 Ft 

1 OOO OOO OOO Ft 

100% 

A projekt tényleges kezdete: 2017. április 12. 
Tervezett befejezése: 2018. szeptember 30. 

Támogatási hatályba lépése: 2016.12.21. 
1. sz. Támogatási 2017.08.02. 
2. sz. Támogatási 2017.08.28. 
3. sz. Támogatási 2018.01.22. 
Projektfejlesztési végi Támogatási benyújtva: 2018.04.03-
án (jelenleg bírálat alatt van). 

Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában épületek 
meghatározó része energetikailag elavult, üzemeltetése költséges, így 

elengedhetetlen. A beruházás célja és eredménye az 
energiára fordítandó költségek csökkentése. 

Az alábbi intézmények energetikai valósul meg jelen projekt 
során: 

• Mustárház (4400 Nyíregyháza, Szent István utca 20.) 
• Nyíregyháza Vasvári Pá l Gimnázium (4400 Nyíregyháza, Kiss u. 8.) 
• Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi 

Középiskola, Szakiskola és Ko llégium (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula 
utca 32.) 

• Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium (4400 Nyíregyháza, 
Széchenyi utca 29-37.) 

• Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény (4400 
Nyíregyháza, Árok u. 17.) 

• Nyíregyháza, Vécsey köz 2. 1.sz. klubja (4400 Nyíregyháza, 
Vécsey köz 2.) 

• Polgármesteri Hivatal „B" épület (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) 

A projekt tartalma 

• Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú 
fejlesztése, határoló szerkezete ik által 
határoló szerkezetek utó lagos nyílászárók cseréje) 

• Fosszilis energiahordozó alapú berendezések 
cseréje, és/vagy a kapcsolódó és HMV rendszerek 

• Projektarányos akadálymentesítés; 
• Nyilvánosság biztosítása; 
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 

fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési 
kérelmek): 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

• Képzési anyag kidolgozása, képzés tartása; 
• Azbesztmentesítés 
• Műemléki vagy a helyi védettséget megalapozó érték megőrzése. 

A műszaki tartalom előzetes becsléseken, helyszíni bejárásokon alapszik, a 
pontos műszaki tartalom meghatározása a szükséges engedélyes és kiviteli 
tervek elkészítését követően történik meg a projektfejlesztési szakaszban. 

A pályázat 2016. július 30-án került benyújtásra, melyet követően 2016. július 
6-án hiánypótlás érkezett. A hiánypótlás 2016. július 14-én teljesítésre került, 

majd július 22-én megkezdték a projekt tartalmi értékelését. Augusztus 30-án 
tisztázó kérdés érkezett, melyre válaszunkat szeptember 7-én megküldtük. A 
támogatói döntés 2016. november 10-én érkezett meg, a Támogatási 
Szerződés 2016.12.21-én megkötésre került. A tervezésre irányuló beszerzési 
eljárások lezajlottak, a tervezési szerződések megkötésre kerültek. A kivitelező 
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás dokumentációjának előzetes 

minőségbiztosítása megindult a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálynál 2017. 
szeptember 13-án, a támogató tanúsítványt megkaptuk, így a közbeszerzési 
eljárás megindult. Az ajánlatok 2017. november 24-én beérkeztek, bírálatuk 
megtörtént, így a 3 nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződések 2018. 
február végén aláírásra kerültek. 
A kivitelezések 2 ütemben zajlanak: 

• 1. ütemben a Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium (ahol a munkaterült 
2018. március S-én átadásra került), a Polgármesteri Hivatal B épület, 
az 1. sz. Idősek Klubja, valamint a Mustárház Ifjúsági Információs és 
Tanácsadó Iroda homlokzatának (hőszigetelés, nyílászáró csere) 
valamint a fűtés korszerűsítése történik. 

• II. ütemében további három intézmény - a Sipkay Barna Kereskedelmi, 
Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Kollégiuma, a Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc 
Tagintézmény, valamint a Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium -
energetikai korszerűsítése kezdődik meg a tervek szerint júniusban, 
szintén az épületek homlokzatának (hőszigetelés, nyílászáró csere) 
va lamint a fűtés korszerűsítése történik meg. 

Az 1. és 2. mérföldkövek vonatkozásában a beszámoló és kifizetési kére lem 
benyújtásra került, az 1. mérföldkőhöz kapcsolódó beszámoló elfogadásra 
került (a többi bírálat alatt van). 

NR 
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8. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt tervezett 
összköltsége: 

Igényelt támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás (%): 

Projekt tervezett 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének 
dátuma: 

Kapcsolattartó 
(név, osztály) : 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

„CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSE 
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL" 
TOP-6.2.1-15-NYl-2016-00001 

700 OOO OOO Ft 

700 OOO OOO Ft 

100 % 

A projekt megvalósításának kezdete : 2018. január 19. 
Tervezett befejezése: 2019. szeptember 30. 

A Támogatási Szerződés hatályba lépése: 2016.09.28. 
1. sz. Támogatási Szerződés módosítás: 2016.11.14. 
2. sz. Támogatási Szerződés módosítás: 2017.03.03. 
3. sz. Támogatási Szerződés módosítás: 2017.07.06. 
4. sz. Támogatási Szerződés módosítás: 2017.11.10. 
A projektfejlesztés végi Támogatási Szerződésmódosítás benyújtásra került 
2018. április 11-én. 

Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

A projekt tervezése során az Önkormányzat tulajdonában lévő intézmények 
vezetőivel szorosan együttműködve felmértük azokat a feladat-ellátási 
helyeket, ahol a legégetőbb a beavatkozás, ugyanis az épületek állaga sem 
műszakilag, sem esztétikailag nem felel meg a mai kor követelményeinek. 
Ennek eredményeként az alábbi 6 óvoda került kiválasztásra, melyek komplex 
felúj ítását valósítjuk meg jelen projekt keretében: 

• Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (4400 
Nyíregyháza, Városmajor u. 1.) 

• Tündérkert Keleti Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Kert 
köz 8.) 

• Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (4400 Nyíregyháza 
Fazekas János tér 25.) 

• Gyermekek Háza Déli óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, 
Kereszt u. 8.) 

• Búzaszem Nyugati Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Búza 
u. 17.) 

• Eszterlánc Északi Óvoda Ferenc körúti Telephe ly (4400 Nyíregyháza, 
Ferenc krt. 1.) 

A projektről összességében elmondható, hogy a gyermekek számára (beleértve 

a sajátos nevelési igényű gyermekeket is, ezzel fokozva beilleszkedésüket) 

sokkal élvezhetőbbé vá lik az óvodába járás, a beruházások kedvezően hatnak 

az egészségükre, fejlődésükre . Az óvoda-pedagógusoknak nem kell 

megküzdeniük munkavégzésük során a leromlott állapotokból adódó 

nehézségekkel. Javítani képesek a nevelési körülményeket. Az óvodai 

szolgáltatások színvonalának növelése hozzájárul az intézmények 

leterheltségének kiegyenlítődéséhez, ugyanis előrébb lépnek a szívesen 
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési 
kérelmek): 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

9 .számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 

SZÁMA: 

Projekt 

választott, közkedvelt intézmények listáján. A szülők helyzete is könnyebbé 

válik a beíratás kérdésében, a vonzóbb képet mutató óvodák által. 

A projekt során az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra 

A. Intézmény infrastrukturá lis fejlesztése, ezen belül: 

a. felújítás (beleértve az épületgépészetet, a 

főzőkonyha/melegítőkonyha fejlesztését is) 

b. udvar, játszóudvar felújítása 

c. szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek, 

szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek 

fejlesztése, kialakítása 

d. tornaszoba építése 

B. Eszközbeszerzés, ezen belül : 

a. a bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök 

b. informatikai eszközök, berendezések 

A. gyermekpancsoló, szabadtéri zuhany fejlesztése 

B. akadálymentesítés 

C. szórt azbeszt mentesítés 

D. energiahatékonysági intézkedések 

E. nyilvánosság biztosítása 

A pályázat 2016. április 29-én került benyújtásra, melyet követően május 4-én 
hiánypótlás érkezett. A hiánypótlás május 11-én teljesítésre került, majd május 
19-én megkezdték a pályázat tartalmi értékelését. 2016. augusztus 16-án 
érkezett a döntés, miszerint a Támogató a pályázatot támogatásra érdemesnek 
ítélte. A Támogatási Szerződés 2016. szeptember 28-án hatályba lépett. A 
kiviteli tervek birtokában a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési 
eljárás dokumentációjának előzetes minőségbiztosítása elindult 2017. 
szeptember 27-én, majd a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály Tanúsítványának 
kézhezvételét követően a közbeszerzési eljárás elindult, az ajánlatok 
beérkeztek. Bírálatot követően a nyertes 3 kivitelezővel megkötésre kerültek a 
Vállalkozási Szerződések. A munkálatok kezdete: 2018. május 1. 
A projekt 1., 2. és 3. mérföldkövéhez kapcsolódóan a beszámoló és elszámolás 
benyújtásra került. Az 1. és 2. mérföldkövek beszámolói és elszámolásai 
elfogadásra kerültek, a 3. mérföldkőhöz kapcsolódóak pedig bírá lat alatt 
vannak. 

Nem releváns. 

Nyíregyháza Borbánya és Malomkert városrészeket érintő csapadékvíz elvezető 
hálózat és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése 

TOP-6.3.3-15-NYl-2016-00001 

662 869 721 Ft 
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összköltsége: 

Támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás (%}: 

Projekt (tervezett) 

kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Projektmenedzser 
(név, osztály} : 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

662 869 721 Ft 

100 % 

Kezdet: 2016.07.27. 
Befejezés: 2018.06.30. 

2017.04.28 

2017.07.03 

2018.04.12 

Tilki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra 

A „Nyíregyháza Borbánya és Malomkert városrészeket érintő csapadékvíz 

elvezető hálózat és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése" című pályázat 

fejlesztései az alábbiak: 

a.) a Tüzér utca területén a meglévő zárt csapadékcsatorna rendszer 

kapacitásának növelése a meglévő beton esőcsatornák elbontásával és a nagyobb 

keresztmetszetű műanyag esőcsatornák, burkolt árkok építésével, útpálya 

szerkezet bontással, helyreállítással; 

b.) a Malomkert II. üteme a Szántó Kovács János utcai parkoló területén, a 
meglévő csapadékátemelő mellett 3 db, összesen 329 m3 térfogatú záportározó 
létesítése, a csapadékrendszerbe kötéssel, a tározót keresztező vízvezeték 
kiváltásával, a parkoló burkolatbontásával, helyreállításával; 

c.) a Lujza utca, Alma utca területein a meglévő zárt csapadékcsatorna rendszer 
kapacitásának növelése a meglévő beton esőcsatornák elbontásával és a nagyobb 
keresztmetszetű műanyag esőcsatornák, burkolt árkok építésével, útpálya 
szerkezet bontással, helyreállítással; 

d.) a Tünde utca területén a meglévő zárt csapadékcsatorna rendszer 
kapacitásának növelése a meglévő beton esőcsatornák elbontásával és a nagyobb 
keresztmetszetű műanyag esőcsatornák, burkolt árkok építésével, útpálya 
szerkezet bontással, helyreállítással. 

A projektben keletkezett megtakarítás terhére új műszaki tartalom került 
bevonásra: 

e.) A Virágfürt utca területén új csapadékvíz elvezető hálózat kiépítése, az út déli 
részén átemelővel, a burkolt út két oldalán nyílt árkos elvezetéssel a befogadó 
Napsugár úti kereszteződésig. 

A támogatási kérelem 2016.04.29-én került benyújtásra, a szükséges 
hiánypótlások is megküldésre kerültek. 2016. május 12-én megérkezett a 
támogatási kérelmünk jogosultsági jóváhagyása, majd 2016.07 .15-én megkaptuk 
az értesítést a támogatási kérelem támogatásáról. A támogatási szerződés 
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kifizetési kérelmek 
stb.) 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

megkötése 2016. szeptember 23-án megtörtént, az aláírást követően 

lehetőségünk nyílt a költségvetés tartalékkeret nélküli összegével megegyező 
előleg igénybevételére. 

A malomkerti és a Tüzér utcai szakaszok vonatkozásában elkészültek a kiviteli 

tervek, amelyek birtokában a Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési eljárást 

folytattunk le, és 2016.07.27-én a megtörtént a kivitelezőkkel a vállalkozási 

szerződés aláírása és a munkaterület átadása is. Az említett két szakaszon a 

kivitelezések és a műszaki átadás-átvételi eljárásai is 2016. október 25-én 

lezárultak. 

A Lujza utca, Alma utcán a közbeszerzési eljárás utóellenőrzése lezárult. A 

munkaterület átadása 2017. március 16-án megtörtént, időközben a kivitelezési 

munkálatok befejeződtek és lezárt a műszaki átadás-átvételi eljárás is 

2017 .08.14-én. 

A Tünde utcai szakasz kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési 

eljárást követően 2017. április 21-én megtörtént a munkaterület átadása is. A 

műszaki átadás-átvétel lezárása 2017. november 27-én megtörtént. 

A támogatási szerződés megkötése óta 4 alkalommal nyújtottunk be változás 

bejelentést, amelyek időpontjai: 

2016.09.23 

2016.09.26 

2016.09.30 

2016.11.24 

Jóváhagyásra került a 3. sz. támogatási szerződés módosítása, amelyet Irányító 

Hatóság döntése alapján a projektfejlesztési szakasz lezárásaként kellett 

kezdeményezzünk. A projektben keletkezett további megtakarítás miatt 

612.494.148,-Ft-ra módosult a támogatási összeg. Hét alkalommal nyújtottunk 

elszámolást és szakmai beszámolót. Ezek feldolgozása a Közreműködő Szervezet 

részéről folyamatos. 

A Virágfürt utcán a munkaterület átadása 2018.03.26-án megtörtént. Az azóta 

eltelt időszakban a kivitelezési munka folyamatos. Várható befejezés 2018. június 

eleje. 

Nem releváns. 
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10. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

A BENCS VILLA TURISZTIKAI HASZNOSÍTÁSA A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÜNK 
MEGŐRZÉSE ÉRDEKÉBEN 
TOP-6.l.4-15-NYl-2016-00001 

Projekt összköltsége: 274.976.400 Ft+ ÁFA 

Támogatás összege: 

Támogatási 
intenzitás(%): 
Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 
Kapcsolattartó (név, 
osztály): 
Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

274.976.400 Ft+ ÁFA 

100% 

Kezdet: 2016.12.01. 
Projekt fizikai befejezésének napja: 2018.09.30. 

A Támogatási Szerződés megkötése: 2016. december 08. 

Hagymási Gyula, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

A pályázatban fejlesztésként, a helyi védelem alatt álló Benes Villa 

(Nyíregyháza, Sóstói út 54.) turisztikai hasznosításának fizikai és tartalmi 

megújulását tervezzük. A kiemelt turistaforgalom mentén elhelyezkedő 

Benes Villa átalakításával, egy többfunkciós turisztikai attrakció jön létre. A 

projektben nagy hangsúlyt fektetünk a minőségi turizmus feltételeinek 

kialakítására és az új turisztikai attrakció létrehozására, amely színesíti a 

város látványosság és programkínálatát, új élményelemekkel gazdagítja, és 

hosszabb üdülésre ösztönözi a látogatókat, illetve további turisztikai 

fejlesztéseket generál a térségben. 

A Benes villa felújítása és átalakítása a következő területeket érinti: alapozás, 

felmenő falszerkezet, födémszerkezet, válaszfalak, nyílászárók, burkolatok, 

vakolatok, tetőszerkezet, héjazat, bádogos szerkezetek, szigetelések, külső 

térburkolat, épületgépészet, elektromos rendszerek, út és közműhálózat, 

illetve a Villa energiahatékony működését javító beruházások is 

megvalósulnak. 

Az épület külső megjelenésében eredeti formáját teljességgel megőrzi, belső 

tereiben korabeli enteriőrök váltakoznak az új igényeket kielégítő korszerű 

anyagokkal, technikákkal. A régi és új egyidejű, egymás melletti alkalmazása, 

a kellő arány megtalálása, használhatóvá, izgalmassá, és mégis hitelessé 

teszik a helyiségeket. 

Az attrakcióhoz kapcsolódóan vendéglátó és kereskedelmi egység is 

kialakításra kerül egy korabeli hangulatú kávézó, valamint ajándékbolt 

formájában, amelyek a turisztikai attrakció területén valósulnak meg oly 
WV.W.N '- HAZA H 
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, kifizetési 
kérelmek stb.) 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

módon, hogy elsősorban az attrakcióba jegyet váltó látogatók fogyasztását 

szolgálják ki. Továbbá az épület alagsorában kialakításra kerül egy korhű 

borkóstoló terem is. 

A pályázati dokumentáció 2016.06.08. napján benyújtásra került. 
A hiánypót lási felhívásban foglaltakat 2016.06.21. napján teljesítettük, a 
pályázat a jogosultsági kritériumnak megfelelt. Támogatói döntés 
2016.11.09. napján érkezett. 

A Támogatási szerződés 2016.12.09-én lépett hatályba. Előleg 2016.12.12-én 
lehívásra került. A projekt team felállításra került. A pályázat kapcsán az új 
Közbeszerzési Törvénynek megfelelve, a közbeszerzési eljárást előkészítette 
a közbeszerző . 

A projekt építőipari kivitelezési munkáinak kiválasztására, a Kbt. 115. § (1) 
bekezdésében rögzített feltételek fennállása alapján, hirdetmény 
közzététele nélküli, ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével indított, 
tárgyalás nélküli nemzeti közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor. 
Az ajánlattételi felhívások kiküldésének időpontja 2017.01.25. napja. 
A közbeszerzési eljárás 2017.03.24. napjával zárult le. 
Az eljárás eredményeként a legkedvezőbb ajánlatot adó lmbrex'95 Kft.-vel 
2017.04.03. napján szerződés megkötésére került sor. 
A munkaterület átadása 2017.04.03. napján megtörtént. 
A kivitelezés a felvonulást követően 2017.04.05. napjától kezdődött, a 
műszaki átadás átvétel sikeresen lezárult. 
A bútorbeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárás 2017.08.01. napján 
megindult, az ajánlatok bontására 2017.08.15. napján került sor. A 
közbeszerzési eljárás a Kbt. 75.§ (2) bek. c) pontja alapján eredménytelenül 
zárult. A bútorbeszerzésre irányuló II. közbeszerzési eljárás 2018 január 8. 
napján megindult. A beérkezett ajánlatok bontása 2018.02.05. napján 
megtörtént. Jelenleg az ajánlatok bírálata folyik. A konyhatechnológia, 
evőeszközök, a kávézó eszközei, a textíliák, illetve számítástechnikai és audió 
eszközök szállítói szerződései megkötésre kerültek. A konyhatechnológia, az 
evőeszközök, illetve a kávézó eszközök beszerzése megtörtént. A 
számítástechnikai és audió eszközök beszerzése szintén megtörtént, az 
eszközök végleges elhelyezésére, illetve az üzembe helyezésükre, az épület 
teljes berendezettségét követően kerülhet sor. A textíliák beszerzése 
folyamatban van. A kivitelezési szerződés 2 alkalommal, pótmunka igény 
miatt szerződésmódosításra került sor. A villamos áram bekötésének hiánya 
miatt a kivitelezés végteljesítési határideje tekintetében a póthatáridő 

kitűzése vált szükségessé, amely az E-on bekötéstől számított 6 napban 
került meghatározásra. A műszaki átadás-átvétel 2017.11.29. napján 
megkezdődött, amely 2018.12.19. napján zárult le. 
Mivel a kivitelezés meghaladta a rendelkezésre álló (TSZ szerinti) forrást, de 
az eszközbeszerzésen pedig megtakarítást sikerült elérnünk, jelenleg zajlik a 
költségek racionalizálása projekt szinten, illetve a projektfejlesztés szakasz 
végi támogatási szerződés módosítás folyamatban van. 

Nem releváns. 

, --...... ) N Y R E G Y H Á Z A 
\.1 ./ 



11.számú adatlap 

Projekt címe/ 
regisztrációs száma: 

Projekt 
összköltsége: 

Támogatás összege: 
Támogatási 
intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Kapcsolattartó 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, kifizetési 

LÁTOGATÓCENTRUM ÉPÍTÉSE ÉS HÓPÁRDUC KIFUTÓ KIALAKÍTÁSA A 
NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK TERÜLETÉN 
TOP-6. l.4-15-NYl-2016-00002 

nettó 381 775 OOO Ft 

nettó 371907 388 Ft 

97,42 % 

Kezdet: 2016. november 1. 
Befejezés: 2018. június 30. 

2016.11.28. napjával hatályba lépett a Támogatási Szerződés . 

Gajdos László projektmenedzser, Nyíregyházi Állatpark NKft. 
Karóczkai Adrienn és Vajda Mariann projektasszisztens, Pályázatok és 
Projektmenedzsment Referatúra 

A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő sóstói Állatpark 
Nyíregyháza egyik fő látványossága. A park hosszú ideje dinamikusan fejlőd i k, 

az itt bemutatott állatok számát, kuriozitását, az elhelyezésük minőségét 
tekintve is példaértékű. A vendégek fogadása, ellátása ellenőrzött bejutása az 
állatpark területére jelenleg körülményesen alacsony, korszerűtlen technikai 
háttérre l működik. A park népszerűségének köszönhetően a nagyszámú bel- és 
külföldi látogatók fogadása, érkezése az állatpark területére a nyári szezonban 
a jelenlegi bejutási, áteresztő képesség korlátozottsága miatt zsúfoltságot, 
torlódást okoz. A beléptetés hatékony és szakszerű megoldása ezért fontos 
feladat. 

A projekt közvetlen célja egy turisztikai vezérpont, egy látogatócentrum 
látvány fóka medencével és egy hópárduc kifutó kialakítása Nyíregyháza­
Sóstógyógyfürdő kapujában, mely szervesen illeszkedik a Nyíregyházi 
Állatparkba történő belépéshez és a szélesebb körű élményszerzés 
nyújtásához. Egy térségi jelentőségű, látogatóbarát fejlesztés a cél, mely 
hozzájárul a látogatószám növeléséhez, a szezonalitás csökkentéséhez és a 
tartózkodási idő növeléséhez. Mindez nemcsak a projekt fenntarthatóságát 
biztosítja, hanem a Sóstón már megvalósított attrakciók kihasználtságát is 
javítja, ezzel hozzájárulva a város, illetve a régió versenyképességének 
javításához. 

2016. június 15- én benyújtásra került a támogatási kérelem a TOP-6.1.4-15 
számú, Társada lmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 
című pályázati felhívásra, amelynek Támogatói döntését 2016.10.17-én kaptuk 
meg. A Támogatási Szerződés 2016.11.28. napjával lépett hatályba. 
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kérelmek stb.) 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

A közbeszerzés előzetes minőségellenőrzése megkezdődött 2017.03.10-én, 
mely eredményeképpen 2017.05.08-án került kiállításra a Minőség ellenőrzési 
tanúsítvány. 

2017.05.26-án közbeszerzési eljárás indult a kivitelező kiválasztása 
tekintetében, melynek eredményeképpen a Ke-Víz 21 Zrt-vel 2017.09.04-én 
vállalkozási szerződést kötöttünk. 

2017.09.05-én a kivitelező részére átadásra került a munkaterület, amelytől 
számított 180 nap áll rendelkezésre a beruházás megvalósítására. Az építés a 
tervezettnek megfelelő ütemben haladt és a beruházás 2018. márciusban 
elkészült. Az épületek ünnepélyes keretek között átadásra kerültek 
2018.03.28-án. 

A projekt fejlesztés szakasz végi TSZ módosítása van jelenleg folyamatban, 
amelyhez minden tevékenység szerződése rendelkezésre áll. A tevékenységek 
közül jelenleg még a marketing tevékenység és a nyilvánosság feladatok 
vannak folyamatban, melyek 2018.06.30-ával kerülnek teljesítésre. 

Nem releváns. 
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12.számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt tervezett 
összköltsége: 

Igényelt támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás(%): 
Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 
Kapcsolattartó 
(név, osztály) : 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁS ÖSZTÖNZÉSÉT SZOLGÁLÓ 
KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA DÉLKELETI ÉS DÉLNYUGATI 
TERÜLETEIN 
TOP-6.1.5-15-NYl-2016-00002 

2.914.000.000 Ft 

2.914.000.000 Ft 

100% 

Kezdet: 2017.01.01. 
Befejezés: 2019.06.30. 

2016.12.20. 

Gál István, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 
Kazsukné Liszkai Laura, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

A projekt a Tiszavasvári út - Szélsőbokori út közlekedési csomópontjának 
fejlesztését, a Szélsőbokori út, a Legyező utca, a Rókabokori út, a Derkovits utca 
és a Tünde utca felújítását tartalmazza. 

A 36. számú Tiszavasvári úton a Szélsőbokori úti egyszerű csomópontnál egy új 
körforgalmú csomópontot kívánunk kialakítani. A csomópont jelenleg 
geometriailag és ezáltal közlekedésbiztonsági szempontból kedvezőtlen 

kialakítású, széthúzott csomópont. A fejlesztés során megtörténik a csomópont 
forgalomlassító és csillapító átépítése, kerékpárosok és gyalogosok 
csomóponton keresztül történő biztonságos átvezetése. 

A Tiszavasvári úton tervezett csomóponttól kezdődően felújításra kerül a 
Szélsőbokori út teljes hosszában. A Szélsőbokori út lakóövezeti részein a 
hiányzó járdaszakaszokat kiegészítjük, ezzel biztosítva a biztonságos gyalogos 
közlekedést. A Szélsőbokori út - Rókabokori út - Bottyán János utca 
csomópontjában kerül kialakításra. 

A Legyező utca aszfalt burkolata teljes hosszában, a Dugonics utca a Rozsnyó 
utca és Derkovits utca közötti szakaszán is felújításra kerül. Az utcában 
bizonyos helyeken gyalogos járda található, melynek folytonosságát a hiányzó 
járdaszakaszok kiépítésével biztosítanánk. Az érintett szakaszon emellett 
irányhelyes kerékpárforgalmi létesítményt szintén kialakítanánk. 

A Rókabokori út fejlesztését illetően a Bottyán János utcai csomóponttól 
külterületi utat tervezünk a Nyugati elkerülő út körforgalmi csomópontjának 
meglévő csomóponti ágig. 

Felújításra kerül a Derkovits utca Dugonics utca és Bottyán János utca közötti 
szakasza. Az érintett szakaszon gyalog-kerékpárút található, a hiányzó 
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési 
kérelmek): 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

kerékpáros létesítményt jelen projekt keretében kiépítjük. 

A projektből kívánjuk finanszírozni a Tünde utca burkolatának felújítását is, a 
Debreceni úti csomóponttól a Kállói úti csomópontig. A meglévő gyalogos 
létesítmények felülvizsgálata is megtörténik. 

A pályázat 2016.08.31-én került benyújtásra. A Támogatási Szerződés 

2016.12.20-án került megkötésre. 

Kiválasztásra került a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, a 
megbízási szerződés 2017.04.24-én került aláírásra. 

2017.05.08-án került megindításra a tervező kiválasztására vonatkozó Kbt. 117. 
§-ban meghatározott módon szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt 
közbeszerzési eljárás, amelynek eredményeként két vállalkozási szerződés 

került megkötésre 2017.06.20-án. Az 1. rész a Tünde utcára, a 2. rész a 
Tiszavasvári út - Szélsőbokori úti csomópont, Szélsőbokori út, Rókabokori út, 
Legyező, Derkovits utcákra vonatkozó tervdokumentációk elkészítésére 
vonatkozik. 

A közbeszerzési eljárás dokumentumait 2017.06.13-án megküldtük a 
Közreműködő Szervezet részére utóellenőrzés céljából. Az ellenőrző szerv két 
alkalommal küldött hiánypótlási felszólítást, melyek teljesítése után kiadásra 
került az utóellenőrzési jelentés. A jelentés tartalmát tekintve támogató 
tartamú, kisebb észrevételek kerültek megállapításra. 

Az engedélyes tervdokumentáció elkészült, az építési engedély kiadásra került. 

2017.11.27-én a Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzést tartott a projekt 
szabályszerű és hatékony megvalósulásának vizsgálata érdekében, ahol az 
ellenőrző szervezet nem állapított meg hiánypótlást. 

Nyilvánosság biztosítására árajánlatkérést folytattunk le, melynek 
eredményeként a nyertes vállalkozóval szerződést kötöttünk. A kivitelező 

kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás - előzetes minőségbiztosítást 

követően- 2018. április 13-án megindult. Műszaki ellenőr szolgáltatás 
tekintetében eredményes beszerzési eljárást folytattunk le. A Tiszavasvári úti 
csomópont fejlesztése a 36. sz. főúton (Nyíregyháza, Tiszavasvári út) a 
Szélsőbokori útnál tervezett. A 36. sz. főút a Magyar Állam tulajdonában és a 
Magyar Közút Nzrt. kezelésében lévő út. Figyelembe véve a tervezett munkát 
és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi 1. törvény 29.§ (1) bekezdését, a 
Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár, az építtetői feladatok ellátására a NIF 
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaságot jelölte 
ki. A tárgyalások elkezdődtek, a konzorciumi szerződés és együttműködési 
megállapodás egyeztetés alatt van. 

A Tünde utca, a Rókabokori út, a Legyező, a Dugonics, a Derkovits utcákra 
(Dugonics - Bottyán) vonatkozó kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás 
elindult. 



13 .. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁM A: 

NYÍREGYHÁZI VÁROSI STADION FEJLESZTÉSE 
NEMZETI STADIONFEJLESZTÉSI PROGRAM 

Projekt összköltsége: 500.000.000 Ft 

Támogatás összege: 

Támogatási 
intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének 
tervezett dátuma: 

Kapcsolattartó (név, 
osztály) : 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, kifizetési 
kérelmek) : 

500.000.000 Ft 

100% 

Kezdet: 2014. 01. 01. 
Befejezés: 2018. 06. 30. (támogatási szerződés módosításban még nem került 
átvezetésre) 

2014.05.16. 
TSZ 1. számú módosítása: 2014. november 25-én lépett hatályba. 
TSZ 2. számú módosítása: 2015. március 03. 

Batizi Tamás, Polgármesteri Kabinetvezető 

A nyíregyházi Városi Stadion Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közigazgatási 
területén, belterületen a 1391-es helyrajzi szám alatt helyezkedik el. 

A Városi Stadiont 1958-ban adták át. A létesítmény ekkor egyszerű föld 
stadionként épült meg, ami a következő években folyamatos fejlesztésre 
szorult. A létesítmény fejlesztése időszerű. A Stadion mai besorolás szerint B 
kategóriás, azonban a szigorodó MLSZ illetve UEFA szabályváltozások és 
előírások további tennivalókat eredményeznek. 

A BMSK Zrt-vel került megkötésre szerződés a beruházás bonyolítást, a műszaki 
ellenőrzést és a közbeszerzési eljárások lebonyolítását illetően. A tervező 

kiválasztása megtörtént. Mivel az egyeztetések során körvonalazódott, hogy 
szakmailag sokkal inkább támogatható egy kisebb, modern, fenntartható, 
többfunkciós „aréna" típusú Stadion megvalósítása, amely számos rendezvény 
lebonyolítására is szolgálhat, ugyanis a jelenlegi tervezett „nagy Stadion" 
megépítése nem fér bele a jelenlegi költségekbe új, a leírtaknak megfelelő 
tervezési stratégia felállítása szükséges. A létesítmény a szabályzat szerinti „C" 
kategóriába sorolása megmaradna. Jeleztük a támogatási szerződés módosítási 
igényünket, amely folyamatban van, határidőt és összeget is érint, a kisebb, 
modern, fenntartható, többfunkciós „aréna" típusú Stadion megvalósítása 
érdekében. 

Az „új" projekt megvalósításához szükséges jóváhagyási tervek elkészítésére 
irányuló beszerzési eljárás megindítását kezdeményeztük, melyet 2017. január 
11-én a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság egyhangúan jóváhagyott. A tervek 
elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás (a BMSK Zrt-vel történő szoros 
együttműködés mellett) sikeresen lezárult, melynek eredményeként aláírásra 
került a tervezői szerződés, a jóváhagyási tervek elkészültek. 
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Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

A Kormány 2065/2017. (XII. 27.) számú határozata az egyes sportinfrastruktúra­
fejlesztési, turisztikai és egyéb kiemelt beruházások forrásszükségletének 
biztosításáról 12.27-én jelent meg, mely szerint több mint 10 mrd Ft biztosított 
egy 8000 fős stadion építésére és kedvezményezettnek a Nemzeti 
Sportközpontot {NSK) jelölte meg. A Nyíregyháza MJV által készített jóváhagyási 
tervek NSK által történő megvétele folyamatban van. 

Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2018. február 16.-án kezdeményezte a 
Nemzeti fejlesztési Minisztérium (NFM) releváns szervezeti egységénél, a 2014-

ben megkötött szerződés lezárását, valamint a szerződés eredményeként 
kapott 80 103 210 Ft támogatási előleggel történő elszámolást. Az NFM 
kérésére Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2018. március 27.-én megküldte az 
előleg elszámoláshoz szükséges szakmai és pénzügyi beszámolót, amelyhez 
kapcsolódóan hiánypótlás még nem érkezett. 

Projektgazda váltás folyamatban van, ebből adódóan az elszámolási 
kérdésekben folyamatosak az egyeztetések. 
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14. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt összköltsége: 

Támogatás összege: 

Támogatási 
intenzitás (%): 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Kapcsolattartók: 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

„EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE" 
TOP-6.6.1-15-NYl-2016-00001 

183.079.463 Ft 

125.000.000 Ft 

A támogatás intenzitása: 100% 

A támogatás mértéke az összköltséghez képest: 68,28 % 

A projekt tényleges kezdete: 2016. november 17. 
A projekt tényleges befejezése: 2018. február 13. 

Támogatási Szerződés megkötése: 2017. január 26. 

1. sz. Támogatási Szerződésmódosítás : 2017.08.28. 

Projektfejlesztési végi Támogatási Szerződésmódosítás benyújtva: 
2017.09.28-án (jelenleg bírálat alatt van) 

dr. Kása Brigitta, Projektvezető 

Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

A projekt célja az alapellátáshoz sorolt szo lgáltatások fejlesztésének 

keretében a háziorvosi, a fogorvosi szolgá latnak, az alapellátáshoz kapcsolódó 

ügyeleti ellátásnak és a védőnői szolgáltatásoknak helyt adó épület, 

épületrészek fejlesztése, hogy a lakosság számára hozzáférhetővé váljanak a 

megfelelő infrastrukturális ellátottsággal rendelkező egészségügyi 

intézmények szolgáltatásai. 

A projektben szereplő Városi Rendelő Intézetben a pályázati felhívásban 

szereplő, önállóan támogatható tevékenységi körön belül 2 gyermekorvosi, 5 

fogorvosi, 3 védőnői rendelő, valamint közösségi terek és személyzeti 

helyiségek kerülnek felújításra illetve kialakításra . Az épület felújítása 

alkalmával önerőből valósul meg a nem támogatható tevékenységek körébe 

tartozó helyiségekben (sportorvosi rendelő, foglalkoztatás egészségügyi 

rendelő, fogszabályzás, fogröntgen, szemészet) az elektromos hálózat 

korszerűsítése. A védőnői szolgálat részére beszerzésre kerül 4 db mobil 

informatikai eszköz, amelyek a védőnők munkáját segítik, illetve a működési 

engedélyben és az OEP finanszírozási szerződésben foglalt tevékenységek 

végzéséhez szükséges, hiszen a minőségi definitív ellátás biztosításához 

elengedhetetlenek. A Városi Rendelő Intézet épületének gazdaságosabb, 

ko rszerűbb üzemeltetése érdekében napelemek beépítése tervezett, mellyel 

jelentős energia megtakarítás, illetve üvegházhatású gázkibocsátás 

csökkentése érthető el. A felújítással megtörténik az épület te ljes 
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akadálymentesítése, valamint a környezetrendezés és parkoló kialakítás is. 

Projekt jelen legi 
A projekt során az előkészítési folyamatok lezajlottak, a kiviteli tervek 

állása: elkészültek, a kivitelező kiválasztása megtörtént. A munkaterület átadás 

2017. április 21-én rendben lezajlott, a munkálatok befejeződtek. A műszaki 

átadás-átvétel 2017. szeptember 11-én megkezdődött, október S-én hiba és 

hiánymentesen átadásra került. Az intézmény használatba vételi 

engedélyének megszerzése lezajlott. A működéshez szükséges minden 

engedély megérkezett 2018. február 13-ig. A projekt záró kifizetési 

igénylésének benyújtási határideje 2018. május 14. 

Megvalósítást 
A pályázat benyújtásakor {2016. 05. 31-én} az előzetes költségek alapján a 

hátráltató 
projekt tervezett költségvetése 139 055 784 Ft volt, így a támogatási 

problémák, 
szerződésben is ez az összeg kerül szerepeltetésre. A nyertes kivitelező 

nehézségek: 
ajánlata, valamint a felmerült pótmunkák okán a projekt összköltsége nőtt 
183.079.463 Ft-ra (a támogatás változatlanul 125.000.000 Ft}. 

15. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
KÖZÖSEN POLYÁKBOKORÉRT: A TÁRSADALMI EGYÜITMŰKÖDÉS 
ERŐSÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ KOMPLEX PROGRAM NYÍREGYHÁZA 

REGISZTRÁCIÓS 
POLYÁKBOKOR SZEGREGÁTUMBAN 

SZÁMA: 
TOP-6.9.1-15-NYl-2016-00001 

Projekt összköltsége: 50.000.000 Ft 

Támogatás összege: 50.000.000 Ft 

Támogatási 
100% 

intenzitás {%} : 

Projekt (tervezett) 
Kezdet: 2016.10.01. 

kezdete és 
Projekt fizikai befejezésének napja: 2020.04.07. 

befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

A Támogatási Szerződés megkötése: 2016. október 10. 
megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Kapcsolattartó (név, 
Dr. Krizsai Anita, Szociális és Köznevelési Osztály 

osztály): 

Projekt rövid A projekt átfogó célja Polyákbokor szegregált helyzetének mérséklése a 
{műszaki, szakmai) szegregációt okozó folyamatok megállításával és a hátrányos helyzetű 

tartalma: lakosok tartós felzárkózásával. 

A tervezett beavatkozások - illeszkedve a felhívás előírásaihoz - a 
következők: 

1. Közösségfejlesztési programok: 

Közösségfejlesztési koordinátor foglalkoztatása: a hátrányos helyzetű 

célcsoport könnyebben motiválható a programokon való részvételre, ha 
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ebben egy olyan személy is közreműködik, akit ismernek és elfogadnak. 

Szomszédsági megbeszélések: a szomszédsági megbeszélések olyan 

közösségi események, ahol a közösség egészét vagy nagy részét érintő helyi 

problémák, helyi célok állnak a középpontban, kerülnek megbeszélésre. 

Közösségi akciók: a közösségi akciók konkrét problémákra adott válaszok, 

események, rendezvények, amelyeket a közösség talál ki és rendez meg -

ezeket azonosítják a szomszédsági megbeszélések keretében, majd közösen 

előkészítik és lebonyolítják az adott programot (pl. egészségnap, 

utcaszépítés, virágosítás, hulladékszedés, közös főzés, sportolás stb.). 

Ifjúsági csoport: a szegregátumban jelentős a fiatalok aránya, az iskolába 

járók többsége halmozottan hátrányos helyzetű, esetenként problémáik 

vannak a beilleszkedéssel, a tanulással. A foglalkozásokon nem formális 

oktatási módszereket használunk, művészeti és kreatív tevékenységeket is 

biztosítunk a célcsoporttagoknak. Nagy hangsúlyt fektetünk a prevencióra, 

mivel a közösség veszélyeztetett a korai gyermekvállalás, iskolai 

lemorzsolódás, nemi betegségek, droghasználat és prostitúció 

szempontjából egyaránt. 

Családi napok: a családi napok közösségfejlesztési céllal és a projekttel 

kapcsolatos pozitív attitűdök kialakításának érdekében kerülnek 

megrendezésre. A családi napokon lehetőséget kívánunk biztosítani a helyi, 

környékbeli önszerveződő közösségek, kulturális csoportok 

bemutatkozására. 

2. Folyamatos szociális munka biztosítása: 

Szociális munkások és szociális asszisztens foglalkoztatása: kötelező 

folyamatos szociális munkát biztosítani, amelynek keretében egyéni 

fejlesztési tervek kidolgozása és nyomon követése valósul meg 70 fő részére. 

Életvezetési és háztartásgazdálkodási klub: a polyákbokori családok 

életminőségének javítását célozza a műhelysorozat. Kiscsoportos 

foglalkozások keretében háztartási és életvezetési elméleti, gyakorlati és 

saját élményen alapuló ismereteket nyújtunk. A műhelyek tematikája 

folyamatosan az igényekhez alakítható: Háztartási életvezetési 

csoportfoglalkozások {pl. tiszta otthon; süssünk-főzzünk gazdaságosan; házi 

praktikák, konyhakertünk termései - kertgondozás, kertgazdálkodás), 

hagyományápolás. 

3. Gyermekek felzárkózását segítő programok: 

Meséd program: a program a szülők támogatásán alapul, ami közvetlenül 

hatással lesz gyermekeikre és elengedhetetlen a sikeres óvodai és iskolai 

előmenetelhez. Célja, hogy pozitív beállítottságot alakítson ki az 

édesanyákban a könyvekkel és az olvasással szemben. A program 

hatékonyan fejleszti az iskolai sikeresség és a munkaerőpiaci érvényesülés 

alapját jelentő anyanyelvi és kommunikációs kompetenciákat, a szociális 

kompetenciákat, az önismeretet és önbizalmat. 
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Projekt jelenlegi 
állása {készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, kifizetési 
kérelmek stb.) 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

16.számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt tervezett 
összköltsége: 

Igényelt támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás{%): 

Projekt tervezett 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 

Napközis és gyerektáborok: minden nyáron táborok szervezését biztosítjuk a 

szegregátum 6-14, illetve 12-16 év közötti gyermekei számára. 

4. Egészségügyi programok: 

Szemléletformáló előadássorozat: az egészsegügy1 szemléletformáló 

előadássorozat 6 különböző téma részletes körüljárásával fogja segíteni azt a 

folyamatot, hogy a szegregátum lakosainak egészségi állapota hosszú távon 

javuljon. A felkért orvosok, védőnők és egyéb egészségügyi szakemberek 

többek között az egészséges táplálkozás, a higiénia, a szűrővizsgálatok 

fontosságáról fognak gyakorlatias jellegű előadásokat tartani a projekt ideje 

alatt félévente, összesen 6 alkalommal - a helyi igényekhez illeszkedve. 

Egészségügyi tanácsadás: helyben egészségügyi konzultációs, tanácsadási 

lehetőséget kívánunk biztosítani a szegregátum lakosai számára 32 hónapon 

keresztül. Mindennek köszönhetően javul a lakosság általános egészségi 

állapota, és ritkábban kell majd felkeresniük a háziorvost. 

Szűrőprogram : a kihelyezett szűrőprogramok évente, a projekt ideje alatt 3 

alkalommal valósulnak meg. A szegregátumban élő lakosságnak lehetősége 

lesz a különböző betegségeket megelőző, preventív vizsgálatokon részt 

venni az általános egészségi állapot javításának érdekében. 

A projekt első és második mérföldköve megvalósult. A tervezett programok 
megvalósítása az ütemezésnek megfelelően zajlik. Folyamatos a szociális 
munkások jelenléte az akcióterületen. 
Az első mérföldkő szakmai beszámolója és kifizetési kérelme benyújtásra 
került. A második mérföldkő elszámolása folyamatban van. 

Nem releváns. 

„URBACT 111 - TECHTOWN" 
TechTown 186 

50 997,5 € 
ebből Nyíregyháza MJV Önkormányzata által vállalt saját erő: 7 649,625 € 

43 347,875 € 

85% 

Kezdete: 2016. május 3. 
Befejezése: 2018. május 3. 

2016. május 3-án született döntés a pályázat támogatásáról, a Támogatási 
~ -WW . a.ii 1ll G'rMA, A . 
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Szerződés 

megkötésének 
dátuma: 

Ka pcso latta rtó 
(név, osztály) : 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 

Szerződés aláírása folyamatban van. 

Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata URBACTlll (2014-2020) 
pályázati felhívásra „TechTown" néven az URBACT Titkárság (Brüsszel) felé 
partnerként 2015-ben sikeres pályázatot nyújtott be. 
A pályázat célja : 
A digitális gazdaságnak van az egyik legfontosabb szerepe az innováció, 
versenyképesség és növekedés területén. A TechTown projekt fel kívánja 
merni, hogy a kis- és közepes vállalkozások hogyan képesek a 
munkahelyteremtő képességüket maximalizálni a digitális gazdaságon belül. A 
projekt célja feltárni, hogy milyen tovább gyűrűző hatásai lehetnek a digitális 
gazdaságfejlesztésnek, hogyan képesek egy adott városon belüli szereplők 

eredményesen együttműködni ezen a területen - akár klaszterek formájában -, 
és a városnak milyen lehetőségei vannak ezen célok támogatására, illetve arra, 
hogy a szükséges digitális képességek és kompetenciák rendelkezésre álljanak a 
folyamat indulásához, növekedéséhez és teljessé téte léhez. 

A TechTown partnerség célja azoknak a területeknek a megismerése és 
feltérképezése, amelyek a digitális gazdaság növekedésére hatnak. A vizsgált 
terület, hogy a kis és közepes városok hogyan képesek alkalmazni és részesülni 
a digitális gazdaság potenciális előnyeiből, ideértve az új munkahelyek 
teremtését, az oktatást, valamint a helyi gazdaság szereplő inek (k laszter 
jellegű) együttm űködését. 

Egy aktív partnerségi hálózat kialakítására kerül sor annak érdekében, hogy a 
fenti potenciálokat a partnerek a lehető legmagasabb szinten képesek legyenek 
kiaknázni a jövőben . A TechTown projekt az alábbi területek, témák jobb 
megértésére fokuszál : 

- a digitális gazdaság jobb megértése 
- digitál is munkahelyek létrehozása/ fejlesztése 
- kapcsolatépítési terek kialakítása 
- megtalálni, megtartani a fiatal tehetségeket 
- önkormányzat és helyi csoportok közötti kapcsolat erősítése 

A pályázat konzorciuma: 
1. Barnsley Önkormányzata (Egyesült Kirá lyság) -Vezető Partner 
2. Siracusa Önkormányzata (Olaszország) 
3. Cesis Önkormányzata (Lettország) 
4. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Magyarország) 
5. Gavle Önkormányzata (Svédország) 
6. San Sebastian Önkormányzata (Spanyolország) 
7. Basingstoke Önkormányzata (Egyesült Királyság) 
8. Clermont Ferrand Város Fejlesztési Ügynöksége (Franciaország) 
9. Dubrovnik Város Fejlesztési Ügynöksége (Horvátország) 
10. Limerick Önkormányzata (Írország) 
11. Loop City - Önkormányzatok Partnersége (Dánia) 

A TechTown projekt 1. előkészítő szakasza 2016. március 14-én véget ér, 

március 15-én pedig beadásra került a projekt 24 hónapos megvalósításáról 
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fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési 
kérelmek): 

17 .számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt összköltsége: 

Támogatás összege: 

Támogatási 
intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 

dátumai: 

szóló pályázata, melyről támogató döntés május 3-án született. A megvalósítás 
kapcsán Basingstoke Önkormányzata, Limerick Önkormányzata és Cesis 
Önkormányzata projekt partneri találkozót szervezett, melyen Nyíregyháza 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának munkatársai és külső szakértők 
képviselték városunkat. A találkozókon a digitális gazdaságfejlesztéssel 
kapcsolatos jó gyakorlatok átvétele és tudásmegosztás zajlott, ezen kívül 
szakértők bevonásával előadásokat tartottak. A 2017. évben 4 db 
partnertalálkozóra került sor az alábbiak szerint 

2017. március: Barnsley, Egyesült Királyság 

2017. június: Gave, Svédország 
2017. szeptember: Dubrovnik, Horvátország 
2017. november: Koppenhága, Dánia 

Nyíregyháza részéről a projektmenedzser, külső szakértők, illetve a Helyi 
Támogató Csoport 2 tagja vett részt a találkozókon. 

A projekt keretében megszervezésre került egy tanulmányút Észtország 
fővárosába Tallinnba, ahol a helyi jó gyakorlatok, illetve az e-közigazgatás került 
bemutatásra. Az úton Bartók Dávid projektmenedzser és Dr. Nagy Zsolt a 
Nyíregyházi Egyetem innovációs irodájának vezetője vettek részt. 

Helyi szinten megkezdődött Nyíregyháza Város Helyi Akciótervének 
kidolgozása, melyet az Önkormányzat a korábban felállított Helyi Támogató 
Csoport tagjaival közösen végez. A 2016.-os évben összesen 3 db Helyi 
Támogató Csoport (HTCS) megbeszélésre került. A 2018. évben 1 db HTCS 
megbeszélésre került sor. A projekt záró rendezvényére 2018. március 20-22. 
között került sor Brüsszelben (Belgium). Nyíregyházra részéről Gál István, Kézy 
Béla és Bartók Dávid vettek részt a rendezvényen . Jelenleg az akcióterv 
véglegesítése van folyamatban, valamint a projekt szakmai és pénzügyi 
zárására kerül sor 2018. májusában. 

AZ EURÓPAI HATÁRVÁROSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 2017. ÉVI MŰ KÖDÉSTÁMOGATÁSI 
PROJEKTJE 
ETT-17-0009 

3.333.333 Ft 
3.000.000 Ft 

90 % 

Kezdet: 2017. július 15. 
Projekt fizikai befejezésének napja : 2018. május 31. 

A Támogatási Szerződés megkötése: 2017. november 9. 
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