

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

2024. évi közbeszerzési terve

1. verzió

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerzés és teljesítésének várható időpontja
1.	Komplex energetikai fejlesztések 1. kivitelezési feladatok ellátása	1 - kivitelezési feladatok	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2024. március	2026. augusztus
2.	Komplex energetikai fejlesztések 1. m szakirányú feladatok ellátása	1 - m szakirányú feladatok	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2024. március	2026. augusztus
3.	Komplex energetikai fejlesztések 1. épületenergetikai szakirányú feladatok ellátása megvalósítási szakaszra	1 - épületenergetikai szakirányú feladatok	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2024. március	2026. augusztus
4.	Komplex energetikai fejlesztések 2. kivitelezési feladatok ellátása	1 - kivitelezési feladatok	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2024. március	2026. augusztus
5.	Komplex energetikai fejlesztések 2. m szakirányú feladatok ellátása	1 - m szakirányú feladatok	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2024. március	2026. augusztus
6.	Komplex energetikai fejlesztések 2. épületenergetikai szakirányú feladatok ellátása megvalósítási szakaszra	1 - épületenergetikai szakirányú feladatok	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2024. március	2026. augusztus

7.	Komplex energetikai fejlesztések 3. kivitelezési feladatok ellátása	1 - kivitelezési feladatok	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2024. március	2026. augusztus
8.	Komplex energetikai fejlesztések 3. m szakai ellen ri feladatok ellátása	1 - m szakai ellen ri feladatok	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2024. március	2026. augusztus
9.	Komplex energetikai fejlesztések 3. épületenergetikai szakért i feladatok ellátása megvalósítási szakaszra	1 - épületenergetikai szakért i feladatok	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2024. március	2026. augusztus
10.	Komplex energetikai fejlesztések 4. kivitelezési feladatok ellátása	1 - kivitelezési feladatok	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2024. március	2026. augusztus
11.	Komplex energetikai fejlesztések 4. m szakai ellen ri feladatok ellátása	1 - m szakai ellen ri feladatok	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2024. március	2026. augusztus
12.	Komplex energetikai fejlesztések 4. épületenergetikai szakért i feladatok ellátása megvalósítási szakaszra	1 - épületenergetikai szakért i feladatok	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2024. március	2026. augusztus
13.	Napelemes energetikai fejlesztések 1. kivitelezési feladatok ellátása	1 - kivitelezési feladatok	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2024. október	2025. december
14.	Napelemes energetikai fejlesztések 2. épületenergetikai szakért i feladatok ellátása megvalósítási szakaszra	1 - épületenergetikai szakért i feladatok	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2024. március	2025. december
15.	Napelemes energetikai fejlesztések 2. elektromos tervezés	1 - elektromos tervezés	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása	2024. július	2024. október

16.	Napelemes energetikai fejlesztések 2. m szakai elleni feladatok ellátása	1 - m szakai elleni feladatok	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2024. október	2025. december
17.	Napelemes energetikai fejlesztések 2. kivitelezési feladatok ellátása	1 - kivitelezési feladatok	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2024. október	2025. december
18.	Napelemes energetikai fejlesztések 3. épületenergetikai szakértői feladatok ellátása megvalósítási szakaszra	1 - épületenergetikai szakértői feladatok	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2024. március	2025. december
19.	Napelemes energetikai fejlesztések 3. elektromos tervezés	1 - elektromos tervezés	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása	2024. július	2024. október
20.	Napelemes energetikai fejlesztések 3. m szakai elleni feladatok ellátása	1 - m szakai elleni feladatok	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2024. október	2025. december
21.	Napelemes energetikai fejlesztések 3. kivitelezési feladatok ellátása	1 - kivitelezési feladatok	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2024. október	2025. december
22.	Napelemes energetikai fejlesztések 4. épületenergetikai szakértői feladatok ellátása megvalósítási szakaszra	1 - épületenergetikai szakértői feladatok	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2024. március	2024. szeptember
23.	Napelemes energetikai fejlesztések 4. elektromos tervezés	1 - elektromos tervezés	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása	2024. július	2024. október
24.	Napelemes energetikai fejlesztések 4. m szakai elleni feladatok ellátása	1 - m szakai elleni feladatok	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2024. október	2025. december

25.	Napelemes energetikai fejlesztések 4. kivitelezési feladatok ellátása	1 - kivitelezési feladatok	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2024. október	2025. december
26.	Napelemes energetikai fejlesztések 5. épületenergetikai szakértői feladatok ellátása megvalósítási szakaszra	1 - épületenergetikai szakértői feladatok	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2024. március	2025. december
27.	Napelemes energetikai fejlesztések 5. elektromos tervezés	1 - elektromos tervezés	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása	2024. július	2024. október
28.	Napelemes energetikai fejlesztések 5. m szakai ellenőrzési feladatok ellátása	1 - m szakai ellenőrzési feladatok	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2024. október	2025. december
29.	Napelemes energetikai fejlesztések 5. kivitelezési feladatok ellátása	1 - kivitelezési feladatok	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2024. március	2026. augusztus
30.	TOP PLUSZ 1.3.1 projekt keretében dokumentumok elkészítése, felülvizsgálata	1 - dokumentumok elkészítése, felülvizsgálata	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2024. május	2025. június
31.	Bölcsődék fejlesztése Nyíregyházán - kivitelezés	1 - kivitelezés	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül	2024. június	2025. december
32.	Bölcsődék fejlesztése Nyíregyházán - eszközbeszerzés	1 - eszközök beszerzése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása	2024. október	2025. december

33.	Eszterlánc Északi Óvoda és Tagintézményeinek fejlesztése - kivitelezés	1 - kivitelezési feladatok	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása	2024. június	2025. december
34.	Eszterlánc Északi Óvoda és Tagintézményeinek fejlesztése - eszközbeszerzés	1 - eszközök beszerzése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása	2024. október	2025. december
35.	Gyermekek Háza Déli Óvoda és Tagintézményeinek fejlesztése - kivitelezés	1 - kivitelezési feladatok	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása	2024. június	2025. december
36.	Gyermekek Háza Déli Óvoda és Tagintézményeinek fejlesztése - eszközbeszerzés	1 - eszközök beszerzése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása	2024. október	2025. december
37.	Tündérmkert Keleti Óvoda és Tagintézményeinek fejlesztése - kivitelezés	1 - kivitelezési feladatok	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása	2024. június	2025. december
38.	Tündérmkert Keleti Óvoda és Tagintézményeinek fejlesztése - eszközbeszerzés	1 - eszközök beszerzése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása	2024. október	2025. december
39.	Búzaszem Nyugati Óvoda és Tagintézményeinek fejlesztése - kivitelezés	1 - kivitelezési feladatok	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása	2024. június	2025. december
40.	Búzaszem Nyugati Óvoda és Tagintézményeinek fejlesztése - eszközbeszerzés	1 - eszközök beszerzése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása	2024. október	2025. december

41.	Köznevelési intézmények fejlesztése - kivitelezés	1 - kivitelezési feladatok	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül	2024. június	2025. december
42.	NYMJV - Ipari Park kivitelezés (II. tervezési ütem)	1 - kivitelezési feladatok	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2024. november	2026. december
43.	Ipari Park biogázzal történő ellátása - tanulmányterv készítése	1 - tanulmányterv készítése	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2024. június	2025. június
44.	Jósa András Múzeum fejlesztése - A Jósa András Múzeum fejlesztése projekthez kapcsolódó tervezési feladatainak elvégzése	1 - tervezési feladatok	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2024. február	2024. október
45.	Jósa András Múzeum fejlesztése - A Jósa András Múzeum fejlesztése projekthez kapcsolódó m szaki elleni feladatainak elvégzése	1 - m szaki elleni feladatok	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása	2024. május	2025. május
46.	Jósa András Múzeum fejlesztése - A Jósa András Múzeum fejlesztése projekthez kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése	1 - kivitelezési feladatok	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2024. május	2025. december
47.	Jósa András Múzeum fejlesztése - A Jósa András Múzeum fejlesztése projekthez kapcsolódó eszközbeszerzés	1 - eszközök beszerzése	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2024. május	2025. április
48.	Karácsonyi csomag beszerzése 2024	24844 db karácsonyi csomag beszerzése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása	2024. július	2025. január

49.	Karácsonyi csomag kézbesítése időkorúak részére 2024	kézbesítési szolgáltatás 24844 db karácsonyi csomaghoz	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása	2024. szeptember	2025. január
50.	4 – Budapest_Debrecen-Záhony elsőrendű út 278+563 km szelvényében található csomópontban a főúton történő gyalogos átvezetés létesítése	1 db gyalogos átvezetés létesítése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2024. március	2024. október